

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny orgán: Mgr. Marian Horečný - starosta obce
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 700

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Anton Obšivan – konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach organizačno-technických: Milan Varga
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ pre DPH: SK 2021851953
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Zápis v OR. Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/10/2019/1 uzatvorenej dňa 07.11.2019 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

- 2.1** Zmluvné strany pristúpili k úprave zmluvy v dôsledku zmien v riešení rozvodov elektriny v stropoch objektu. Pôvodný projekt uvažoval s otlčením jestvujúcich stropných omietok, frézovaním drážok v stropnej konštrukcii a omietnutím stropu. Keďže strop je z panelov, ktoré nie je možné oslabovať drážkami z dôvodu možného narušenia nosnej výstuže panelov a možnej deštrukcie stropnej konštrukcie, dochádza k nahradeniu stropných omietok kazetovým stropom a impregnovaným sadrokartónovým podhl'adom.
- 2.2** Dodatok dopĺňa Prílohu č. 2 Rozpočet výkaz/výmer, konkrétne znenie pre objekt: SO-01.1, 01.2 – ASR, Statika. Znenie rozpočtu pre objekt SO-01.1, 01.2 – ASR, Statika a tým dotknuté rekapitulácie a krycie listy stavby tvoria nedeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1** Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 17/10/2019 zo dňa 07.11.2019 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2** Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4** Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Lednických Rovniach , dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Anton Obšivan
konateľ spoločnosti