

## **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020**

**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)**

uzatvorený medzi:

### **Čl. I. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ**

**Objednávateľ:**

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Obchodné meno:       | <b>Obec Lednické Rovne</b>                 |
| Sídlo:               | Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne |
| IČO:                 | 00317462                                   |
| DIČ:                 | 2020615597                                 |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Marián Horečný, starosta obce         |
| Telefón:             | 0422853402                                 |
| Bankové spojenie :   | Prima banka Slovensko, a.s.                |
| Číslo účtu:          | SK26 5600 0000 0029 9632 7001              |

(ďalej len „objednávateľ“)  
a

#### **1.2 Zhotoviteľ :**

|                                                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                                  | <b>Last solution s.r.o.</b>                                                                            |
| Sídlo:                                          | Ľ.Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen                                                                     |
| Právna forma:                                   | Spoločnosť s ručením obmedzením                                                                        |
| Štatutárny orgán:                               | Ing. Richard Königsmark                                                                                |
| Zástupca vo veciach<br>organizačno-technických: | Ivan Solymosi                                                                                          |
| IČO:                                            | 50 250 931                                                                                             |
| DIČ:                                            | 2120261143                                                                                             |
| IČ pre DPH:                                     | SK2120261143                                                                                           |
| Bankové spojenie:                               | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                             |
| IBAN:                                           | IBAN SK95 0900 0000 0051 1208 5697                                                                     |
| Zápis v OR                                      | spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 29673/S |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020 a jej dodatkov uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach“ – ČASŤ 1**

## Čl. II

### Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany pristúpili k úprave zmluvy v dôsledku nezrovnalostí v projektovej dokumentácii so skutočným stavom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 3 sa mení a nahrádza **Príloha č. 2: Rozpočet výkaz/výmer**, (konkrétne zmeny pre objekt SO 02.1 – Modernizácia Kuchyne), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č.3.
3. V súlade so zmenou uvedenou v bode 2. tohto článku Dodatku č. 3 došlo k úprave ceny za dielo, a tým sa Článok IV. Cena bod 4.1 Zmluvy o dielo IZ-18/2020 zo dňa 23.04.2020, ktorý znie:

*„Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:*

*Cena bez DPH: 191 675 EUR*

*DPH 20%: 38 335 EUR*

*Cena celkom vrátane DPH: 230 010 EUR“*

mení a nahrádza novým nasledovným znením:

*„Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:*

*Cena bez DPH: 192 281,11 EUR*

*DPH 20%: 38 456,22 EUR*

*Cena celkom vrátane DPH: 230 737,33 EUR“*

## Čl. III

### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v (piatich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020 a jej dodatkov ostávajú nedotknuté.
4. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.

V Lednických Rovniach dňa .....

V Lednických Rovniach dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Marian Horečný  
Starosta obce

.....  
Ing. Richard Königsmark  
konateľ spoločnosti

Obec Lednické Rovne

Last solution s.r.o.