

**Dodatok č.1 ku
Zmluve o dielo č.33/2018 zo dňa 07.05.2018**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

**„Vyspravenie, predfasádna príprava a zateplenie obvodových stien časti
budovy Obecného úradu v Lednických Rovniach“**

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Lednické Rovne**
Štatutárny zástupca: Mgr. Marian Horečný, starosta obce
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovné
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **OptiStav, s. r. o.**
Sídlo: Majerská 178/11, Lednické Rovne 020 61
Právna forma: spol. s r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Dzurko, konateľ
IČO: 51450615
DIČ: 2120705169
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK4111000000002948052672
Registrácia: Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.36090/R (ďalej len
"zhotoviteľ")

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 33/2018 zo dňa 07.05.2018 (ďalej len "dodatok").

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Na základe zistených nedostatkov pri realizácii predmetu stavby je nutné zo strany zhotoviteľa uskutočniť nasledovné navyše práce:
 - výmena klampiarskych prvkov (strešné žľaby a strešné zvody),
 - doplnenie zateplenia muriva,
 - vyspravenie podhládov budovy,
 - zmena technologického riešenia – doplnenie vonkajšej silikónovej omietky.
2. Celková cena diela na základe dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 33/2018 zo dňa 07.05.2018 (ďalej len „zmluva“) sa mení z pôvodných 24.217,09 EUR na cenu: 33.052,73 EUR (slovom: tridsaťtritisícpäťdesiatdva 73/100 eur), a teda dochádza z mene Čl. 3 ods. 1 zmluvy.

3. V zmluve sa ďalej mení príloha č.1 Špecifikácia predmetu plnenia - výkaz/výmer.
4. Príloha č.1 Špecifikácia predmetu plnenia - výkaz/výmer je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 33/2018 zo dňa 07.05.2018. Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre tento právny úkon nie je obmedzená, že dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že dodatok si pred podpisom pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne odpísali.

V Lednických Rovniach, dňa 31.05.2018

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Obec Lednické Rovne
Mgr. Marián Horečný, starosta

OptiStav, s.r.o.
Ing. Daniel Dzurko, konateľ