Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /G189

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov:	**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO:	50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov:	**Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo:	Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO:	00 002 801
konajúci:	**Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	**Obec Lednické Rovne**
sídlo:	Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO:	00 317 462
konajúci:	**Mgr. Marian Horečný**, starosta
DIČ:	2020615597

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 50291/2025 zo dňa 29.09.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;

b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

d) slová uvedené:
   (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
   (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
   (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;

e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení,

okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;

f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva v akom rozsahu nahrádza pôvodný Právny dokument;

g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;

h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne
Kód projektu:	401201G189
Výzva - kód Výzvy:	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	Predfinancovanie, Refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas Obdobia Udržateľnosti v rámci:

Program:	Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Schéma pomoci:	Neuplatňuje sa

cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný:

a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti,

b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,

c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval,

d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby,

e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509

a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:

a) ak z písomného oznámenia riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia a/alebo

b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol poverený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy**,** alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí

zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo alebo nepriamo nesprístupnili fyzickým osobám, právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojený, ktoré sú uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. užívateľov, v dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014,v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu (ak relevantné), sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,

c) Právnych dokumentov,

d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu Pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa Pravidlá štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným

Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky vyžaduje.

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ stanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa vyžaduje.

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 85 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výstupu,

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v toto písmene b) sa vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa výsledku,

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa príslušnej Výzvy. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP. Prijímateľ si je vedomý, že Projekt musí byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, čo znamená, že realizácia projektu nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie povinností zo strany Prijímateľa.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy, a

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej následnej Monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovateľa, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad

alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v ....., dňa

Podpis..... **Mgr. Marian Horečný**, starosta
Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:

   a) Právne akty EÚ:

      (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,
      (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;
      (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);
      (iv) Nariadenie 2024/2509,
      (v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v znení neskorších predpisov,
      (vi) Ďalšie predpis EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci,

   b) právne predpisy SR:

      (i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ,
      (ii) zákon o rozpočtových pravidlách, ;
      (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

(iv) Obchodný zákonník,

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní“** alebo **„zákon o VO“** alebo **„ZVO“)**,

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,

(ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. h) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. **Nepotvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP;

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo zúžený);

Informačný monitorovací systém alebo **ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ –** ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu. V prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť udržateľnosti a zároveň bol v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP stanovený Merateľný ukazovateľ s časom plnenia „v rámci udržateľnosti projektu“ platí, že plnenie Merateľného ukazovateľa sa preukazuje najneskôr k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Minimalizačné kritérium – podmienka alebo pravidlo, ktorého cieľom a účelom je dosiahnutie čo najnižšej cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu;

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre prijímateľa;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie** o spoločných ustanoveniach – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2024/2509 – nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Nariadenie 2020/852 alebo nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy a Vecný príspevok, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

a) Európska komisia,
b) vláda Slovenskej republiky,
c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),
d) platobný orgán,
e) monitorovací výbor,
f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby
g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,
i) riadiaci orgán,
j) sprostredkovateľský orgán,
k) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pomoc *de minimis* - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia týkajúceho sa pomoci *de minimis*;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*, zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a pomoci *de minimis*;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu

Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha" alebo „preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra" alebo „preddavková faktúra";

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a **Schéma pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako **Schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša hospodársku súťaž, alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov) alebo z FST podľa článku 8 ods. 2 písm. k) až m) Nariadenia o FST, pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) **-** udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecného príspevku vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach a ostatných Právnych dokumentov;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného

projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo
b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
   (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
   (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
   (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo
   (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo

b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok

v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

1. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.

7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:

   a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

   b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,

   c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),

   d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.

8. V prípade, ak Prijímateľ:

a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

16. V prípade, že Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri kontrole verejného obstarávania zistí porušenia zákona o VO s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Prijímateľa o preukázanie hospodárnosti výdavkov kontrolovaného VO úkonom znalca alebo odborným posudkom podľa Metodického dokumentu RO č.22 – Overovanie hospodárnosti výdavkov. Náklady na znalecký alebo odborný posudok znáša Prijímateľ.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy prostredníctvom ITMS, a to:

   a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú Monitorovaciu správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu,

   b) následnú Monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná"), predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie záverečnej Monitorovacej správy projektu aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná"). Monitorované obdobie záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak:
   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
   b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje, , vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu". Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok zásady „Nespôsobovať významnú škodu", vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy

Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať Právny dokument vydaný Poskytovateľom.

7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu

8. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom.

9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania Monitorovacích správ.

10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak relevantné. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.

12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
   b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“;
   c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:

   - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
   - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov

môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezaviedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní

iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc alebo pomoc de minimis podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci de minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku

určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou

hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

   b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

   Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku.

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie

poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

    b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

    c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

    je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných

aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:
   a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

   b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

   c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

   d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

   e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ

v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:
   a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;
   b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.
   V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
   a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ

má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení") v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

   a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.

   b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.

   c) Zálohom môžu byť:

      (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo

      (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo

      (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.

   d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

   e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.

   g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

   a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí,

za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:
   a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.
   b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,
   c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,
   d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.
   e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.
   f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.
   g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
   h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.
   i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

   a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029;

   b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

   c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;

   d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;

   e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);

   f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;

   g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:

      (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,

      (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,

      (iii) výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku,

      (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,

      (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom

dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci;

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:
   a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),
   b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),
   c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),
   d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,
   e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 a 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.9, čl. 4 ods. 4.2 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizačné zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.
c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.
d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.
e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.

7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:
   a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.
   b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.
   c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v

tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:
   a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa

predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.

c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

f) Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto spôsobom sa prejednajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:
    a) zmena miesta realizácie Projektu,
    b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
    c) zmena Prijímateľa,
    d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,
    e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,
    f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,
    g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,
    h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,
    i) zmena používaného systému financovania,

j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:
    a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybratý subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.
    b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.
    c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:
    a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:
    (i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.
    (ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
    (iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a
2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončených Verejných obstarávaniach z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.

e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2

ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:
    a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.
    b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.
       Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:
       (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,
       (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
       (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
    c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:
    a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.
    b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.
    c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):
    a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
    b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
    c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

   a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;
   b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;
   c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;
   d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;

e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;

u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.
9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.
11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumyNFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.
15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
   b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,
   c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
   d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
   e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma

neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi" v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti.

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ doručí Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :
   a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
   b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
   c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

   Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:
   a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,
   b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,
   c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:
   a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),
   b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
   c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:
   a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne
Kód projektu:	401201G189
Kód ŽoNFP:	NFP401201G189
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

	Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
	Forma podpory:	01 - Grant
	Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
	Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
	Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
	Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
	Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	
	Oblasť intervencie:	048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná
	Forma podpory:	01 - Grant
	Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
	Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
	Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
	Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
	Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8956000000000650056014	Prima banka Slovensko, a.s.	16. 10. 2025	31. 12. 2029
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK8956000000000650056014	Prima banka Slovensko, a.s.	16. 10. 2025	31. 12. 2029

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Púchov	Lednické Rovne

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Areál školy sa skladá z 5 budov, Projekt rieši len budovu Základnej školy - pavilón jedálne. Nachádza sa na Schreiberovej ulici č. 372/6, v obci Lednické Rovne, v katastrálnom území Lednické Rovne na parcelách č. C-KN 50/5, 50/7, 50/27.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	1.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC LEDNICKÉ ROVNE	Identifikátor (IČO):	00317462

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401G18900005 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania	1.2026	4.2027
	401G18900008 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	1.2026	4.2027
	401G18900007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia	1.2026	4.2027
	401G18900006 - Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody	1.2026	4.2027
	401G18900004 - Rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému	1.2026	4.2027
	401G18900003 - Výmena otvorových konštrukcií	1.2026	4.2027
	401G18900001 - Zateplenie obvodového plášťa	1.2026	4.2027
	401G18900002 - Zateplenie strešného plášťa	1.2026	4.2027
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401G18900010 - Podpora uskladňovania energie z OZE	1.2026	4.2027
	401G18900009 - Podpora zariadení využívajúcich OZE	1.2026	4.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	*nezaevidované*	*nezaevidované*

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRCO19	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	851,6600
PSKPRCO22a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0204

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	215,2921	40,7093
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	38,9031	7,0943
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	17,2200

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC LEDNICKÉ ROVNE		Identifikátor (IČO):	00317462	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC LEDNICKÉ ROVNE	Identifikátor (IČO):	00317462
		Výška oprávnených	786 420,97 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	750 237,39 €
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov	
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	750 237,39 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G18900001 - Zateplenie obvodového plášťa	127 911,51 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				127 911,51 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Zateplenie obvodového plášťa*	*Projekt*	*1*	*127 911,51 €*	*127 911,51 €*

Hlavné aktivity projektu:	2. 401G18900002 - Zateplenie strešného plášťa 114 614,70 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				114 614,70 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Zateplenie strešného plášťa*	*Projekt*	*1*	*114 614,70 €*	*114 614,70 €*

Hlavné aktivity projektu:	3. 401G18900003 - Výmena otvorových konštrukcií 56 740,89 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby				56 740,89 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*3.1.1 - Výmena otvorových konštrukcií*	*Projekt*	*1*	*56 740,89 €*	*56 740,89 €*

Hlavné aktivity projektu:	4. 401G18900004 - Rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému 25 289,92 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	4.1 - 021 - Stavby				25 289,92 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*4.1.1 - Vykurovací systém*	*Projekt*	*1*	*25 289,92 €*	*25 289,92 €*

Hlavné aktivity projektu:	5. 401G18900005 - Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania 101 500,42 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby				101 500,42 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*5.1.1 - Systémy chladenia a vetrania*	*Projekt*	*1*	*101 500,42 €*	*101 500,42 €*

Hlavné aktivity projektu:	6. 401G18900006 - Rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody 801,79 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 021 - Stavby				801,79 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*6.1.1 - Systémy prípravy teplej vody*	*Projekt*	*1*	*801,79 €*	*801,79 €*

Hlavné aktivity projektu:	7. 401G18900007 - Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia				9 322,52 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby				9 322,52 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*7.1.1 - Osvetlenie*	*Projekt*	*1*	*9 322,52 €*	*9 322,52 €*
Hlavné aktivity projektu:	8. 401G18900008 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia				314 055,64 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby				314 055,64 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*8.1.1 - Kvalita vnútorného prostredia*	*Projekt*	*1*	*314 055,64 €*	*314 055,64 €*
					Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)				36 183,58 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou				
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov				36 183,58 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G18900009 - Podpora zariadení využívajúcich OZE				27 741,17 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				27 741,17 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Zariadenia OZE - výroba elektriny*	*Projekt*	*1*	*27 741,17 €*	*27 741,17 €*
Hlavné aktivity projektu:	2. 401G18900010 - Podpora uskladňovania energie z OZE				8 442,41 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby				8 442,41 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*2.1.1 - Uskladnenie energie z OZE*	*Projekt*	*1*	*8 442,41 €*	*8 442,41 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401G189P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	
		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401G189P0002 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	*nezaevidované*	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	786 420,97 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	786 420,97 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Spolufinancovaný Európskou úniou

PROGRAM SLOVENSKO

SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

Rozpočet - Budova č. 1 - súpis. č. 372/6 a OZE

Názov prijímateľa:	Obec Lednické Rovne
Názov projektu:	Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie
Realizované opatrenia	Budovy a OZE
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1
Inštalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,020475
Inštalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,000000

Sadzba DPH v % (~~EA / PD~~)	23,00%	
Katastrálne územie	LV číslo	Súpisné číslo
Obec Lednické Rovne	*1*	372/6

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit	nie
Projektová dokumentácia	nie
Zateplenie obvodového plášťa	áno
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m^2	1554,84 m^2

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	52,380	10,69	559,94	688,73	688,73	688,73
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	47,000	22,84	1 073,48	1 320,38	1 320,38	1 320,38
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	021 Stavby	m2	5,380	10,47	56,33	69,28	69,28	69,28
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	76,475	78,44	5 998,70	7 378,40	7 378,40	7 378,40
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	73,800	15,64	1 154,23	1 419,71	1 419,71	1 419,71
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	64,325	3,28	210,99	259,51	259,51	259,51
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 859,500	0,42	1 620,99	1 993,82	1 993,82	1 993,82
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	64,325	8,04	517,17	636,12	636,12	636,12
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	121,662	24,23	2 947,87	3 625,88	3 625,88	3 625,88
Osekanie a začistenie nesúdržných častí stien nad a pod terénom	021 Stavby	m2	159,950	31,68	5 067,22	6 232,68	6 232,68	6 232,68
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	46,975	13,50	634,16	780,02	780,02	780,02
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 818,500	0,41	1 155,59	1 421,37	1 421,37	1 421,37
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	46,975	11,13	522,83	643,08	643,08	643,08
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	469,750	1,25	587,19	722,24	722,24	722,24
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	32,648	54,10	1 766,26	2 172,50	2 172,50	2 172,50
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	2,018	72,68	146,67	180,40	180,40	180,40
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	80,75	80,75	99,32	99,32	99,32
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	12,150	3,60	43,74	53,80	53,80	53,80
Lôžko z ťaženého riečneho štrku fr. 16-32mm	021 Stavby	m3	24,300	48,09	1 168,59	1 437,36	1 437,36	1 437,36
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	5,380	0,69	3,71	4,57	4,57	4,57
Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	021 Stavby	m2	5,488	1,40	7,68	9,45	9,45	9,45
Podklad alebo kryt z kameniva taženého riečneho okrasného veľ. 16-22 mm	021 Stavby	m2	27,600	6,71	185,20	227,79	227,79	227,79
Podklad zo štrkodrviny fr. 0-31,5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	021 Stavby	m2	5,380	7,06	37,98	46,72	46,72	46,72
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	5,380	13,44	72,31	88,94	88,94	88,94
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu	021 Stavby	m2	5,380	1,07	5,76	7,08	7,08	7,08
Podklad z obaľovaného kameniva asfaltom AC 22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	5,380	18,40	98,99	121,76	121,76	121,76
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného	021 Stavby	m2	5,380	0,32	1,72	2,12	2,12	2,12
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	5,380	12,53	67,41	82,92	82,92	82,92
Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom hr. 2mm . Baumit Betohaft	021 Stavby	m2	115,100	3,10	356,81	438,88	438,88	438,88
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou Baumit PremiumPrimer	021 Stavby	m2	88,000	2,57	226,16	278,18	278,18	278,18
Vyspravenie nerovností opravnou cementovou maltou Baumit Betofill, hr. max. 40 mm	021 Stavby	m2	78,300	23,37	1 829,87	2 250,74	2 250,74	2 250,74
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm , silikónová, Baumit SilikonTop	021 Stavby	m2	88,000	13,26	1 166,88	1 435,26	1 435,26	1 435,26
Vyspravenie nerovností opravnou jadrovou omietkou . Baumit GrobPutz, hr. max. 40 mm	021 Stavby	m2	88,000	15,56	1 369,28	1 684,21	1 684,21	1 684,21
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	88,000	7,76	682,88	839,94	839,94	839,94
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	021 Stavby	m	82,000	4,82	395,24	486,15	486,15	486,15
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	021 Stavby	ks	84,000	2,40	201,60	247,97	247,97	247,97
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,125	106,64	546,53	672,23	672,23	672,23
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	90,638	7,81	707,88	870,70	870,70	870,70
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	115,100	0,30	34,53	42,47	42,47	42,47
Penetračný náter ALP PENETRAL	021 Stavby	kg	46,040	3,19	146,87	180,65	180,65	180,65
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	78,300	3,47	271,70	334,19	334,19	334,19
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	90,045	1,38	124,26	152,84	152,84	152,84

Profil ukončovací profilovaných fólií dĺ. 2000 mm, príslušenstvo k fóliám	021 Stavby	ks	46,000	5,69	261,74	321,94	321,94	321,94
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	230,200	4,77	1 098,05	1 350,61	1 350,61	1 350,61
Modifikovaný asfaltový pás hr. 4mm GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	021 Stavby	m2	276,240	5,27	1 455,78	1 790,62	1 790,62	1 790,62
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,838	32,16	59,11	72,71	72,71	72,71
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	021 Stavby	m2	159,950	2,78	444,66	546,93	546,93	546,93
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh ISOVER	021 Stavby	m2	163,149	27,79	4 533,91	5 576,71	5 576,71	5 576,71
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,943	34,96	32,97	40,55	40,55	40,55
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	7,144	11,03	78,80	96,92	96,92	96,92
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,144	13,50	96,44	118,63	118,63	118,63
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	428,640	0,41	175,74	216,16	216,16	216,16
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,144	11,13	79,51	97,80	97,80	97,80
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	71,440	1,25	89,30	109,84	109,84	109,84
Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	021 Stavby	t	2,000	153,43	306,86	377,44	377,44	377,44
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,020	8,08	0,16	0,20	0,20	0,20
Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	021 Stavby	t	5,124	151,25	775,01	953,26	953,26	953,26
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	80,75	80,75	99,32	99,32	99,32
Demontáž mriežky vetracej oceľovej -0,00100t	021 Stavby	ks	20,000	3,24	64,80	79,70	79,70	79,70
Demontáž prvkov na fasáde - konzoly elektrického vedenia, ...	021 Stavby	súb	1,000	403,75	403,75	496,61	496,61	496,61
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	021 Stavby	m2	49,000	3,71	181,79	223,60	223,60	223,60
Vyspravenie nerovností opravnou cementovou maltou (100% z celkovej plochy) BAUMIT jadrová omietka GROBPUTZ	021 Stavby	m2	788,614	1,75	1 380,07	1 697,49	1 697,49	1 697,49
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov adhéznym mostíkom hr. 2mm Baumit Betohaft	021 Stavby	m2	39,000	3,96	154,44	189,96	189,96	189,96
Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom hr. 2mm Baumit Betohaft	021 Stavby	m2	10,000	3,03	30,30	37,27	37,27	37,27
Jemná betónová strieka spracovaná na hrubo hr. 5mm Baumit Betofinish	021 Stavby	m2	10,000	17,13	171,30	210,70	210,70	210,70
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou Baumit PremiumPrimer	021 Stavby	m2	788,614	2,51	1 979,42	2 434,69	2 434,69	2 434,69
Vyspravenie nerovností opravnou reprofilačnou maltou Baumit Betofill, hr. max. 40 mm	021 Stavby	m2	49,000	22,85	1 119,65	1 377,17	1 377,17	1 377,17
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm, silikónová, Baumit SilikonTop	021 Stavby	m2	788,614	10,41	8 209,47	10 097,65	10 097,65	10 097,65
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm z XPS , skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	40,660	35,60	1 447,50	1 780,42	1 780,42	1 780,42
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm z XPS, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	4,740	62,74	297,39	365,79	365,79	365,79
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	40,820	40,95	1 671,58	2 056,04	2 056,04	2 056,04
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	46,200	44,55	2 058,21	2 531,60	2 531,60	2 531,60
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	586,413	49,89	29 256,14	35 985,06	35 985,06	35 985,06
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	59,781	35,16	2 101,90	2 585,34	2 585,34	2 585,34
Ochranný antikorózny náter na výstuž hr. 1 mm Baumit Betoprotect	021 Stavby	m2	49,000	7,30	357,70	439,97	439,97	439,97
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	850,000	2,62	2 227,00	2 739,21	2 739,21	2 739,21
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	3 400,000	1,40	4 760,00	5 854,80	5 854,80	5 854,80
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	850,000	1,76	1 496,00	1 840,08	1 840,08	1 840,08
Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	021 Stavby	ks	2,000	7,78	15,56	19,14	19,14	19,14
Hniezdna búdka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dážďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,39	48,78	60,00	60,00	60,00
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	021 Stavby	t	82,240	13,65	1 122,58	1 380,77	1 380,77	1 380,77
D+ M hliníkovej vetracej mriežky 500x300 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,02	15,02	18,47	18,47	18,47
Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa					**103 993,10**	**127 911,51**	**127 911,51**	**127 911,51**

Zateplenie strešného plášťa	**áno**							
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m^2		**851,66**	**m^2**					
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Cena celkom s DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Percent. prepočet výdavku po odčítaní HČ, nÚPE a NV**
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	4,918	26,35	129,59	159,39	159,39	159,39
Búranie komínového muriva z akýchkoľvek tehál pálených, šamotových alebo vápenopieskových nad strechou na akúkoľvek maltu -1,633 t	021 Stavby	m3	1,418	36,58	51,87	63,80	63,80	63,80
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	11,000	104,81	1 152,91	1 418,08	1 418,08	1 418,08
Odstránenie plynosilikátu na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	82,000	13,02	1 067,64	1 313,20	1 313,20	1 313,20
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	021 Stavby	cm	176,000	1,82	320,32	393,99	393,99	393,99
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	160,146	11,03	1 766,41	2 172,68	2 172,68	2 172,68
Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	ks	1,000	34,74	34,74	42,73	42,73	42,73
Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	m	8,000	8,81	70,48	86,69	86,69	86,69
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	160,146	13,50	2 161,97	2 659,22	2 659,22	2 659,22
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	9 608,760	0,41	3 939,59	4 845,70	4 845,70	4 845,70
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	160,146	11,13	1 782,42	2 192,38	2 192,38	2 192,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 601,460	1,25	2 001,83	2 462,24	2 462,24	2 462,24
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	152,918	54,28	8 300,39	10 209,48	10 209,48	10 209,48
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	6,230	72,68	452,80	556,94	556,94	556,94
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,998	16,46	16,43	20,21	20,21	20,21
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	80,75	80,75	99,32	99,32	99,32
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	445,000	0,86	382,70	470,72	470,72	470,72
Demontáž strešných žľabov a zvodov	021 Stavby	m	99,360	1,24	123,21	151,54	151,54	151,54
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek -0,00337t	021 Stavby	m	39,200	1,54	60,37	74,25	74,25	74,25
Demontáz vzduchotechnických zariadení a potrubí	021 Stavby	ks	2,000	121,13	242,26	297,98	297,98	297,98
Demontáž odvetrávacích hlavíc	021 Stavby	ks	13,000	5,18	67,34	82,83	82,83	82,83
Demontáž komínových hlavíc a potrubí	021 Stavby	ks	3,000	11,35	34,05	41,88	41,88	41,88
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	3,375	153,97	519,65	639,17	639,17	639,17
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	021 Stavby	t	0,218	934,67	203,76	250,62	250,62	250,62
Komín z nehrdzavejúcej ocele DN 80/130 . Schiedel UK PLUS DN 80/130 do výšky min. 1 m nad strechu	021 Stavby	m	5,000	256,75	1 283,75	1 579,01	0,00	0,00
Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,062	112,58	6,98	8,59	8,59	8,59
Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	0,500	8,00	4,00	4,92	4,92	4,92
Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	0,500	3,14	1,57	1,93	1,93	1,93
Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	021 Stavby	t	0,050	1 406,00	70,30	86,47	86,47	86,47
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,675	117,76	79,49	97,77	97,77	97,77
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	10,800	13,92	150,34	184,91	184,91	184,91
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	10,800	3,83	41,36	50,88	50,88	50,88
Chemická kotva HILTI HIT-RE 500 V4 s hĺbkou kotvenia 280mm do železobetónu	021 Stavby	ks	556,000	8,54	4 748,24	5 840,34	5 840,34	5 840,34
Ochranná krycia vrstva z kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre ploché strechy z kameniva riečneho praného 16-32 mm	021 Stavby	m3	20,000	53,42	1 068,40	1 314,13	1 314,13	1 314,13
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	49,871	7,64	381,01	468,65	468,65	468,65
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	497,358	0,77	382,97	471,05	471,05	471,05
Lak asfaltový penetračný ALP PENETRAL	021 Stavby	kg	198,943	3,12	620,70	763,46	763,46	763,46
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	021 Stavby	m2	52,328	3,69	193,09	237,50	237,50	237,50
Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, Glastek 30 Sticker Plus	021 Stavby	m2	60,177	5,67	341,20	419,68	419,68	419,68
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi penetrač. NAIP na celej ploche	021 Stavby	m2	445,030	3,90	1 735,62	2 134,81	2 134,81	2 134,81
Modifikovaný asfaltový pás hr. 4 mm Glastek 400 Special Mineral	021 Stavby	m2	534,036	5,16	2 755,63	3 389,42	3 389,42	3 389,42
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	021 Stavby	m2	109,530	13,89	1 521,37	1 871,29	1 871,29	1 871,29
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM položenou voľne	021 Stavby	m2	400,000	6,63	2 652,00	3 261,96	3 261,96	3 261,96
Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1,5 mm Carlisle Syntec Sure-Seal FR nevystužená membrána	021 Stavby	m2	662,389	12,40	8 213,62	10 102,76	10 102,76	10 102,76
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	800,000	0,57	456,00	560,88	560,88	560,88
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 FILTEK	021 Stavby	m2	920,000	1,07	984,40	1 210,81	1 210,81	1 210,81
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	198,566	2,46	489,27	601,80	601,80	601,80
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, prilepením	021 Stavby	m2	8,600	5,73	49,28	60,61	60,61	60,61
Doska EPS 150S hr. 100 mm , ISOVER	021 Stavby	m2	8,772	9,91	86,93	106,92	106,92	106,92
Montáž tepelnej izolácie stien PIR doskami, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	51,480	5,02	258,43	317,87	317,87	317,87
Tepelná izolácia z tvrdenej polyuretánovej peny hr.100 mm s obojstranným polepom hliníkovej fólie Gór-Stal termPIR AL	021 Stavby	m2	38,158	22,44	856,27	1 053,21	1 053,21	1 053,21
Tepelná izolácia z tvrdenej polyuretánovej peny hr.50 mm s obojstranným polepom hliníkovej fólie Gór-Stal termPIR AL	021 Stavby	m2	14,351	11,72	168,19	206,88	206,88	206,88
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	13,500	5,27	71,15	87,51	87,51	87,51
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm ISOVER	021 Stavby	m2	13,770	7,66	105,48	129,74	129,74	129,74
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prilep. za studena	021 Stavby	m2	216,740	7,18	1 556,19	1 914,12	1 914,12	1 914,12
Doska EPS 200S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	168,300	8,15	1 371,65	1 687,12	1 687,12	1 687,12
Doska EPS 200S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	2,550	18,30	46,67	57,40	57,40	57,40
Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	41,400	9,91	410,27	504,64	504,64	504,64
Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, napr. ISOVER	021 Stavby	m2	11,500	7,93	91,20	112,17	112,17	112,17
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm ISOVER	021 Stavby	m2	3,726	15,34	57,16	70,30	70,30	70,30
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR doskami, rozložených v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	36,000	6,34	228,24	280,74	280,74	280,74
Tepelná izolácia z tvrdeniej polyuretánovej peny hr. 80 mm s obojstranným polepom hliníkovej fólie Gór-Stal termPIR AL	021 Stavby	m2	36,720	20,94	768,92	945,77	945,77	945,77
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prilep. za studena	021 Stavby	m2	400,000	9,57	3 828,00	4 708,44	4 708,44	4 708,44
Doska EPS 200S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	420,000	16,22	6 812,40	8 379,25	8 379,25	8 379,25
Doska EPS 200S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	420,000	15,30	6 426,00	7 903,98	7 903,98	7 903,98

Montáž spádového klinu z EPS lepením	021 Stavby	m2	436,000	9,55	4 163,80	5 121,47	5 121,47	5 121,47
Doska spádová z EPS 200S hr. min. 20 mm, na zateplenie podláh a strešných terás ISOVER	021 Stavby	m3	21,480	127,16	2 731,40	3 359,62	3 359,62	3 359,62
Doska spádová z EPS 150S hr. min. 20 mm, na zateplenie podláh a strešných terás ISOVER	021 Stavby	m3	1,920	112,20	215,42	264,97	264,97	264,97
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	303,030	1,23	373,33	459,20	459,20	459,20
Montáž viazaných konštrukcií striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	89,400	5,54	495,28	609,19	609,19	609,19
Hranoly drevené z reziva C24 prierezu 100/100, vrátane impregnácie	021 Stavby	m3	0,185	692,55	128,12	157,59	157,59	157,59
Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I, vrátane impregnácie	021 Stavby	m3	0,597	286,63	171,12	210,48	210,48	210,48
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	17,200	15,95	274,34	337,44	337,44	337,44
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	53,280	17,52	933,47	1 148,16	1 148,16	1 148,16
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	1,252	46,67	58,43	71,87	71,87	71,87
D+M Strešný oceľový rebrík s ochranným košom, výstupovými držadlami a zabezpečenie proti výlezu - špecifikácia viď. výkres rebríka	021 Stavby	ks	1,000	1 496,00	1 496,00	1 840,08	1 840,08	1 840,08
Oplechovanie z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov a príslušenstva r.š. 400 mm, farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	44,000	20,25	891,00	1 095,93	1 095,93	1 095,93
Odkvapový plech hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovky a atiky, vrátane rohov a príslušenstva r.š. 300 mm, farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	64,680	18,80	1 215,98	1 495,66	1 495,66	1 495,66
Osadenie ochrannej kačírkovej a okrajovej lišty	021 Stavby	m	53,000	9,21	488,13	600,40	600,40	600,40
Kačírková a okrajová lišta, poplastovaný plech hr. 1,6 mm vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	58,300	10,88	634,30	780,19	780,19	780,19
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm, DN 100, vrátane hákov a príslušenstva , Φd1 = 105 mm, Φd2 = 18 mm ,farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	6,380	37,28	237,85	292,55	292,55	292,55
Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody,kotlíkoV a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 80 mm, farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	2,420	29,65	71,75	88,26	88,26	88,26
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 333 mm, DN 150, vrátane hákov a príslušenstva , Φd1 = 153 mm, Φd2 = 20 mm ,farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	58,300	35,28	2 056,82	2 529,89	2 529,89	2 529,89
Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody,kotlíkov, lapača strešných splavenín a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 120 mm, farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	37,290	31,94	1 191,04	1 464,98	1 464,98	1 464,98
Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 400 mm, vrátane príslušenstva, farba hnedá, RAL 8028	021 Stavby	m	11,000	24,46	269,06	330,94	330,94	330,94
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,488	66,81	32,60	40,10	40,10	40,10
Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa					**94 466,43**	**116 193,72**	**114 614,70**	**114 614,70**

Výmena otvorových konštrukcií	**áno**							
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m²		**92,64**	**m²**					
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Cena celkom s DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok**
Osekanie ostení po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	152,992	7,14	1 092,36	1 343,61	1 343,61	1 343,61
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	81,000	2,79	225,99	277,97	277,97	277,97
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	22,920	2,79	63,95	78,65	78,65	78,65
Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	34,720	5,11	177,42	218,23	218,23	218,23
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	243,840	5,61	1 367,94	1 682,57	1 682,57	1 682,57
Odstránenie kamenných parapetov	021 Stavby	m	30,800	5,27	162,32	199,65	199,65	199,65
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	17,900	11,03	197,44	242,85	242,85	242,85
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	17,900	13,50	241,65	297,23	297,23	297,23
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 074,000	0,41	440,34	541,62	541,62	541,62
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	17,900	11,13	199,23	245,05	245,05	245,05
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	179,000	1,25	223,75	275,21	275,21	275,21
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	11,308	54,03	610,97	751,49	751,49	751,49
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,630	64,60	169,90	208,97	208,97	208,97
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	3,962	16,15	63,99	78,70	78,70	78,70
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	80,74	80,74	99,31	99,31	99,31
Demontáž oplechovania parapetov -0,00287t	021 Stavby	m	95,120	1,62	154,09	189,54	189,54	189,54
Demontáž parapetnej dosky plastovej	021 Stavby	m	64,320	2,33	149,87	184,33	184,33	184,33
Demontáž oceľových mreží	021 Stavby	m2	18,292	13,06	238,89	293,84	293,84	293,84
Vyspravenie ostení omietkou+penetračný náter+maľba	021 Stavby	m2	132,672	19,47	2 583,12	3 177,24	3 177,24	3 177,24
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	4,623	7,72	35,69	43,90	43,90	43,90
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	331,680	12,06	4 000,06	4 920,07	4 920,07	4 920,07
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	331,680	1,82	603,66	742,50	742,50	742,50
Tesniaca paroneprieupustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	331,680	0,69	228,86	281,50	281,50	281,50
Plastové okno ozn.O1, rozmer 2150x2400 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	22,000	741,40	16 310,80	20 062,28	20 062,28	20 062,28
Plastové okno ozn.O2, rozmer 2440x2400 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	2,000	839,76	1 679,52	2 065,81	2 065,81	2 065,81
Plastové okno ozn.O3, rozmer 2400x750 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov,špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	4,000	257,21	1 028,84	1 265,47	1 265,47	1 265,47
Plastové okno ozn.O4, rozmer 2200x750 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	2,000	234,52	469,04	576,92	576,92	576,92

Plastové okno ozn.O5, rozmer 900x900 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	12,000	121,04	1 452,48	1 786,55	1 786,55	1 786,55
Plastové okno ozn.O6, rozmer 1400x2570 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	2,000	514,42	1 028,84	1 265,47	1 265,47	1 265,47
Plastové okno ozn.O7, rozmer 1400x2610 mm, izolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	2,000	529,55	1 059,10	1 302,69	1 302,69	1 302,69
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	279,034	0,71	198,67	244,37	244,37	244,37
Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	22,920	14,90	341,51	420,05	420,05	420,05
Dvere hliníkové ozn.O8, izolačné trojsklo, špecifikácia viď. výpis exteriérových otvorov	021 Stavby	ks	2,000	1 513,00	3 026,00	3 721,98	3 721,98	3 721,98
Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	021 Stavby	m2	171,836	4,71	809,35	995,50	995,50	995,50
Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	021 Stavby	m2	171,836	11,37	1 953,78	2 403,14	2 403,14	2 403,14
Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	128,832	4,47	575,88	708,33	708,33	708,33
Žalúzie interiérové hliníkové	021 Stavby	m2	128,832	21,67	2 791,79	3 433,90	3 433,90	3 433,90
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	94,983	0,98	92,99	114,38	114,38	114,38
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					**46 130,80**	**56 740,89**	**56 740,89**	**56 740,89**

Vykurovací systém	**áno**							
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		**40,194 kW**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Cena celkom s DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok**
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	2 040,000	0,29	591,60	727,67	727,67	727,67
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 200 mm a šírky nad 300 mm, -0,17600t	021 Stavby	m	6,000	26,86	161,16	198,23	198,23	198,23
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	73,95	73,95	90,96	90,96	90,96
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	345,000	4,78	1 649,10	2 028,39	2 028,39	2 028,39
Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	170,000	1,21	205,70	253,01	253,01	253,01
Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	50,000	1,39	69,50	85,49	85,49	85,49
Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	65,000	2,78	180,70	222,26	222,26	222,26
Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	10,000	1,79	17,90	22,02	22,02	22,02
Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	35,000	3,59	125,65	154,55	154,55	154,55
Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x50x1200	021 Stavby	m	15,000	8,52	127,80	157,19	157,19	157,19
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	23,763	0,96	22,74	27,97	27,97	27,97
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m	021 Stavby	ks	1,000	13,28	13,28	16,33	16,33	16,33
MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10	021 Stavby	ks	1,000	945,82	945,82	1 163,36	1 163,36	1 163,36
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	64,88	0,65	0,80	0,80	0,80
prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	021 Stavby	ks	2,000	34,10	68,20	83,89	83,89	83,89
Príplatok za zhotovenie prípojky DN15 (jestvujuce rad.)	021 Stavby	ks	40,000	6,77	270,80	333,08	333,08	333,08
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	170,000	12,45	2 116,50	2 603,30	2 603,30	2 603,30
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	50,000	13,83	691,50	850,55	850,55	850,55
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	65,000	16,94	1 101,10	1 354,35	1 354,35	1 354,35
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	10,000	44,34	443,40	545,38	545,38	545,38
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	021 Stavby	m	35,000	25,80	903,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	021 Stavby	m	15,000	32,13	481,95	592,80	592,80	592,80
Odvzdušňovacia nádoba DN 50 (+GK+AOV DN10)	021 Stavby	ks	2,000	86,43	172,86	212,62	212,62	212,62
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	021 Stavby	m	345,000	0,66	227,70	280,07	280,07	280,07
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	64,770	1,04	67,06	82,48	82,48	82,48
Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 50	021 Stavby	súb.	3,000	58,90	176,70	217,34	217,34	217,34
Měřič tepla a chladu MULTICAL 621 qp 15,0, DN50, délka (mm) 270	021 Stavby	ks	1,000	1 231,93	1 231,93	1 515,27	1 515,27	1 515,27
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	10,000	7,52	75,20	92,50	92,50	92,50
HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	021 Stavby	ks	8,000	40,65	325,20	400,00	400,00	400,00
HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	021 Stavby	ks	1,000	29,88	29,88	36,75	36,75	36,75
HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 50, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm, PN25	021 Stavby	ks	1,000	36,64	36,64	45,07	45,07	45,07
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,000	2,38	4,76	5,85	5,85	5,85
Ventil odvzdušňovací aut.bankový priamy 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	9,24	18,48	22,73	22,73	22,73
Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	62,000	3,17	196,54	241,74	241,74	241,74
HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	31,000	11,86	367,66	452,22	452,22	452,22
HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	31,000	6,27	194,37	239,08	239,08	239,08
Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	021 Stavby	ks	2,000	6,78	13,56	16,68	16,68	16,68
Ventil stupačkový regulačný 6/4" Honeywell Kombi 2+	021 Stavby	ks	1,000	55,24	55,24	67,95	67,95	67,95
KOMBI-AUTO DN40 vnútorný závit 6/4" Honeywell	021 Stavby	ks	1,000	221,70	221,70	272,69	272,69	272,69
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	31,000	2,39	74,09	91,13	91,13	91,13

HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" GS so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", s priamymi drážkami, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 30 °C	021 Stavby	ks	31,000	11,90	368,90	453,75	453,75	453,75
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,06	12,12	14,91	14,91	14,91
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	10,21	10,21	10,21
Ventil zmiešavací trojcestný 6/4", PN 10 mosadz	021 Stavby	ks	1,000	147,43	147,43	181,34	181,34	181,34
Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	021 Stavby	ks	1,000	101,45	101,45	124,78	124,78	124,78
Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	2,000	17,89	35,78	44,01	44,01	44,01
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	021 Stavby	ks	2,000	34,31	68,62	84,40	84,40	84,40
Tlakomer 100mm 600 kPa typ 312	021 Stavby	ks	2,000	7,28	14,56	17,91	17,91	17,91
mos. material na dopajanie	021 Stavby	sub	1,000	354,96	354,96	436,60	436,60	436,60
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,340	0,18	7,55	9,29	9,29	9,29
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	31,000	4,67	144,77	178,07	178,07	178,07
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	11,000	2,02	22,22	27,33	27,33	27,33
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,78	18,78	23,10	23,10	23,10
Radiátor KORAD 11K 600x0400	021 Stavby	ks	1,000	59,04	59,04	72,62	72,62	72,62
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,28	20,28	24,94	24,94	24,94
Radiátor KORAD 11K 900x0600	021 Stavby	ks	1,000	94,70	94,70	116,48	116,48	116,48
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	19,11	19,11	23,51	23,51	23,51
Radiátor KORAD 22K 600x0600	021 Stavby	ks	1,000	97,54	97,54	119,97	119,97	119,97
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	27,97	195,79	240,82	240,82	240,82
Radiátor KORAD 22K 600x1400	021 Stavby	ks	7,000	187,81	1 314,67	1 617,04	1 617,04	1 617,04
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	25,21	25,21	31,01	31,01	31,01
Radiátor KORAD 22K 900x1000	021 Stavby	ks	1,000	214,01	214,01	263,23	263,23	263,23
Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	2,000	4,65	9,30	11,44	11,44	11,44
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	9,000	9,03	81,27	99,96	99,96	99,96
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	23,166	1,18	27,41	33,71	33,71	33,71
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	20,000	6,89	137,80	169,49	169,49	169,49
kontviaci material k objímkam (konzoly, lišty)	021 Stavby	sub	1,000	325,38	325,38	400,22	400,22	400,22
vypustanie systemu	021 Stavby	hod	8,000	13,48	107,84	132,64	132,64	132,64
vykurovacia skúška	021 Stavby	sub	1,000	221,85	221,85	272,88	272,88	272,88
nastavenie čerpadiel	021 Stavby	ks	1,000	17,75	17,75	21,83	21,83	21,83
napustenie systému upravenou vodou a odvzdušnenie	021 Stavby	sub	1,000	208,29	208,29	256,20	256,20	256,20
vyregulovanie	021 Stavby	sub	1,000	244,04	244,04	300,17	300,17	300,17
stavebne upravy, vyspravenie povrchov (odhad, rieši stavba)	021 Stavby	sub	1,000	591,60	591,60	727,67	727,67	727,67
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy, -0,02000t	021 Stavby	m2	40,000	5,83	233,20	286,84	286,84	286,84
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	200,000	0,84	168,00	206,64	206,64	206,64
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	021 Stavby	m	100,000	0,90	90,00	110,70	110,70	110,70
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	021 Stavby	m	45,000	1,89	85,05	104,61	104,61	104,61
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	31,000	1,06	32,86	40,42	40,42	40,42
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	62,000	3,06	189,72	233,36	233,36	233,36
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	10,000	5,75	57,50	70,73	70,73	70,73
Demontáž armatúry s štyrmi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00497t	021 Stavby	ks	10,000	9,40	94,00	115,62	115,62	115,62
Demontáž vykurovacích telies	021 Stavby	ks	11,000	7,32	80,52	99,04	99,04	99,04
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt do 6m	021 Stavby	t	2,200	41,10	90,42	111,22	111,22	111,22
likvidacia demont. hmôt	021 Stavby	sub	1,000	369,75	369,75	454,79	454,79	454,79
Spolu výdavky vykurovacieho systému					**20 560,91**	**25 289,92**	**25 289,92**	**25 289,92**

Systémy chladenia a vetrania	**áno**							
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		**0,621**	**1/h**					
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Cena celkom s DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok**
Zariadenie č.: 1.1 VZT jednotka v exteriérovom prevedení Elektrodesign Duovent Compact DV 5100 DI KL G4+F7/M5 DVAV AP IP55 Prívod / odvod: 5000 / 5000 m3/h Filtrácia: G4+F7 / M5 UK: el. ohrievač 22,5 (5,3) kW EL: 400 V / 50 Hz / 26,0 kW / 38,0 A Hmotnosť:	021 Stavby	ks	1,000	19 530,17	19 530,17	24 022,11	24 022,11	24 022,11
SF-P 300 sifón podtl. s uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	22,66	45,32	55,74	55,74	55,74
DUO-DV-IAE-5100 pružná spojka	021 Stavby	ks	4,000	77,40	309,60	380,81	380,81	380,81
ROOFPACK-A-DUO-DV-H-5100 strieška	021 Stavby	ks	1,000	1 249,02	1 249,02	1 536,29	1 536,29	1 536,29
konzola pre osadenie na strechu (dodávka STA)	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	118,08	118,08	118,08
Cadenza 600x800-1250 (0626) tlmič hluku hranatý Hmotnosť: 49 kg	021 Stavby	ks	3,000	1 383,24	4 149,72	5 104,16	5 104,16	5 104,16

Cadenza 600x800-650 (0616) tlmič hluku hranatý Hmotnosť: 29 kg	021 Stavby	ks	2,000	892,59	1 785,18	2 195,77	2 195,77	2 195,77
Koncový kus so sitom 800x800	021 Stavby	ks	1,000	152,32	152,32	187,35	187,35	187,35
Koncový kus so sitom 600x800	021 Stavby	ks	1,000	133,28	133,28	163,93	163,93	163,93
Filtračná vložka 600x800x300 + kovový tukový filter (voliteľné)	021 Stavby	ks	1,000	380,80	380,80	468,38	468,38	468,38
TUNE-S-500x250-M4 tesná uzatváracia klapka + servopohon s vratnou pružinou EL: 230 V / 50 Hz	021 Stavby	ks	1,000	436,97	436,97	537,47	537,47	537,47
TUNE-S-450x315-M4 tesná uzatváracia klapka + servopohon s vratnou pružinou EL: 230 V / 50 Hz	021 Stavby	ks	1,000	462,67	462,67	569,08	569,08	569,08
TUNE-S-400x250-M4 tesná uzatváracia klapka + servopohon s vratnou pružinou EL: 230 V / 50 Hz	021 Stavby	ks	2,000	428,40	856,80	1 053,86	1 053,86	1 053,86
RK-500x500-R regulačná klapka hranatá	021 Stavby	ks	1,000	136,14	136,14	167,45	167,45	167,45
MSK 315 škrtiaca klapka	021 Stavby	ks	2,000	40,22	80,44	98,94	98,94	98,94
MSK 250 škrtiaca klapka	021 Stavby	ks	4,000	35,86	143,44	176,43	176,43	176,43
Hranaté potrubie 800/800/3200/100	021 Stavby	bm	1,000	152,32	152,32	187,35	187,35	187,35
Hranaté potrubie 600/800/2800/100	021 Stavby	bm	6,000	133,28	799,68	983,61	983,61	983,61
Hranaté potrubie 500/500/2000/50	021 Stavby	bm	30,000	71,40	2 142,00	2 634,66	2 634,66	2 634,66
Hranaté potrubie 500/250/1500/70	021 Stavby	bm	6,000	60,69	364,14	447,89	447,89	447,89
Hranaté potrubie 450/315/1530/70	021 Stavby	bm	6,000	61,90	371,40	456,82	456,82	456,82
Hranaté potrubie 400/250/1300/70	021 Stavby	bm	8,000	52,60	420,80	517,58	517,58	517,58
Hranaté potrubie 315/315/1260/100	021 Stavby	bm	2,000	59,98	119,96	147,55	147,55	147,55
Hranaté potrubie 250/250/1000/100	021 Stavby	bm	2,000	47,60	95,20	117,10	117,10	117,10
SPIRO potrubie 500/50	021 Stavby	bm	20,000	53,36	1 067,20	1 312,66	1 312,66	1 312,66
SPIRO potrubie 315/50	021 Stavby	bm	6,000	33,62	201,72	248,12	248,12	248,12
SPIRO potrubie 250/50	021 Stavby	bm	15,000	26,68	400,20	492,25	492,25	492,25
Zariadenie č.: 1.13 Kuchynský digestor Atrea GRANDE-2R 2400x2400x435 Prípojné hrdlo: 2 x Ø280 EL: 230 V / 50 Hz / 0,11 kW Hmotnosť: 230 kg + 6x lamelový odlučovač 400x400 + 4x výplň filtra	021 Stavby	ks	1,000	4 272,94	4 272,94	5 255,72	5 255,72	5 255,72
Zariadenie č.: 1.14 Kuchynský digestor Atrea GRANDE-2R 1900x2400x435 Prípojné hrdlo: 2 x Ø250 EL: 230 V / 50 Hz / 0,09 kW Hmotnosť: 182 kg + 4x lamelový odlučovač 400x400 + 4x výplň filtra	021 Stavby	ks	1,000	3 429,98	3 429,98	4 218,88	4 218,88	4 218,88
Zariadenie č.: 1.15 Kuchynský digestor Atrea GRANDE-1R 2800x1600x435 Prípojné hrdlo: 2 x Ø250 EL: 230 V / 50 Hz / 0,04 kW Hmotnosť: 179 kg + 4x lamelový odlučovač 400x400 + 2x výplň filtra	021 Stavby	ks	1,000	3 747,00	3 747,00	4 608,81	4 608,81	4 608,81
Zariadenie č.: 1.16 Kuchynský digestor Atrea KUBUS 2500x1200x435 Prípojné hrdlo: 400x250 Hmotnosť: 105 kg	021 Stavby	ks	1,000	1 147,16	1 147,16	1 411,01	1 411,01	1 411,01
KVK2-H-2.0 1000x150 dvojradová výustka pre kruhové potrubie + regulácia	021 Stavby	ks	5,000	91,09	455,45	560,20	560,20	560,20
MSU 25-1.0 800x400 stenová mriežka	021 Stavby	ks	2,000	98,54	197,08	242,41	242,41	242,41
Vyhotovenie stavebných otvorov (nad DN 100 mm)	021 Stavby	ks	5,000	95,20	476,00	585,48	585,48	585,48
Montážny a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	952,00	952,00	1 170,96	1 170,96	1 170,96
Izolácia exteriérová	021 Stavby	m2	75,000	57,12	4 284,00	5 269,32	5 269,32	5 269,32
Systém MaR pre reguláciu výkonu VZT jednotky podľa súčinnosti digestorov (dodávka VZT)	021 Stavby	kpl	1,000	3 808,00	3 808,00	4 683,84	4 683,84	4 683,84
Zariadenie č.: 2.1 Tichý malý ax. ventilátor s dobehom a sp. klapkou Elektrodesign SILENT 300 CRZ Odvod: 150-185 m3/h EL: 230 V / 50 Hz / 0,02 kW Hmotnosť: 2 kg	021 Stavby	ks	3,000	221,44	664,32	817,11	817,11	817,11
PER 200 žalúziová klapka	021 Stavby	ks	1,000	48,26	48,26	59,36	59,36	59,36
SPIRO potrubie 200/20	021 Stavby	bm	10,000	17,07	170,70	209,96	209,96	209,96
SPIRO potrubie 150/45	021 Stavby	bm	20,000	15,48	309,60	380,81	380,81	380,81
FLEX 150	021 Stavby	bm	2,000	12,10	24,20	29,77	29,77	29,77
DME-C 500x200 dverná mriežka s rámčekom	021 Stavby	ks	2,000	47,17	94,34	116,04	116,04	116,04
Vyhotovenie stavebných otvorov (nad DN 100 mm)	021 Stavby	ks	5,000	95,20	476,00	585,48	585,48	585,48
Montážny a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	142,80	142,80	175,64	175,64	175,64
VKA 100 výfukový kus	021 Stavby	ks	2,000	5,96	11,92	14,66	14,66	14,66
VH 100 strešná ventilačná hlavica	021 Stavby	ks	3,000	87,28	261,84	322,06	322,06	322,06
SPIRO potrubie 100/0	021 Stavby	bm	2,000	7,11	14,22	17,49	17,49	17,49
Vyhotovenie stavebných otvorov (nad DN 100 mm)	021 Stavby	ks	1,000	95,20	95,20	117,10	117,10	117,10
Montážny a závesný materiál	021 Stavby	kpl	1,000	38,08	38,08	46,84	46,84	46,84
Izolácia exteriérová	021 Stavby	m2	1,000	57,12	57,12	70,26	70,26	70,26
PT 489 M dverná mriežka	021 Stavby	ks	2,000	13,83	27,66	34,02	34,02	34,02
Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky (vrátanie prvého spustenia VZT výrobcom alebo pracovníkom zaškoleným výrobnou firmou)	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60
Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60
Vertikálny presun hmôt	021 Stavby	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80
Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane	021 Stavby	kg	511,900	0,50	255,95	314,82	314,82	314,82
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky - Oceľ S235JR	021 Stavby	t	0,512	854,22	437,36	537,95	537,95	537,95
Výroba segmentov pre ľahké, zložité, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	021 Stavby	kg	511,900	1,94	993,09	1 221,50	1 221,50	1 221,50
Doprava OK na stavenisko a presuny po stavenisku	021 Stavby	kpl	1,000	340,00	340,00	418,20	418,20	418,20
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	021 Stavby	cm	640,000	0,93	595,20	732,10	732,10	732,10

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	021 Stavby	cm	128,000	1,17	149,76	184,20	184,20	184,20
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,312	11,37	3,55	4,36	4,36	4,36
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	18,720	0,34	6,36	7,83	7,83	7,83
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,312	9,35	2,92	3,59	3,59	3,59
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,120	1,06	3,31	4,07	4,07	4,07
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	0,312	45,56	14,21	17,48	17,48	17,48
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
D+M lokálnej rekuperačnej jednotky napr. BREEZY 160-E SMART vrátane náhradných filtrov a predĺženia podľa potreby	021 Stavby	ks	20,000	544,13	10 882,60	13 385,60	13 385,60	13 385,60
D+M lokálnej rekuperačnej jednotky napr. BREEZY 200-E SMART vrátane náhradných filtrov a predĺženia podľa potreby	021 Stavby	ks	4,000	680,00	2 720,00	3 345,60	3 345,60	3 345,60
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					**82 520,67**	**101 500,42**	**101 500,42**	**101 500,42**

Systémy prípravy teplej vody — áno

Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW: 4 kW

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	021 Stavby	ks	2,000	38,43	76,86	94,54	94,54	94,54
PSH 30 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 30l, 230V, 2kW (EOV 30)	021 Stavby	ks	2,000	211,63	423,26	520,61	520,61	520,61
Spätná montáž plynového ohrievača prietokového 13 l/min propan-bután	021 Stavby	ks	2,000	55,14	110,28	135,64	135,64	135,64
Spätná montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	021 Stavby	ks	1,000	41,46	41,46	51,00	51,00	51,00
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					**651,86**	**801,79**	**801,79**	**801,79**

Osvetlenie — áno

Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW: 12,78 kW

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	500,000	0,63	315,00	387,45	387,45	387,45
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	28,000	1,26	35,28	43,39	43,39	43,39
Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	021 Stavby	ks	28,000	0,26	7,28	8,95	8,95	8,95
Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	10,000	5,65	56,50	69,50	69,50	69,50
Prepínač sériový radenie 5, Valena Life biela	021 Stavby	ks	10,000	5,90	59,00	72,57	72,57	72,57
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	5,65	33,90	41,70	41,70	41,70
Prepínač sériový radenie 6, Valena Life biela	021 Stavby	ks	6,000	4,73	28,38	34,91	34,91	34,91
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	2,02	26,26	32,30	32,30	32,30
Spínač jednopólový radenie 1, Valena Life biela	021 Stavby	ks	13,000	4,21	54,73	67,32	67,32	67,32
Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	021 Stavby	ks	174,000	7,16	1 245,84	1 532,38	1 532,38	1 532,38
LED panel SINCLAIR PL595936NWC	021 Stavby	ks	98,000	25,89	2 537,22	3 120,78	3 120,78	3 120,78
Svietodlo Sinclair DLTJ24CCT 4000K	021 Stavby	ks	50,000	6,23	311,50	383,15	383,15	383,15
Svietidlo LED nástenné so senz. PAGINO 98178 15W 1600lm 5000K 230V IP44 čierna	021 Stavby	ks	2,000	53,71	107,42	132,13	132,13	132,13
Svietidlo RZB flat slim round	021 Stavby	ks	24,000	34,02	816,48	1 004,27	1 004,27	1 004,27
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 500,000	0,41	615,00	756,45	756,45	756,45
Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	021 Stavby	m	1 500,000	0,48	720,00	885,60	885,60	885,60
Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	021 Stavby	ks	10,000	0,86	8,60	10,58	10,58	10,58
Demontáž do sute - sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00007 t	021 Stavby	ks	5,000	0,93	4,65	5,72	5,72	5,72
Demontáž do sute - svietidla interiérového na stenu do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	021 Stavby	ks	150,000	1,94	291,00	357,93	357,93	357,93
Odvoz a likvidácia sute	021 Stavby	t	0,300	88,42	26,53	32,63	32,63	32,63
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	20,000	8,16	163,20	200,74	200,74	200,74
Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	021 Stavby	%	20,000	2,38	47,52	58,45	58,45	58,45
Spolu výdavky osvetlovacej sústavy					**7 579,29**	**9 322,52**	**9 322,52**	**9 322,52**

Systémy merania a riadenia — nie

Iné opatrenia úspory primárnej energie — nie

Energetický manažment — nie

Monitoring prevádzkových údajov — nie

Kvalita vnútorného prostredia — áno

Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m^2: 697,67 m^2

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3	021 Stavby	m3	2,310	38,24	88,33	108,65	108,65	108,65
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	m3	2,310	2,76	6,38	7,84	7,84	7,84
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	138,600	0,35	48,51	59,67	59,67	59,67
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,310	8,45	19,52	24,01	24,01	24,01

Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3,927	20,40	80,11	98,54	98,54	98,54
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,780	69,58	54,27	66,76	66,76	66,76
Demontáž kovových madiel a zábradlí	021 Stavby	m	12,350	6,50	80,28	98,74	98,74	98,74
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,213	11,37	25,16	30,95	30,95	30,95
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	132,780	0,34	45,15	55,53	55,53	55,53
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,213	9,38	20,76	25,53	25,53	25,53
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	22,130	1,06	23,46	28,85	28,85	28,85
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	2,173	45,80	99,52	122,41	122,41	122,41
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,040	13,60	0,54	0,67	0,67	0,67
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Demontáž čistiacich rohoží	021 Stavby	m2	0,840	6,80	5,71	7,03	7,03	7,03
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku fr.8-32 mm	021 Stavby	m3	0,680	38,45	26,15	32,16	32,16	32,16
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,680	106,86	72,66	89,38	89,38	89,38
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	8,840	5,20	45,97	56,54	56,54	56,54
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	021 Stavby	m2	24,700	3,38	83,49	102,69	102,69	102,69
Brúsenie povrchu podláh strojné - terazza	021 Stavby	m2	47,930	33,08	1 585,52	1 950,20	1 950,20	1 950,20
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru	021 Stavby	m2	47,930	0,50	23,97	29,48	29,48	29,48
Penetračný náter napr. Baumit Grund	021 Stavby	kg	0,495	2,81	1,39	1,71	1,71	1,71
Penetračný náter napr. MFC Primer 620, vodou riediteľný na báze akrylovej disperzie	021 Stavby	l	7,350	3,75	27,56	33,90	33,90	33,90
Náter epoxidový penetračný	021 Stavby	kg	4,569	8,21	37,51	46,14	46,14	46,14
Vyplnenie trhlín a dutín cementovou kašou napr.MFC SANFIX 260	021 Stavby	m2	29,400	10,20	299,88	368,85	368,85	368,85
Samonivelačná poterová hmota na báze cementu a špeciálnych prísad hr. 50 mm napr. MFC Terrazzo CP	021 Stavby	m2	3,400	83,22	282,95	348,03	348,03	348,03
Finálne leštenie s uzatváracou impregnáciou napr. MFC Terrazzo Sealer	021 Stavby	m2	29,400	10,20	299,88	368,85	368,85	368,85
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	4,082	6,94	28,33	34,84	34,84	34,84
Spätná montáž oceľového zábradlia	021 Stavby	m	12,350	34,11	421,26	518,15	518,15	518,15
Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	021 Stavby	m2	7,600	1,50	11,40	14,02	14,02	14,02
Exteriérová hliníková rohož s vysokou odolnosťou voči pojazdu a snehu so škrabacími lištami - hliník a stieracie pásky	021 Stavby	m2	7,600	244,92	1 861,39	2 289,51	2 289,51	2 289,51
Montáž hliníkového rámu k čistiacim rohožiam	021 Stavby	m	16,400	11,46	187,94	231,17	231,17	231,17
Zápustný hliníkový rám k čistiacej rohoži	021 Stavby	m	16,400	8,58	140,71	173,08	173,08	173,08
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,186	41,42	7,70	9,48	9,48	9,48
Separačná a hydroizolačná fólia Schluter DITRA (D30M)	021 Stavby	m2	18,530	13,06	242,00	297,66	297,66	297,66
Hydroizolačná páska Schluter KERDI KEBA 125 na spoje a kúty KEBA 100/125	021 Stavby	m	30,000	2,74	82,20	101,11	101,11	101,11
Hydroizolačné kútové manžety Schluter KERDI KERECK, sada 10ks KERECK/FI2	021 Stavby	ks	1,000	13,13	13,13	16,15	16,15	16,15
Hydroizolačné rohové manžety Schluter KERDI KERECK, sada 10ks KERECK/FA2	021 Stavby	ks	1,000	15,36	15,36	18,89	18,89	18,89
Dvojzložkové hydroizolačné lepidlo Schluter KERDI COLL-L	021 Stavby	kg	8,500	8,10	68,85	84,69	84,69	84,69
Dilatačná lišta Schluter Dilex EXE (EKE U11/O10)	021 Stavby	m	12,500	5,03	62,88	77,34	77,34	77,34
Prechodová lišta RENO RAMP (AERP 200 B90) , výška 20mm	021 Stavby	m	5,000	26,48	132,40	162,85	162,85	162,85
Montáž soklíkov z obkladačiek	021 Stavby	m	9,040	3,18	28,75	35,36	35,36	35,36
Sokel keramický v. 60 mm	021 Stavby	m2	0,569	13,76	7,83	9,63	9,63	9,63
Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	15,150	17,42	263,91	324,61	324,61	324,61
Dlaždice keramické, lxwxhr 300x300x10 mm	021 Stavby	m2	16,059	26,30	422,35	519,49	519,49	519,49
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,453	19,76	8,95	11,01	11,01	11,01
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	24,700	2,87	70,89	87,19	87,19	87,19
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	109,369	2,50	273,42	336,31	336,31	336,31
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	21,436	9,29	199,14	244,94	244,94	244,94
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	21,436	11,37	243,73	299,78	299,78	299,78
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 286,160	0,34	437,29	537,87	537,87	537,87
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	21,436	9,38	201,07	247,32	247,32	247,32
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	214,360	1,06	227,22	279,48	279,48	279,48
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	21,436	45,70	979,63	1 204,94	1 204,94	1 204,94
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	67,98	67,98	83,62	83,62	83,62
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m3	9,976	159,69	1 593,07	1 959,47	1 959,47	1 959,47
Preklad keramický plochý. HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,18	10,18	12,52	12,52	12,52
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,43	13,43	16,52	16,52	16,52
Preklad keramický plochý . HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,84	31,68	38,97	38,97	38,97
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	021 Stavby	m2	7,668	29,81	228,58	281,16	281,16	281,16
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	9,208	6,94	63,90	78,60	78,60	78,60
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	1,806	69,56	125,63	154,52	154,52	154,52

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm vrátane soklíkov, -0,02000t	021 Stavby	m2	180,010	1,94	349,22	429,54	429,54	429,54
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	7,718	9,29	71,70	88,19	88,19	88,19
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	7,718	11,37	87,75	107,94	107,94	107,94
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	463,080	0,34	157,45	193,66	193,66	193,66
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	7,718	9,38	72,39	89,05	89,05	89,05
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	77,180	1,06	81,81	100,63	100,63	100,63
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	7,573	45,56	345,03	424,38	424,38	424,38
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,144	54,46	7,84	9,65	9,65	9,65
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy vrátane líšt -0,00100t	021 Stavby	m2	144,220	2,79	402,37	494,92	494,92	494,92
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	021 Stavby	m2	1,200	3,38	4,06	4,99	4,99	4,99
Zaslepenie prestupu vpuste	021 Stavby	ks	2,000	8,26	16,52	20,32	20,32	20,32
Brúsenie povrchu podláh strojné - terazza	021 Stavby	m2	202,680	35,18	7 130,28	8 770,25	8 770,25	8 770,25
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru	021 Stavby	m2	408,920	0,50	204,46	251,49	251,49	251,49
Penetračný náter Baumit Grund	021 Stavby	kg	51,974	4,23	219,85	270,42	270,42	270,42
Penetračný náter na báze epoxidu	021 Stavby	kg	43,701	8,21	358,79	441,31	441,31	441,31
Vyspádovanie podlahy do vpustí poterom hr. min. 40 mm	021 Stavby	m2	14,060	20,47	287,81	354,00	354,00	354,00
Cementová samonivelizačná stierka napr. BAUMIT Nivello 10 resp. 30, hr. do 30 mm	021 Stavby	m2	123,590	29,63	3 661,97	4 504,23	4 504,23	4 504,23
Cementový poter napr. Baumit poter	021 Stavby	m2	1,010	59,69	60,29	74,15	74,15	74,15
Demontáž a spätná montáž šachtových poklopov	021 Stavby	ks	3,000	24,06	72,18	88,78	88,78	88,78
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	8,054	6,94	55,89	68,75	68,75	68,75
Separačná a hydroizolačná fólia DITRA (D30M)	021 Stavby	m2	286,000	13,06	3 735,16	4 594,25	4 594,25	4 594,25
Hydroizolačná páska Schluter KERDI KEBA 125 na spoje a kúty KEBA 100/125	021 Stavby	m	260,000	2,74	712,40	876,25	876,25	876,25
Hydroizolačné kútové manžety Schluter KERDI KERECK, sada 10ks KERECK/FI10	021 Stavby	ks	8,000	53,83	430,64	529,69	529,69	529,69
Hydroizolačné rohové manžety Schluter KERDI KERECK, sada 10ks KERECK/FA10	021 Stavby	ks	6,000	64,81	388,86	478,30	478,30	478,30
Tesniace manžety Schluter KERDI-MV (KMV 15) na utesnenie prestupov vody KMV 15	021 Stavby	ks	27,000	6,81	183,87	226,16	226,16	226,16
Dvojzložkové hydroizolačné lepidlo Schluter KERDI COLL-L	021 Stavby	kg	110,500	8,10	895,05	1 100,91	1 100,91	1 100,91
Dilatačná lišta napr. Schluter Dilex BWB (BWB 125 xxx) - podlaha v kuchyni, výška 12,5mm	021 Stavby	m	30,000	5,46	163,80	201,47	201,47	201,47
Kútová dilatačná lišta Schluter Dilex EKE (EKE U11/O10 xxx)- WC + sklady	021 Stavby	m	180,000	5,03	905,40	1 113,64	1 113,64	1 113,64
Kútová dilatačná lišta Schluter Dilex HKW (HKW U11/O11 xxx) - kuchyňa + škrabka + sklad zel.	021 Stavby	m	100,000	6,49	649,00	798,27	798,27	798,27
Vonkajší roh Schluter (A/HKW/ xxx)	021 Stavby	ks	45,000	2,95	132,75	163,28	163,28	163,28
Vnútorný kút Schluter (I/HKW 2 R18/ xxx)	021 Stavby	ks	35,000	2,95	103,25	127,00	127,00	127,00
Koncovka Schluter (E/HKW/G)	021 Stavby	ks	2,000	2,21	4,42	5,44	5,44	5,44
MS Polymér, na lepenie rohov a kútov nSchluter KERDIFIX/G	021 Stavby	ks	4,000	16,22	64,88	79,80	79,80	79,80
Montáž soklíkov z obkladačiek	021 Stavby	m	304,940	4,49	1 369,18	1 684,09	1 684,09	1 684,09
Keramický soklík v. 60 mm	021 Stavby	m2	19,211	14,14	271,64	334,12	334,12	334,12
Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	283,980	15,45	4 387,49	5 396,61	5 396,61	5 396,61
Dlaždice keramické 600x600x10 mm	021 Stavby	m2	301,019	26,30	7 916,80	9 737,66	9 737,66	9 737,66
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	21,051	19,76	415,97	511,64	511,64	511,64
Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	170,660	1,99	339,61	417,72	417,72	417,72
Soklová PVC lišta	021 Stavby	m	174,073	1,20	208,89	256,93	256,93	256,93
Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych	021 Stavby	m2	123,590	7,05	871,31	1 071,71	1 071,71	1 071,71
Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm	021 Stavby	m2	127,298	16,53	2 104,24	2 588,21	2 588,21	2 588,21
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,710	16,38	11,63	14,30	14,30	14,30
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	1,200	2,62	3,14	3,87	3,87	3,87
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	101,041	2,67	269,78	331,83	331,83	331,83
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	321,380	3,55	1 140,90	1 403,31	1 403,31	1 403,31
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	29,045	9,29	269,83	331,89	331,89	331,89
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29,045	11,37	330,24	406,20	406,20	406,20
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 742,700	0,34	592,52	728,80	728,80	728,80
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	29,045	9,38	272,44	335,10	335,10	335,10
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	290,450	1,06	307,88	378,69	378,69	378,69
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	27,034	45,25	1 223,29	1 504,64	1 504,64	1 504,64
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,011	54,40	109,40	134,56	134,56	134,56
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	67,93	67,93	83,55	83,55	83,55
Demontáž dreveného obloženia stien -0,02465t	021 Stavby	m2	81,600	4,14	337,82	415,52	415,52	415,52

Odstránenie malieb oškrabaním, -0,0003 t	021 Stavby	m2	1 772,052	0,95	1 683,45	2 070,64	2 070,64	2 070,64
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery napr. Baumit Grund	021 Stavby	m2	269,850	2,40	647,64	796,60	796,60	796,60
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery napr. Baumit Grund alt. Betonkontakt	021 Stavby	m2	1 709,937	0,76	1 299,55	1 598,45	1 598,45	1 598,45
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm napr. Baumit MVR UNI	021 Stavby	m2	66,110	9,06	598,96	736,72	736,72	736,72
Vyspravenie nerovností a drážok po inštaláciách omietkou hr. max. 40 mm napr. Baumit jadrová omietka Grobputz	021 Stavby	m2	356,346	19,81	7 059,21	8 682,83	8 682,83	8 682,83
Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% napr. Baumit prednástrek	021 Stavby	m2	356,346	7,86	2 800,88	3 445,08	3 445,08	3 445,08
Vnútorný sanačný systém, stierka hr. 3-7 mm napr. BAUMIT MULTIRENOVA	021 Stavby	m2	1 979,787	11,25	22 272,60	27 395,30	27 395,30	27 395,30
Penetračný náter pod obklady	021 Stavby	m2	791,650	0,96	759,98	934,78	934,78	934,78
Lešenie ľahké pracovné pomocné	021 Stavby	m2	500,000	3,86	1 930,00	2 373,90	2 373,90	2 373,90
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	41,981	6,94	291,35	358,36	358,36	358,36
Hydroizolácia .Schulter KERDI 200 na steny v. 1,5m	021 Stavby	m2	170,000	13,37	2 272,90	2 795,67	2 795,67	2 795,67
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,268	33,63	9,01	11,09	11,09	11,09
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	021 Stavby	m2	395,852	25,85	10 232,77	12 586,31	12 586,31	12 586,31
Obkladačky keramické 600x600x8 mm	021 Stavby	m2	419,603	20,64	8 660,61	10 652,55	10 652,55	10 652,55
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	29,871	19,76	590,25	726,01	726,01	726,01
Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	709,000	0,99	701,91	863,35	863,35	863,35
Penetračný náter pod maľby a nátery napr. JUB JUPOL PRIMER	021 Stavby	m2	1 979,787	0,96	1 900,60	2 337,73	2 337,73	2 337,73
Dvojvrstvový náter vodouriediteľnou farbou maliarskou farbou napr. JUB JUPOL CLASSIC	021 Stavby	m2	1 430,938	1,91	2 733,09	3 361,70	3 361,70	3 361,70
Dvojvrstvový náter umývateľnou farbou napr. JUB JUPOL STRONG PROTECT	021 Stavby	m2	548,849	2,46	1 350,17	1 660,71	1 660,71	1 660,71
Demontáž drevených prahov	021 Stavby	m	30,000	1,10	33,00	40,59	40,59	40,59
Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	94,300	2,35	221,61	272,57	272,57	272,57
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy -0,02700t	021 Stavby	ks	31,000	1,11	34,41	42,32	42,32	42,32
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	021 Stavby	m2	21,008	15,04	315,96	388,63	388,63	388,63
Vybúranie kovových dverových zárubní -0,07600t	021 Stavby	m2	4,848	20,01	97,01	119,32	119,32	119,32
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	3,839	9,29	35,66	43,87	43,87	43,87
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,839	11,37	43,65	53,69	53,69	53,69
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	230,340	0,34	78,32	96,33	96,33	96,33
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,839	9,38	36,01	44,29	44,29	44,29
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	38,390	1,06	40,69	50,05	50,05	50,05
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	3,470	54,40	188,77	232,18	232,18	232,18
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,368	13,60	5,00	6,16	6,16	6,16
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,06	68,06	83,71	83,71	83,71
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	021 Stavby	m2	46,460	3,38	157,03	193,15	193,15	193,15
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	16,000	10,63	170,08	209,20	209,20	209,20
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	021 Stavby	m	16,000	1,66	26,56	32,67	32,67	32,67
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	021 Stavby	m	16,000	0,62	9,92	12,20	12,20	12,20
Plastové okno ozn. Oi1, rozmer 900x700 mm, plastový 5-komorový profil, jednoduché dvojsklo, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	4,000	115,60	462,40	568,75	568,75	568,75
Plastové okno ozn. Oi2, rozmer 900x700 mm, plastový 5-komorový profil, jednoduché dvojsklo, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	115,60	115,60	142,19	142,19	142,19
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu	021 Stavby	ks	7,000	43,49	304,43	374,45	374,45	374,45
Montáž dverí drevených do zárubne	021 Stavby	ks	32,000	25,59	818,88	1 007,22	1 007,22	1 007,22
Dvere rámove dverené, ozn. D1/L, rozmer 600x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	4,000	272,00	1 088,00	1 338,24	1 338,24	1 338,24
Dvere rámove dverené, ozn. D1/P, rozmer 600x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	5,000	272,00	1 360,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80
Dvere rámove dverené, ozn. D1/L, rozmer 600x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D1z/P, rozmer 600x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D1z/L, rozmer 600x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D2z/P, rozmer 700x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D3/L, rozmer 800x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	10,000	271,99	2 719,90	3 345,48	3 345,48	3 345,48
Dvere rámove dverené, ozn. D3/P, rozmer 800x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	4,000	272,00	1 088,00	1 338,24	1 338,24	1 338,24
Dvere rámove dverené, ozn. D3/P, rozmer 800x1970 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D3z/L, rozmer 800x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	2,000	272,00	544,00	669,12	669,12	669,12

Dvere rámove dverené, ozn. D4z/P, rozmer 900x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Dvere rámove dverené, ozn. D5z/P, rozmer 800x1970 mm, vrátane oceľovej zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	272,00	272,00	334,56	334,56	334,56
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	106,117	0,44	46,69	57,43	57,43	57,43
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami	021 Stavby	m	22,800	16,14	367,99	452,63	452,63	452,63
Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne	021 Stavby	m	22,800	2,08	47,42	58,33	58,33	58,33
Výdajné interiérové okno, hliníkový profil, jednosklo, bezpečnostné, kalené,ozn. Oi3, rozmer 1800x1200 mm, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	m	3,000	1 109,52	3 328,56	4 094,13	4 094,13	4 094,13
Výdajné interiérové okno, hliníkový profil, jednosklo, bezpečnostné,ozn. Oi4,	021 Stavby	m	1,000	765,44	765,44	941,49	941,49	941,49
Montáž dverí kovových - hliníkových,1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	29,360	13,39	393,13	483,55	483,55	483,55
Dvere hliníkové rámové s dvojsklom, ozn. D6, rozmer 1700x1970 mm , vrátane zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20
Dvere hliníkové rámové s dvojsklom, ozn. D7, rozmer 1700x1970 mm , vrátane zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60
Dvere hliníkové rámové s dvojsklom, ozn. D9, rozmer 1700x1970 mm , vrátane zárubne, špecifikácia viď. výpis otvorov	021 Stavby	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	1 254,60	1 254,60	1 254,60
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	89,825	0,72	64,67	79,55	79,55	79,55
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	46,460	2,87	133,34	164,01	164,01	164,01
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	021 Stavby	m2	20,659	39,36	813,14	1 000,16	1 000,16	1 000,16
Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	021 Stavby	m2	19,616	40,46	793,66	976,21	976,21	976,21
Sadrokartónová inštalačná predstena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou štandardnou hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	11,830	27,86	329,58	405,39	405,39	405,39
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia hr. 150 mm , kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	021 Stavby	m2	36,875	27,86	1 027,34	1 263,63	1 263,63	1 263,63
Kazetový podhľad 600 x 600 mm,koštrukcia CD, UD profily, závesy, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	395,940	46,50	18 411,21	22 645,79	22 645,79	22 645,79
Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	021 Stavby	m2	78,580	22,52	1 769,62	2 176,63	2 176,63	2 176,63
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	7,733	27,65	213,82	263,00	263,00	263,00
Demontáž kovových madiel a zábradlí	021 Stavby	m	17,000	6,50	110,50	135,92	135,92	135,92
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,861	9,29	8,00	9,84	9,84	9,84
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,861	11,37	9,79	12,04	12,04	12,04
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	51,660	0,34	17,56	21,60	21,60	21,60
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,861	9,38	8,08	9,93	9,93	9,93
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	8,610	1,06	9,13	11,23	11,23	11,23
Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,861	6,84	5,89	7,24	7,24	7,24
Prenájom kontajneru 10 m3	021 Stavby	ks	25,000	68,00	1 700,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Demontáž stien a priečok oceľových - vrátane dverí -0,01700t	021 Stavby	m2	13,650	12,08	164,89	202,82	202,82	202,82
Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	021 Stavby	m2	34,000	3,38	114,92	141,35	141,35	141,35
Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	1,000	3,79	3,79	4,66	4,66	4,66
Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	1,000	22,73	22,73	27,96	27,96	27,96
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,021	21,07	0,44	0,54	0,54	0,54
Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	021 Stavby	m2	23,100	64,46	1 489,03	1 831,50	1 831,50	1 831,50
Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri, vrátane dverí	021 Stavby	m2	24,255	88,51	2 146,81	2 640,58	2 640,58	2 640,58
D+M doplnkov zariadení kúpelní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička s objemom 0,5 l)	021 Stavby	ks	14,000	10,06	140,84	173,23	0,00	0,00
D+M kúpeľňových zrkadiel montáž na obklad, s rámom, bez fazety, rozmer 1,5x1,0 m	021 Stavby	ks	4,000	47,17	188,68	232,08	0,00	0,00
D+M kúpeľňových zrkadiel montáž na obklad, s rámom, bez fazety, rozmer 1,0x1,0 m	021 Stavby	ks	4,000	39,20	156,80	192,86	0,00	0,00
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,465	23,74	11,04	13,58	13,58	13,58
Spätná montáž oceľového zábradlia	021 Stavby	m	17,000	34,10	579,70	713,03	713,03	713,03
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,029	41,42	1,20	1,48	1,48	1,48
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	34,000	2,87	97,58	120,02	120,02	120,02
Stavebné úpravy šachty a otvoru dverí - realizácia podľa požiadaviek dodávateľa	021 Stavby	kpl	1,000	369,75	369,75	454,79	454,79	454,79
Demontáž jedálenského výťahu vrátane strojovne a vybavenia - vrátane odvozu a likvidácie odpadu	021 Stavby	ks	1,000	3 697,50	3 697,50	4 547,93	4 547,93	4 547,93
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	73,95	73,95	90,96	90,96	90,96
D+M malého nákladného výťahu napr. Ares	021 Stavby	ks	1,000	10 693,17	10 693,17	13 152,60	13 152,60	13 152,60
D+M šikmej schodiskovej sklopnej zdvíhacej plošiny pre imobilných, rozmer 800x900x1100 mm napr. ARES SP STRATOS	021 Stavby	ks	1,000	10 353,00	10 353,00	12 734,19	12 734,19	12 734,19

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	021 Stavby	cm	1 050,000	0,26	273,00	335,79	335,79	335,79
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00021t	021 Stavby	cm	690,000	1,61	1 110,90	1 366,41	1 366,41	1 366,41
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	021 Stavby	m	20,000	3,75	75,00	92,25	92,25	92,25
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	021 Stavby	m	80,000	11,00	880,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,720	9,38	44,27	54,46	54,46	54,46
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,480	1,06	4,75	5,84	5,84	5,84
Prenájom kontajneru 5 m3	021 Stavby	ks	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
likvidacia demont. hmôt	021 Stavby	sub	1,000	204,00	204,00	250,92	250,92	250,92
Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	225,000	2,27	510,75	628,22	628,22	628,22
Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	92,000	0,64	58,88	72,42	72,42	72,42
Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	99,000	0,74	73,26	90,11	90,11	90,11
Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	34,000	1,09	37,06	45,58	45,58	45,58
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6,799	0,88	5,98	7,36	7,36	7,36
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	021 Stavby	ks	8,000	21,10	168,80	207,62	207,62	207,62
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	021 Stavby	ks	8,000	13,46	107,68	132,45	132,45	132,45
Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	021 Stavby	m	9,000	12,90	116,10	142,80	142,80	142,80
Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	021 Stavby	m	90,000	18,01	1 620,90	1 993,71	1 993,71	1 993,71
Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	40,000	15,61	624,40	768,01	768,01	768,01
Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	021 Stavby	m	4,000	16,67	66,68	82,02	82,02	82,02
Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	021 Stavby	m	6,000	14,23	85,38	105,02	105,02	105,02
Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	021 Stavby	m	90,000	19,15	1 723,50	2 119,91	2 119,91	2 119,91
Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	021 Stavby	ks	7,000	4,69	32,83	40,38	40,38	40,38
Vetracia sada DN110	021 Stavby	ks	7,000	18,38	128,66	158,25	158,25	158,25
Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	021 Stavby	ks	5,000	6,72	33,60	41,33	41,33	41,33
Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	5,65	5,65	6,95	6,95	6,95
Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP-DN32 - 110x110mm	021 Stavby	ks	1,000	24,93	24,93	30,66	30,66	30,66
Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	021 Stavby	ks	5,000	12,10	60,50	74,42	74,42	74,42
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	021 Stavby	ks	35,000	2,78	97,30	119,68	119,68	119,68
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	021 Stavby	ks	10,000	4,13	41,30	50,80	50,80	50,80
Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom	021 Stavby	ks	8,000	8,84	70,72	86,99	86,99	86,99
Lineárna vpusť napr. Schlüter KERDI DRAIN BASE (KD BH 40)	021 Stavby	ks	3,000	50,34	151,02	185,75	185,75	185,75
podlahový vpust celonerezový pre technológiu kuchyne napr. ACO vrátane mriežky	021 Stavby	ks	5,000	449,39	2 246,95	2 763,75	2 763,75	2 763,75
Mriežka na vpusť vr. zápachovej uzávery, nerezová napr. Schlüter (KD R10 ED1 GV)	021 Stavby	ks	3,000	51,84	155,52	191,29	191,29	191,29
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	239,000	0,78	186,42	229,30	229,30	229,30
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	77,488	0,68	52,69	64,81	64,81	64,81
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	27,15	27,15	33,39	33,39	33,39
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	15,66	15,66	19,26	19,26	19,26
Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	5,000	2,12	10,60	13,04	13,04	13,04
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	021 Stavby	m	92,000	15,26	1 403,92	1 726,82	1 726,82	1 726,82
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	021 Stavby	m	99,000	19,85	1 965,15	2 417,13	2 417,13	2 417,13
Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	021 Stavby	m	34,000	24,54	834,36	1 026,26	1 026,26	1 026,26
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	49,000	3,56	174,44	214,56	214,56	214,56
Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	021 Stavby	ks	49,000	4,57	223,93	275,43	275,43	275,43
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	021 Stavby	ks	8,000	4,06	32,48	39,95	39,95	39,95
Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 26 x 3 - Rp3/4	021 Stavby	ks	8,000	6,55	52,40	64,45	64,45	64,45
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	13,000	3,72	48,36	59,48	59,48	59,48
Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	13,000	8,50	110,50	135,92	135,92	135,92
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	9,000	2,23	20,07	24,69	24,69	24,69
Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	9,000	5,72	51,48	63,32	63,32	63,32
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	4,000	4,10	16,40	20,17	20,17	20,17
Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	4,000	14,66	58,64	72,13	72,13	72,13
Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,23	4,46	5,49	5,49	5,49
Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	9,15	9,15	9,15
Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 20, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	7,14	14,28	17,56	17,56	17,56
Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz	021 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	15,99	15,99	15,99
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,23	4,46	5,49	5,49	5,49
Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	021 Stavby	ks	2,000	10,98	21,96	27,01	27,01	27,01

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	9,15	9,15	9,15
Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy,	021 Stavby	ks	2,000	14,65	29,30	36,04	36,04	36,04
Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody	021 Stavby	ks	2,000	7,30	14,60	17,96	17,96	17,96
IPS Kalyxx BlueLine – - Magnetický zmäkčovač vody 3,2m3/hod	021 Stavby	KS	2,000	134,64	269,28	331,21	331,21	331,21
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	225,000	1,42	319,50	392,99	392,99	392,99
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	225,000	1,02	229,50	282,29	282,29	282,29
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,807	0,47	28,23	34,72	34,72	34,72
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	8,000	16,69	133,52	164,23	164,23	164,23
Klozet záv. DEEP by JIKA bílá, vxšxl 700x360x365 mm	021 Stavby	ks	1,000	152,97	152,97	188,15	188,15	188,15
Klozet záv MIO-N bílá, vxšxl 360x350x540 mm	021 Stavby	ks	7,000	182,82	1 279,74	1 574,08	1 574,08	1 574,08
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	021 Stavby	ks	8,000	38,70	309,60	380,81	380,81	380,81
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	021 Stavby	ks	7,000	228,58	1 600,06	1 968,07	1 968,07	1 968,07
Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	1,000	460,19	460,19	566,03	566,03	566,03
Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	021 Stavby	ks	8,000	41,94	335,52	412,69	412,69	412,69
Izolačná doska pre závesné WC a bidet	021 Stavby	ks	8,000	2,52	20,16	24,80	24,80	24,80
Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	021 Stavby	ks	6,000	17,61	105,66	129,96	129,96	129,96
Uri bez senzor GOLEM bílá, vxšxl 535x340x305 mm	021 Stavby	ks	6,000	103,52	621,12	763,98	763,98	763,98
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	12,000	28,26	339,12	417,12	417,12	417,12
Zdravot umyv MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	021 Stavby	ks	1,000	61,80	61,80	76,01	76,01	76,01
Umyvadlo LYRA PLUS-60 bílá, vxšxl 195x490x600 mm	021 Stavby	ks	11,000	37,65	414,15	509,40	509,40	509,40
Montáž sprchových kútov - sprchových zásten	021 Stavby	ks	1,000	176,36	176,36	216,92	216,92	216,92
Sprchová zástena - dvierka, bezpečnostné sklo	021 Stavby	ks	1,000	204,00	204,00	250,92	250,92	250,92
Žľab - lineárny napr. KERDI LINE F40 (KLF 40 GE 80), nerezový, DN40, šírka 80cm, + rošt na žľab napr. KERDI LINE B (KLB 80 EB 80), nerezový, šírka 80cm	021 Stavby	ks	1,000	409,53	409,53	503,72	503,72	503,72
Montáž záchodového sedadla s poklopom	021 Stavby	ks	8,000	6,79	54,32	66,81	66,81	66,81
Sedátko s pokl DEEP by JIKA bílá, vxšxl 50x376x436 mm	021 Stavby	ks	1,000	31,00	31,00	38,13	38,13	38,13
Sedátko s pokl MIO bílá, vxšxl 53x360x450 mm	021 Stavby	ks	7,000	22,76	159,32	195,96	195,96	195,96
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	4,000	2,91	11,64	14,32	14,32	14,32
SLZM 03 Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 13	021 Stavby	ks	2,000	75,68	151,36	186,17	186,17	186,17
SLZM 16 Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý	021 Stavby	ks	2,000	94,31	188,62	232,00	232,00	232,00
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	2,000	16,25	32,50	39,98	39,98	39,98
Výlevka MIRA bílá, vxšxl 460x500x435 mm	021 Stavby	ks	2,000	162,86	325,72	400,64	400,64	400,64
Montáž ventilu nástenného G 1/2	021 Stavby	ks	57,000	4,24	241,68	297,27	297,27	297,27
Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	021 Stavby	ks	49,000	3,49	171,01	210,34	210,34	210,34
Guľový uáver voda - rohový - séria 59/1 - 3/4"FM; motýľ, IVAR.59/1	021 Stavby	ks	8,000	16,85	134,80	165,80	165,80	165,80
Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	6,08	36,48	44,87	44,87	44,87
Pisoárový podomietkový ventil Silfra QK110	021 Stavby	ks	6,000	77,45	464,70	571,58	571,58	571,58
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	2,000	6,72	13,44	16,53	16,53	16,53
Umyv nást bat LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	021 Stavby	ks	2,000	51,45	102,90	126,57	126,57	126,57
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	021 Stavby	ks	12,000	11,33	135,96	167,23	167,23	167,23
Umývadlová batéria na studenú vodu Titania Iris chróm	021 Stavby	ks	10,000	13,46	134,60	165,56	165,56	165,56
Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	021 Stavby	ks	2,000	44,54	89,08	109,57	109,57	109,57
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	3,71	3,71	3,71
Sprch nást bat LYRA, vxšxl 120x150x200 mm	021 Stavby	ks	1,000	44,55	44,55	54,80	54,80	54,80
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	1,000	2,14	2,14	2,63	2,63	2,63
Sprcha + hadic RIO, vxšxl 60x170x200 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,11	18,11	22,28	22,28	22,28
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	021 Stavby	ks	12,000	6,59	79,08	97,27	97,27	97,27
Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	021 Stavby	ks	11,000	4,10	45,10	55,47	55,47	55,47
Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	021 Stavby	ks	1,000	5,89	5,89	7,24	7,24	7,24
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, wc, vylevka	021 Stavby	ks	10,000	6,59	65,90	81,06	81,06	81,06
Flexi napojenie k WC	021 Stavby	ks	10,000	5,60	56,00	68,88	68,88	68,88
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,94	41,64	51,22	51,22	51,22
Sifón pisoarovy 4306.0/1 bílá, vxšxl 200x100x200 mm	021 Stavby	ks	6,000	22,96	137,76	169,44	169,44	169,44
d+m dvierka 200/300	021 Stavby	ks	8,000	19,56	156,48	192,47	192,47	192,47
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	108,045	0,20	21,61	26,58	26,58	26,58
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	10,000	6,34	63,40	77,98	77,98	77,98
kontviaci material k objímkam (konzoly, lišty)	021 Stavby	sub	1,000	122,40	122,40	150,55	150,55	150,55
Montáž prívodného vodiča k odporovému teplomeru, l=1.0 m	021 Stavby	m	4,000	1,07	4,28	5,26	5,26	5,26

DEVIpipeguardTM 10 LSZH, prac. napätie 230V, dĺžka 90-110m, max. 1 kábel na bubne, farba modrá	021 Stavby	m	4,000	16,98	67,92	83,54	83,54	83,54
demontáže, upravy rozvodov, spatná montáž jestvujucich zar. predmetov	021 Stavby	hod	40,000	12,39	495,60	609,59	609,59	609,59
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 1-2, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	021 Stavby	m	10,000	72,70	727,00	894,21	894,21	894,21
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	68,00	68,00	83,64	83,64	83,64
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne	021 Stavby	m	100,000	1,14	114,00	140,22	140,22	140,22
Spojka nasúvacia 02050 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm	021 Stavby	ks	10,000	1,50	15,00	18,45	18,45	18,45
Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09050 BA, D 50, KOPOS	021 Stavby	m	100,000	0,55	55,00	67,65	67,65	67,65
Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	81,000	1,26	102,06	125,53	125,53	125,53
Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá	021 Stavby	ks	81,000	0,26	21,06	25,90	25,90	25,90
Vypínač vačkový CS1610PN	021 Stavby	ks	4,000	6,14	24,56	30,21	30,21	30,21
Spínač vačkový CS 16 10 PN 4773164 (1103) 16A/3P 0-1 páčka kryt IP65	021 Stavby	ks	4,000	15,66	62,64	77,05	77,05	77,05
Vypínač vačkový JPD 1103 A6 63A	021 Stavby	ks	10,000	6,14	61,40	75,52	75,52	75,52
Vačkový spínač 63A v kryte z plast. hmoty s čel.doskou a páčkou pre IP 65, vypínač, el. sch. 1103 A6	021 Stavby	ks	10,000	46,85	468,50	576,26	576,26	576,26
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	021 Stavby	ks	53,000	3,77	199,81	245,77	245,77	245,77
Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	021 Stavby	ks	53,000	2,68	142,04	174,71	174,71	174,71
Poistka nožová veľkost 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	12,000	2,05	24,60	30,26	30,26	30,26
Poistková vložka nožová PNA2 200A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	6,000	5,82	34,92	42,95	42,95	42,95
Poistková vložka nožová PNA2 315A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	3,000	6,98	20,94	25,76	25,76	25,76
Poistková vložka nožová PNA2 350A gG, veľkosť 2	021 Stavby	ks	3,000	7,53	22,59	27,79	27,79	27,79
Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	3,79	3,79	4,66	4,66	4,66
Istič PL6 286517 4A/1P B 6kA	021 Stavby	ks	1,000	4,70	4,70	5,78	5,78	5,78
Ochrana siete pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie	021 Stavby	ks	1,000	291,72	291,72	358,82	358,82	358,82
Istič vzduchový jednopólový do 63 A	021 Stavby	ks	47,000	3,79	178,13	219,10	219,10	219,10
Istič PL6 286530 6A/1P C 6kA	021 Stavby	ks	1,000	3,95	3,95	4,86	4,86	4,86
Istič PL6 286521 16A/1P B 6kA	021 Stavby	ks	26,000	2,15	55,90	68,76	68,76	68,76
Istič PL6 286519 10A/1P B 6kA	021 Stavby	ks	20,000	2,15	43,00	52,89	52,89	52,89
Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	10,000	4,76	47,60	58,55	58,55	58,55
Istič PL6 286589 16A/3P B 6kA	021 Stavby	ks	5,000	8,00	40,00	49,20	49,20	49,20
Istič PL6 286592 32A/3P B 6kA	021 Stavby	ks	2,000	12,98	25,96	31,93	31,93	31,93
Istič PL6 286595 63A/3P B 6kA	021 Stavby	ks	3,000	30,01	90,03	110,74	110,74	110,74
Istič vzduchový trojpólový do 63 A	021 Stavby	ks	4,000	3,79	15,16	18,65	18,65	18,65
Istič PL6 286586 6A/3P B 6kA	021 Stavby	ks	3,000	10,45	31,35	38,56	38,56	38,56
Istič PL6 286593 40A/3P B 6kA	021 Stavby	ks	1,000	17,38	17,38	21,38	21,38	21,38
Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	021 Stavby	ks	14,000	6,28	87,92	108,14	108,14	108,14
Chránič prúdový PF6 112933 40A/4P/30mA A 6kA	021 Stavby	ks	11,000	24,07	264,77	325,67	325,67	325,67
Chránič prúdový PF6 286512 63A/4P/30mA 6kA AC	021 Stavby	ks	3,000	76,04	228,12	280,59	280,59	280,59
Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 3P	021 Stavby	ks	1,000	24,10	24,10	29,64	29,64	29,64
Istič 3VA2340-5HL32-0AA0	021 Stavby	ks	1,000	461,58	461,58	567,74	567,74	567,74
Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 63 A	021 Stavby	ks	1,000	8,03	8,03	9,88	9,88	9,88
Inštalačný stýkač, Uc=230V AC, In=63A, 4zap. kont., Z-SCH230/63-40	021 Stavby	kus	1,000	73,49	73,49	90,39	90,39	90,39
Vypínacia spúšť pre modulárne ističe, montáž vľavo, uchytenie prilepením 110-415V AC/110-220V DC, Z-ASA/230	021 Stavby	kus	1,000	9,38	9,38	11,54	11,54	11,54
Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 4	021 Stavby	ks	1,000	31,54	31,54	38,79	38,79	38,79
Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová SR 4 podla špecifikácie	021 Stavby	ks	1,000	782,70	782,70	962,72	962,72	962,72
Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 1350, 1550 x šírka 910 mm, bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	37,68	37,68	46,35	46,35	46,35
Rozvodnicová skriňa DN43-4610	021 Stavby	ks	1,000	527,66	527,66	649,02	649,02	649,02
Montáž prepäťovej ochrany	021 Stavby	ks	1,000	7,30	7,30	8,98	8,98	8,98
Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, inštalácia na vstupe do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), FLP-B+C MAXI V/4, lxšxv 158x105x83 mm	021 Stavby	ks	1,000	312,15	312,15	383,94	383,94	383,94
Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm	021 Stavby	ks	1,000	82,98	82,98	102,07	102,07	102,07
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	021 Stavby	m	1 500,000	0,41	615,00	756,45	756,45	756,45
Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	021 Stavby	m	1 500,000	0,48	720,00	885,60	885,60	885,60
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	1 500,000	0,43	645,00	793,35	793,35	793,35
Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	021 Stavby	m	1 500,000	0,77	1 155,00	1 420,65	1 420,65	1 420,65
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	100,000	0,92	92,00	113,16	113,16	113,16
Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	100,000	5,15	515,00	633,45	633,45	633,45
Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x240	021 Stavby	m	370,000	4,50	1 665,00	2 047,95	2 047,95	2 047,95
Kábel hliníkový 1-AYKY 4x240 mm2	021 Stavby	m	370,000	18,34	6 785,80	8 346,53	8 346,53	8 346,53
Kábel ohybný H05RR-F 3G1,5 guma čierny	021 Stavby	m	50,000	0,71	35,50	43,67	43,67	43,67
Kábel ohybný H05RR-F 5G2,5 guma čierny	021 Stavby	m	100,000	1,78	178,00	218,94	218,94	218,94
Kábel ohybný H07RN-F 5G6 guma čierny	021 Stavby	m	100,000	4,02	402,00	494,46	494,46	494,46

Kábel ohybný H07RN-F 5G10 guma čierny	021 Stavby	m	100,000	7,18	718,00	883,14	883,14	883,14
Kábel ohybný H07RN-F 5G4 guma čierny	021 Stavby	m	100,000	2,81	281,00	345,63	345,63	345,63
Kábel ohybný H05RR-F 3G2,5 guma čierny	021 Stavby	m	100,000	1,10	110,00	135,30	135,30	135,30
Demontáž do sute - rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2416, uložená pevne -0,00023 t	021 Stavby	m	100,000	0,28	28,00	34,44	34,44	34,44
Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	021 Stavby	ks	50,000	0,78	39,00	47,97	47,97	47,97
Demontáž - istič vzduchový jednopólový do 63 A -0,00016 t	021 Stavby	ks	20,000	1,71	34,20	42,07	42,07	42,07
Demontáž - istič vzduchový trojpólový do 63 A -0,00042 t	021 Stavby	ks	20,000	3,04	60,80	74,78	74,78	74,78
Demontáž - domova rozvodnica do 72 M zapustená -0,01350 t	021 Stavby	ks	1,000	14,58	14,58	17,93	17,93	17,93
Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 2x2,5 -0,00022 t	021 Stavby	m	500,000	0,17	85,00	104,55	104,55	104,55
Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x4 -0,00034 t	021 Stavby	m	500,000	0,20	100,00	123,00	123,00	123,00
Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x35 -0,00176 t	021 Stavby	m	500,000	0,55	275,00	338,25	338,25	338,25
Odvoz a likvidácia sute	021 Stavby	t	1,213	88,40	107,23	131,89	131,89	131,89
Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	198,183	0,20	39,64	48,75	48,75	48,75
Príplatok za zväčšený presun silnoprúdových rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	021 Stavby	%	198,183	2,38	470,88	579,19	579,19	579,19
Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	6,14	6,14	7,55	7,55	7,55
Tlačidlo požiarne 676.35100 100x100x50mm IP55 na stenu	021 Stavby	ks	1,000	23,75	23,75	29,21	29,21	29,21
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 1, 2, vrátane výstražnej fólie, zriadenia káblového lôžka z piesku hr. 100mm a zásypu ryhy pieskom hr. 100mm a zvyšok výkopovou zeminou	021 Stavby	m	150,000	5,27	790,50	972,32	972,32	972,32
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	021 Stavby	obv.	63,000	10,39	654,57	805,12	805,12	805,12
Recyklačný poplatok	021 Stavby	kpl	1,000	63,75	63,75	78,41	78,41	78,41
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	021 Stavby	m	30,000	1,17	35,10	43,17	43,17	43,17
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	18,750	1,45	27,19	33,44	33,44	33,44
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	021 Stavby	ks	2,000	16,16	32,32	39,75	39,75	39,75
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	021 Stavby	ks	2,000	3,27	6,54	8,04	8,04	8,04
Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	021 Stavby	ks	2,000	16,91	33,82	41,60	41,60	41,60
Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	8,000	0,71	5,68	6,99	6,99	6,99
Štítok orientačný nerezový na zvody 1	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Štítok orientačný nerezový na zvody 2	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Štítok orientačný nerezový na zvody 3	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Štítok orientačný nerezový na zvody 4	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Štítok orientačný nerezový na zvody 5	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	021 Stavby	ks	1,000	0,51	0,51	0,63	0,63	0,63
Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	7,000	2,29	16,03	19,72	19,72	19,72
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	021 Stavby	ks	7,000	1,17	8,19	10,07	10,07	10,07
Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,29	13,74	16,90	16,90	16,90
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,16	6,96	8,56	8,56	8,56
Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	021 Stavby	ks	6,000	4,43	26,58	32,69	32,69	32,69
Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	021 Stavby	m	24,000	13,01	312,24	384,06	384,06	384,06
Uzemňovacia tyč nadstavovacia ZT 1.d	021 Stavby	ks	7,000	12,11	84,77	104,27	104,27	104,27
Uzemňovacia tyč nadstavovacia diel ZT PDv Ř 25, 2 m - plná	021 Stavby	ks	7,000	12,11	84,77	104,27	104,27	104,27
Zachytávacia tyč nerez 1.4301 bez osadenia / s osadením JP 10, JP 15, JP 20	021 Stavby	ks	9,000	7,12	64,08	78,82	78,82	78,82
Tyč zachytávacia StSt označenie JP 10 A2	021 Stavby	ks	6,000	19,96	119,76	147,30	147,30	147,30
Tyč zachytávacia StSt označenie JP 20 A2	021 Stavby	ks	3,000	39,71	119,13	146,53	146,53	146,53
Podstavec betónový nerez 1.4301 k zachytávacej tyči JP	021 Stavby	ks	9,000	6,85	61,65	75,83	75,83	75,83
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	021 Stavby	ks	9,000	7,54	67,86	83,47	83,47	83,47
Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	021 Stavby	ks	9,000	3,32	29,88	36,75	36,75	36,75
Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	021 Stavby	ks	9,000	1,47	13,23	16,27	16,27	16,27
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	021 Stavby	m	200,000	1,78	356,00	437,88	437,88	437,88
Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	28,000	4,64	129,92	159,80	159,80	159,80
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	021 Stavby	m	60,000	11,50	690,00	848,70	848,70	848,70
Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m) bal.10kg	021 Stavby	kg	60,000	8,24	494,40	608,11	608,11	608,11
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	100,000	1,00	100,00	123,00	123,00	123,00
Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	100,000	1,22	122,00	150,06	150,06	150,06
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	021 Stavby	ks	100,000	1,10	110,00	135,30	135,30	135,30
Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn dróz zvodový -0,00063 t	021 Stavby	m	150,000	0,79	118,50	145,76	145,76	145,76
Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	021 Stavby	ks	150,000	0,27	40,50	49,82	49,82	49,82
Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 -0,00020 t	021 Stavby	ks	50,000	0,53	26,50	32,60	32,60	32,60
Odvoz a likvidácia sute	021 Stavby	t	0,300	82,69	24,81	30,51	30,51	30,51
Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	021 Stavby	zvod	6,000	47,72	286,32	352,17	352,17	352,17
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž IP 43, výška 550, 750 x šírka 510 mm, bez sekacích prác	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvádzač dátový EVO7U6045 19" 7U 405x600x160mm nastenný,dvere sklo	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kábel dátový pevný STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiér	021 Stavby	m	600,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 PE 250MHz exteriér	021 Stavby	m	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	021 Stavby	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž konektoru (zástrčky)	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalačné káble Cat 7A, Cat 7, Cat 6A, KELine	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž netieneného patch panelu, 16xRJ45	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datacom, 16× RJ45, priamy, CAT5E, UTP, čierny, 1U	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 1, 2, vrátane výstražnej fólie, zriadenia káblového lôžka z piesku hr. 100mm a zásypu ryhy pieskom hr. 100mm a zvyšok výkopovou zeminou	021 Stavby	m	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA-103K Ústredňa so vstavaným LAN komunikátorom 0-50 zón, 8 podsystémov	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inštalačný kábel drôt, 4x 0,5mm, 300 metrov	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbernicová siréna vnútorná, nové funkcie, voliteľný záložný akumulátor	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JA-153E-GR Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID, až 20 segmentů, šedý	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JI-112C Verifikačný bulet IP kamera 2MPx	021 Stavby	ks	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	021 Stavby	m	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	021 Stavby	m	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 44, 5 mm do D 76 mm, -0,00553t	021 Stavby	m	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	021 Stavby	súb.	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	021 Stavby	súb.	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vzorkovací uzáver plynu priamy d 9,8 mm, 1/2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	021 Stavby	t	0,187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	19,107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia					**255 816,11**	**314 653,81**	**314 055,64**	**314 055,64**

Debarierizačné opatrenia	**áno**							
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)		**evakuačné stoličky**						
Názov výdavku	**Skupina výdavkov**	**Merná jednotka**	**Počet jednotiek**	**Jednotková cena bez DPH [EUR]**	**Cena celkom bez DPH [EUR]**	**Cena celkom s DPH [EUR]**	**Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov**	**Oprávnený výdavok**
D+M EVAKUAČNÁ STOLIČKA NA KAŽDOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	021 Stavby	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+M VAROVNÉ PÁSY PRED SCHODMI, KONTRASTNÉ ZNAČENIE PRIESTOROV A PRVKOV, RELIÉFNE OZNAČENIE ÚČELU MIESTNOSTI, TAKTILNÉ OZNAČENIE POSCHODIA NA MADLE SCHODISKA	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+M KONTRASTNÉ NÁPISY S VÝŠKOU PÍSMA 50 mm (ceduľka na označenie do každej miestnosti vedľa dverí)	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+M ZRKADLO NA VOĽNEJ PLOCHE VO VYHOVUJÚCEJ VÝŠKE PRE OSOBY SEDIACE NA VOZÍKU rozmer 500x1000 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+M VEŠIAK VO VÝŠKE 1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D+M SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+M OZNAČENIE DVERÍ DO HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ČÍSLAMI A PÍSMENAMI VÝŠKY 100 mm S RELIÉFOM S HR. 10 mm, VÝŠKA RELIÉFU 3 mm AŽ 5 mm	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIGNÁLNE PÁSY PRE NEVIDIACICH - STUDENÝ PLAST ČERVENEJ FARBY: POĽGULOVÉ VÝSTUPKY: V.= 3mm, PRIEMER 20 mm, ŠÍRKA PÁSU 800 mm	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nabíjacie stanice elektromobility	**nie**
Nový Európsky Bauhaus	**nie**
Zelené opatrenia	**nie**
Ochrana biodiverzity	**nie**
Ostatné okrem softvéru	**áno**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplotenia, uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po stavenisku, POV ... (komplet)	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	021 Stavby	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU výdavky ostatné					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Softvér	**nie**

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU	**611 719,16**	**752 414,57**	**750 237,38**
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po pripadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie			**750 237,38**
SPOLU Výdavky na budovu č. 1			**750 237,38**

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

Zariadenia OZE - výroba elektriny	**áno**
Inštalovaný výkon v MW	**0,020475 MW**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	021 Stavby	m	30,000	0,49	14,70	18,08	18,08	18,08
Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 16 uložená pevne	021 Stavby	m	500,000	0,88	440,00	541,20	541,20	541,20
Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 15,8 mm	021 Stavby	m	500,000	1,04	520,00	639,60	639,60	639,60
Spojka priama so závitom M16 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 16 mm	021 Stavby	ks	20,000	1,04	20,80	25,58	25,58	25,58
Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	021 Stavby	kpl	45,000	17,02	765,90	942,06	942,06	942,06
krajiczech montážn sada pre 60 panelov HNJ + DITON Palisada Duro 50 (18xx12x50cm)	021 Stavby	kpl	1,000	2 548,38	2 548,38	3 134,51	3 134,51	3 134,51
Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	021 Stavby	ks	48,000	8,16	391,68	481,77	451,66	451,66
Panel fotovoltický CanadianSolar CS6L-MS 455W mono čierny rám	021 Stavby	ks	48,000	51,69	2 481,12	3 051,78	2 861,04	2 861,04
Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	021 Stavby	ks	48,000	4,66	223,68	275,13	257,93	257,93
Optimizér S500 WORLDWIDE	021 Stavby	ks	48,000	46,47	2 230,56	2 743,59	2 572,11	2 572,11
Zvodič prepätia ETITEC EM T12 PV 1100/6,25 Y 2440580 DC 1100V/6,25kA 3P/Y	021 Stavby	ks	4,000	41,27	165,08	203,05	203,05	203,05
Odpínač valcových poistiek EFH 10 2540203 25A/2P 1000VDC 10x38 pre FV aplikácie	021 Stavby	ks	4,000	5,68	22,72	27,95	27,95	27,95
Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	021 Stavby	ks	4,000	32,54	130,16	160,10	160,10	160,10
Rozvodnica plastová ECT24PT 24M povrchová IP40 prieh. dvere	021 Stavby	ks	1,000	10,97	10,97	13,49	13,49	13,49
Konektor solárny MC4 PV-KBT4/6II 32.0016P0001-UR 4-6mm2 samica	021 Stavby	ks	130,000	1,28	166,40	204,67	204,67	204,67
Konektor solárny MC4 PV-KST4/6II 32.0017P0001-UR 4-6mm2 samec	021 Stavby	ks	130,000	0,98	127,40	156,70	156,70	156,70
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	021 Stavby	m	500,000	0,56	280,00	344,40	344,40	344,40
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	021 Stavby	m	500,000	0,56	280,00	344,40	344,40	344,40
Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	021 Stavby	ks	1,000	82,26	82,26	101,18	101,18	101,18
Inventor FVE SolarEdge SE25K-DELTA-GRID	021 Stavby	ks	1,000	2 837,84	2 837,84	3 490,54	3 490,54	3 490,54
Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	021 Stavby	súb.	60,000	87,02	5 221,20	6 422,08	6 422,08	6 422,08
Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	021 Stavby	súb.	30,000	85,13	2 553,90	3 141,30	3 141,30	3 141,30
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x4 solárny bezhalogénový čierny	021 Stavby	m	30,000	0,39	11,70	14,39	14,39	14,39
Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x4 solárny bezhalogénový červený	021 Stavby	m	30,000	0,39	11,70	14,39	14,39	14,39
El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 5 do 10 vývodov	021 Stavby	obv.	40,000	5,84	233,60	287,33	287,33	287,33
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	50,000	9,50	475,00	584,25	584,25	584,25
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	40,000	11,27	450,80	554,48	554,48	554,48

Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	021 Stavby	ks	1,000	189,19	189,19	232,70	232,70	232,70
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny					**22 886,74**	**28 150,69**	**27 741,17**	**27 741,17**

Zariadenia OZE - výroba tepla	**nie**

Uskladnenie energie z OZE	**áno**
Inštalovaný výkon v kW	**10,24 kW**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávnený výdavok
Montáž batériového systému	021 Stavby	ks	1,000	256,93	256,93	316,02	316,02	316,02
Vysokonapäťová batéria STOREEDGE SExK-RWS+BYD B-BOX PREMIUM LVS24	021 Stavby	ks	1,000	6 606,82	6 606,82	8 126,39	8 126,39	8 126,39
Spolu výdavky uskladnenia energie					**6 863,75**	**8 442,41**	**8 442,41**	**8 442,41**

Monitor./optimal./riadenie spotreby energie	**nie**
Ostatné	**nie**
Softvér	**nie**

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU	**29 750,49**	**36 593,10**	**36 183,59**	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti			**36 183,59**	
SPOLU Výdavky na OZE			**36 183,59**	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2			**786 420,97**	**786 420,97**

Upozornenia

Každá samostatná budova reprezentuje samostatnú hlavnú aktivitu uvedenú v ŽoNPF. Pre každú samostatnú budovu sa predkladá samostatná Projektová dokumentácia vrátane Energetického hodnotenia, samostatný rozpočet a samostatný hárok MU.

V prípade potreby doplnenia ďalších výdavkov vložte riadky a ak relevantné skopírujte vzorce.

V časti rozpočtu "**Ostatné**" zadajte stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, strechy, výmena okenných konštrukcií). Napr. výdavky na modernizáciU príslušných rozvodov energie, ktoré nemožno priradiť i iným aktivitám.

Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Rozpočte s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy.	100 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné	25%

		služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky	5 %

		a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. [4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 %

	stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,	25 %

		oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek.	10 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %

		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %

18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	25 %
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.