Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01/05/2025LR	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PAVILÓNU JEDÁLNE ZÁKLADNEJ ŠKOLY EDUARDA SCHREIBERA									
001	Búracie práce									
HSV	Práce a dodávky HSV									
1	Zemné práce									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
001.2	Nový stav									
HSV	Práce a dodávky HSV									
1	Zemné práce									
2	Zakladanie									
5	Komunikácie									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	Práce a dodávky PSV									
711	Izolácie proti vode a vlhkosti									
713	Izolácie tepelné									
002.1	Búracie práce									
HSV	Práce a dodávky HSV									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	Práce a dodávky PSV									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
M	Práce a dodávky M									
21-M	Elektromontáže									
002.2	Nový stav									
HSV	Práce a dodávky HSV									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	Práce a dodávky PSV									
D-VP	Nezaradené položky dielu /PSV - Práce a dodávky PSV/									
769	Montáže vzduchotechnických zariadení									
01	Búracie práce									
HSV	Práce a dodávky HSV									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	Práce a dodávky PSV									
712	Izolácie striech, povlakové krytiny									
764	Konštrukcie klampiarske									
769	Montáže vzduchotechnických zariadení									
02	Nový stav									
HSV	Práce a dodávky HSV									
3	Zvislé a kompletné konštrukcie									
4	Vodorovné konštrukcie									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	Práce a dodávky PSV									

Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
712	Izolácie striech, povlakové krytiny									
713	Izolácie tepelné									
762	Konštrukcie tesárske									
764	Konštrukcie klampiarske									
01 (1)	**Búracie práce_01**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
764	Konštrukcie klampiarske									
766	Konštrukcie stolárske									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
02 (1)	**Nový stav_01**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
766	Konštrukcie stolárske									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
f	**Modernizácia vykurova...**									
HSV	**HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
713	Izolácie tepelné									
732	Ústredné kúrenie - strojovne									
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie									
734	Ústredné kúrenie, armatúry.									
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
ost	Ostatné									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
dd	DEMONTAZE									
01 (2)	**Vzduchotechnika**									
D1	**Zariadenie č.1 – vetranie kuchyne**									
D2	Mechanické zariadenia a ich príslušenstvo									
D3	Príslušenstvo potrubia									
D4	Hranaté potrubie /šírka/výška/obvod/% tvar.									
D5	Kruhové potrubie /DN/% tvar.									
D6	Distribučné elementy									
D7	Ostatné									
D8	**Zariadenie č.2 – vetranie sociálnych zariadení a**									
D2	Mechanické zariadenia a ich príslušenstvo									
D3	Príslušenstvo potrubia									
D5	Kruhové potrubie /DN/% tvar.									

Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
D6	Distribučné elementy									
D7	Ostatné									
D9	**Zariadenie č.3 – vetranie výťahovej šachty**									
D3	Príslušenstvo potrubia									
D5	Kruhové potrubie /DN/% tvar.									
D7	Ostatné									
D10	Zariadenie č.4 – vetranie strojovne výťahu									
D11	Ostatné rozpočtové náklady									
M	**Práce a dodávky M**									
43-M	Montáž oceľových konštrukcií									
02 (2)	**Rekuperačné jednotky**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
769	Montáže vzduchotechnických zariadení									
i	**Modernizácia osvetlenia**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									
01.1 (1)	**Búracie práce_01**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
1	Zemné práce									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
01.2 (1)	**Nový stav_01**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
2	Zakladanie									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
771	Podlahy z dlaždíc									
783	Nátery									
02.1.1	**Búracie práce**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
02.1.2	**Nový stav**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
3	Zvislé a kompletné konštrukcie									
99	Presun hmôt HSV									
02.2.1	**Búracie práce**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
776	Podlahy povlakové									
02.2.2	**Nový stav**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									

Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	Rúrové vedenie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
734	Ústredné kúrenie - armatúry									
771	Podlahy z dlaždíc									
776	Podlahy povlakové									
783	Nátery									
02.3.1	**Búracie práce**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
766	Konštrukcie stolárske									
784	Maľby									
02.3.2	**Nový stav**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
711	Izolácie proti vode a vlhkosti									
781	Obklady									
784	Maľby									
02.4.1	**Búracie práce**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
02.4.2	**Nový stav**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
766	Konštrukcie stolárske									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
783	Nátery									
02.5	**SDK konštrukcie**									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
763	Konštrukcie - drevostavby									
02.6.1	**Búracie práce**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
02.6.2	**Nový stav**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
783	Nátery									
03	**Výťah, zdvíhacia plo...**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									

Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh									
04	**Zdravotechnika**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
dd	DEMONTAZE									
713	Izolácie tepelné									
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia									
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod									
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety									
767	Konštrukcie doplnkové kovové									
M	**Práce a dodávky M**									
36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
05.1	**Elektroinštalácia**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
1	Zemné práce									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení									
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach									
95-M	Revízie									
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
05.2	**Bleskozvod**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									
95-M	Revízie									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
05.3	**Slaboprúdové rozvody**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení									
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
05.4	**Zabezpečovací systém**									
D-VP	Nezaradené položky dielu /05.4 - Zabezpečovací systém/									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
06	**Plynoinštalácia**									
PSV	**Práce a dodávky PSV**									
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod									
o	**Debarierizačné opatre...**									

Vecný a časový harmonogram prác v mesiacoch realizácie

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ Eduarda Schreibera**

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.
Miesto:

Kód	Zákazka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ZS	**Zariadenie staveniska**									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
01 (3)	**Fotovoltické zariadenie**									
HSV	**Práce a dodávky HSV**									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									
95-M	Revízie									
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby									
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách									
02 (3)	**Uskladnenie energie ...**									
M	**Práce a dodávky M**									
21-M	Elektromontáže									