

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 7.10.2019

uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Zastúpená:

Mgr. Marian Horečný, starosta

IČO:

00317462

DIČ:

2020615597

Zhotoviteľ

Obchodný názov:

Obnova s.r.o.

Registrácia:

Banská Štiavnica, ul. Andreja Kmeťa 12, 969 01

Zastúpený:

oddiel Sro. vložka číslo 16829/S

IČO:

36820652

IČ DPH:

SK2022437571

DIČ:

2022437571

Bankové spojenie,

Prima Banka a.s.

IBAN :

SK08 5600 0000 0014 3570 8002

Tel.:

0907 344 743

E-mail:

michal@obnova.eu

Zmluva o dielo zo dňa 7.10.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2019 sa uzatvorila ako výsledok verejného obstarávania podľa **zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).**

Na základe, pre zmluvu, nových požiadaviek Krajského pamiatkového úradu sa mení pôvodná zmluva nasledovným spôsobom:

Článok II. PREDMET DODATKU č. 2

1. Príloha č.1: OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU S OCENENÝM VÝKAZOM VÝMER sa nahrádza novou prílohou ktorá bude zároveň priložená k tomuto dodatku ako príloha číslo 1. k dodatku č.1.
2. V článku číslo VI. bod č. 1 sa nahrádza pôvodne znenie:

Článok VI. ČAS PLNENIA

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:

- *Termín začatia realizácie diela: nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo*
- *Termín dokončenia realizácie diela:*
 - I. etapa*** do 31. decembra 2019
 - II. etapa*** do 31. augusta 2020

Rozpis jednotlivých etáp je súčasťou Prílohy č.1

novým znením:

1. *Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné:*
 - *Termín začatia realizácie diela: nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo*
 - *Termín dokončenia realizácie diela:*
 - I. etapa*** do 31. decembra 2019
 - II. etapa*** do 31. decembra 2020

Rozpis jednotlivých etáp je súčasťou Prílohy č.1

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 7.10.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2019 ostávajú nedotknuté.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.

V Lednických Rovniach dňa: 24.08.2020

V Banskej Štiavnici dňa: 24.08.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Marian Horečný,
Starosta obce Lednické Rovne

.....
Mgr. Michal Hrčka
konateľ Obnova s.r.o.