

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.  
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,  
uzavretej dňa 18.07.2019

## ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Tel.:

email:

### Obec Lednické Rovne

Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32  
020 61 Lednické Rovne

Mgr. Marián Horečný, starosta obce

00 317 462

2020615597

PRIMA BANKA, a. s.

SK 2656 0000 0000 2996 3270 001

2996327001/5600

+421 42 469 35 01

starosta@lednickerozne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Tel.:

email:

ASFA – KDK, s.r.o.

Murgašova 811/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Rastislav Dzurko, konateľ

46704507

2023558823

SK2023558823

OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

Slovenská sporiteľňa a.s

50 3086 5841/0900

SK 74 0900 0000 0050 3086 5841

+421903416487

asfakdkdubnica@gmail.com

(ďalej len „dodávateľ“)

## Preambula

Vzhľadom k tomu, že počas realizácie diela „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lednické Rovne**“ časť **SO 01 MK Ul. Májová**, vzišla zo strany objednávateľa požiadavka na zmenu osadenia cestných obrubníkov zo stojatých na ležaté, bolo potrebné pre dodržanie min. hrúbky asfaltového koberca vyfrézovať celú plochu komunikácie, čím vznikla cena prác navyše.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene znenia:

- bodu 1, v ČLÁNKU 3. CENA

**Čl. I.**  
**Nové znenie bodu 1 v ČLÁNKU 3.. CENA**

2. Cena za zhotovenie prác navyše podľa bodu 1. je uvedená v nasledovnej tabuľke:

**„Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lednické Rovne“ časť SO 01 MK Ul. Májová – navyše práce**

<b>Cena bez DPH [€]</b>	<b>DPH %</b>	<b>DPH [€]</b>	<b>Cena s DPH [€]</b>
8 829,09	20	1 765,82	<b>10 594,91</b>

Predmet zmluvy sa zrealizoval v jednej etape.

**ČLÁNOK II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Lednických Rovniach, dňa

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za objednávateľa: .....  
Mgr. Marián Horečný

Za zhotoviteľa: .....  
Rastislav Dzurko