

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Horečný, starosta obce
Telefón: 0422853402
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Ledrov spol. s r. o.**
Sídlo: Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR
Zastúp.: Tomáš Pokorný, konateľ
IČO: 31 635 041
IČ pre DPH: SK 2020442105
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín
Oddiel: Sro, vložka č.: 3120/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. LED-3/2021 zo dňa 16.07.2021 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), v súlade s čl. 11 bod 11.3 tejto Zmluvy. K uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 došlo na základe podanej žiadosti o zmenu stavby pred dokončením, ktorá bola podaná dňa 20.04.2022 na základe okolností, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy a ktoré vyvolali objektívnu potrebu zmeny projektu.

Čl. II Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 3.1. **Článku 3 Predmet zmluvy** Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady dielo, ktoré pozostáva z realizácie stavby pod názvom „Radové garáže – 4ks Majer“ – novostavba, Lednické Rovne (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“) v počte 4 garážových jednotiek.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 4.1. **Článku 4 Rozsah a obsah predmetu zmluvy** Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykonaná dielo, ktoré pozostáva z:

- a) vykonania stavebných prác v súlade s dokumentáciou overenou v konaní o zmene stavby pred dokončením, ktorá bude zhotoviteľovi odovzdaná pri podpise tohto Dodatku č. 1,*
- b) riešenia nepredvídateľných situácií počas realizácie stavby vyžadujúcich dopracovanie dokumentácie na realizáciu stavby a úpravu rozpočtu po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.*

(ďalej v tejto zmluve ako „dielo“ v príslušnom gramatickom tvare)“

3. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 6.1. **Článku 6 Termín zhotovenia diela** Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a protokolárne odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 3 a 4 tejto zmluvy v termíne najneskôr do 30.11.2022.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 7.2. **Článku 7 Cena diela, platobné podmienky a fakturačné podmienky** Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 mení a nahrádza nasledovným znením:

„Celkové náklady na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, t.j. cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 14.000,- EUR s DPH (slovom: štrnásťtisíc s DPH)/ 1 garáž. Celková cena diela predstavuje sumu 56.000,- EUR s DPH (slovom: päťdesiatšesťtisíc s DPH), nakoľko ide o výstavbu 4 garáží.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.07.2021 ostávajú nedotknuté.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prenajímateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Lednických Rovniach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Marian Horečný
starosta obce

Tomáš Pokorný
konateľ