

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. EF-14/2023 zo dňa 29.09.2023

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Lednické Rovne
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Horečný, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVBAL s.r.o.
sídlo: Mníchova Lehota 149, 913 21 Mníchova Lehota
IČO: 36 352 012
IČ DPH: SK2022154541
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: IBAN: SK30 1100 0000 0026 2880 1232
zastúpený: Ján Balaj
číslo telefónu: 0911 442 047
e-mail: stavbal@stavbal.eu
zapísaný: Okresný súd Trenčín, vložka č. 16513/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.09.2023 Zmluvu o dielo č. EF-14/2023 na predmet zákazky „Rekonštrukcia historického parku — stavebné práce — 2. etapa“ v rámci projektu č. CLT01028 S názvom „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach — 2.etapa“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľ zhotoviť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2 článku I. Zmluvy o dielo, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve o dielo a jej prílohách.
2. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článku XII. bod 3 Zmluvy o dielo sa Zmluvné strany dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č. 1.
3. Potreba uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 vznikla z dôvodu, že počas realizácie diela boli identifikované nové skutočnosti, ktoré vyplynuli z odkryvu pôvodne zasypanej krypty. Na základe záverov osobného stretnutia zástupcov objednávateľa, KPÚ Trenčín a projektanta, ktoré sa konalo dňa 26.10.2023 a dňa 15.11.2023, bolo zistené, že je potrebné priestor zachovať, sprístupniť a kvôli poveternostným vplyvom ho prekryť. Na základe uvedeného sa niektoré práce, s ktorými počítala projektovaná dokumentácia a rozpočet stavby nebudú realizovať a pribudnú nové práce súvisiace s prekrytím vstupu do krypty. Navýšenie ceny je podrobne špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku č.1. Tieto okolnosti sú plne v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Článok II. Predmet Dodatku č.1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 1 **Článku III Cena za Dielo** Zmluvy o dielo č. EF-14/2023 mení nasledovne:

„Celková cena za kompletné zhotovenie diela je vo výške:

Cena bez DPH: 100 454,86 €

DPH 20%: 20 090,97 €

Celková cena spolu: 120 545,83 €“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Rozpočet - ocenený výkaz výmer tvoriaci Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo sa v celom rozsahu ruší a s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom - ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento Dodatok č.1 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.1 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č.1 a že obsah tohto Dodatku č.1 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok č. 1 sa dňo nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Prílohy: Rozpočet - ocenený výkaz výmer

V Lednických Rovniach, dňa
Za Objednávateľa

V Mníchovej Lehotě, dňa
Za Zhotoviteľa

Obec Lednické Rovne
Mgr. Marian Horečný, starosta

Ján Balaj
STAVBAL, s.r.o.