

## **Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020**

**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)**

uzatvorený medzi:

### **Čl. I. Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Lednické Rovne**  
Sídlo: **Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne**  
IČO: **00317462**  
DIČ: **2020615597**  
Štatutárny zástupca: **Mgr. Marián Horečný, starosta obce**  
Telefón: **0422853402**  
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s.**  
Číslo účtu: **SK26 5600 0000 0029 9632 7001**

(ďalej len „objednávateľ“)  
a

#### **1.2 Zhotoviteľ :**

Obchodné meno: **Last solution s.r.o.**  
Sídlo: **Ľ.Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen**  
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzením**

Štatutárny orgán: **Ing. Richard Königsmark**

Zástupca vo veciach  
organizačno-technických: **Ivan Solymosi**

IČO: **50 250 931**  
DIČ: **2120261143**  
IČ pre DPH: **SK2120261143**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
IBAN: **IBAN SK95 0900 0000 0051 1208 5697**  
Zápis v OR **spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 29673/S**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020 a jej dodatkov uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach“ – ČASŤ 1**

**Čl. II**  
**Predmet Dodatku č. 5**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 5 sa mení a nahrádza **Príloha č. 2: Rozpočet výkaz/výmer** (konkrétne zmeny pre objekt SO-01.1-NS-NOVÝ STAV p.č. 120 – 122 Dvere) k Zmluve o dielo č. IZ-18/2020, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 5.

**Čl. III**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v (piatich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 5 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. IZ-18/2020 zo dňa 23.4.2020 a jej dodatkov ostávajú nedotknuté.
4. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.

V Lednických Rovniach dňa .....

V Lednických Rovniach dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Marian Horečný  
Starosta obce  
Obec Lednické Rovne

.....  
Ing. Richard Königsmark  
konateľ spoločnosti  
Last solution s.r.o.