

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,
zo dňa 10.11.2025

ZMLUVNÉ STRANY

1/ Objednávateľ: Obec Lednické Rovne
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020 615597
Zastúpený: Mgr. Marian Horečný – starosta obce
Bankové spojenie: SK26 5600 0000 0029 9632 7001
Telefonický kontakt: +42142 28 53 401
E-mail: starosta@lednickerovne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2/ Zhotoviteľ: ASFA – KDK, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Rastislav Dzurko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 5030865841/0900
IČO: 46 704 507
DIČ: 2023558823
Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Počas realizácie diela „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lednické Rovne**“ časť **SO_01_Chodník Cintorín** vzišla zo strany objednávateľa požiadavka na zrealizovanie povrchu chodníka zo zámkovej dlažby, na rozdiel od súťažných podkladov, z asfaltobetónu. Táto požiadavka vznikla zo zistených okolností, z dôvodu, že na cintoríne sa nachádzajú v tesnej blízkosti chodníka korene stromov, ktoré by mohli v budúcnosti poškodiť zrekonštruovaný asfaltový chodník. Z tohto dôvodu je výhodnejšie vymeniť asfaltobetónový povrch za zámkovú dlažbu. V prípade poškodenia chodníka prerastajúcimi koreňmi stromov bude jednoduchšia oprava rozobratím zámkovej dlažby, naopak pri oprave asfaltobetónového povrchu by sa poškodila jeho celistvosť a navyše by došlo aj k poškodeniu koreňového systému stromov a ich následnému vyschnutiu. Objednávateľ chce touto zmenou v budúcnosti dosiahnuť jednoduchšie opravy pri opätovnom podvihnutí povrchu chodníka, bez nutnosti výrubu stromov.

Preto sa zmluvné strany vzájomne dohodli na zmene znenia:

- bodu 2, v článku 3. Cena diela

Čl. I.

Nové znenie bodu 2 v Čl. 3. Cena diela

1. Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie prác podľa prílohy č. 10 Chodník cintorín – zo zámkovej dlažby, ktorou je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 24.01.2026 a ktorý nahrádza prílohu č. 1 SO_01_Chodník cintorín zo dňa 21.10.2025 činí :

Nová cena diela		Pôvodná cena diela	
Bez DPH	52 134,53 €	Bez DPH	52 597,94 €
23 % DPH	11 990,94 €	23 % DPH	12 097,53 €
Celkom	64 125,47 €	Celkom	64 695,47 €

Celková cena diela podľa prílohy č. 2 až 9, ktorou sú ponukové rozpočty zhotoviteľa zo dňa 21.10.2025 a prílohy č. 10, ktorou je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 24.01.2026 činí :

Nová cena diela		Pôvodná cena diela	
Bez DPH	139 471,26 €	Bez DPH	139 934,67 €
23 % DPH	32 078,38 €	23 % DPH	32 184,97 €
Celkom	171 549,64 €	Celkom	172 119,64 €

ČLÁNOK II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých si dva ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č.1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Lednických Rovniach, dňa 06.02.2026 V Dubnici nad Váhom, dňa 06.02.2026

Za objednávateľa:

Mgr. Marian Horečný

Za zhotoviteľa:

Rastislav Dzurko