

„Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny orgán: Mgr. Marian Horečný - starosta obce
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 700

(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Unistav Teplička, s.r.o.**
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Anton Obšivan – konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Milan Varga
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ pre DPH: SK 2021851953
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Zápis v OR. Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L

(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3** Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/10/2019/1 uzatvorenej dňa 07.11.2019 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU



- 2.1** Zmluvné strany pristúpili k úprave zmluvy z dôvodu nemožnosti podania dokumentácie z verejného obstarávania na druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy na riadiaci orgán, a preto sa dohodli na odložení účinnosti zmluvy o dielo.
- 2.2** Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že bod 12.4 článku XII Záverečné ustanovenia, sa upravuje v nasledovnom znení:
- „12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po kladnom schválení procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.“

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 17/10/2019 zo dňa 07.11.2019 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Lednických Rovniach , dňa: 07.11.2019

za objednávateľa:



Mgr. Ján Horečný
starosta obce

za zhotoviteľa:

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 202185195
IČ DPH: SK202185195
Anton Obšivan
konateľ spoločnosti