

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. IZ-19/2020 zo dňa 23.4.2020

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Lednické Rovne
Sídlo:	Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO:	00317462
DIČ:	2020615597
Štatutárny zástupca:	Mgr. Marián Horečný, starosta obce
Telefón:	0422853402
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK26 5600 0000 0029 9632 7001

(ďalej len „objednávateľ“)
a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno:	Last solution s.r.o.
Sídlo:	Ľ.Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzením
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Königsmark
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ivan Solymosi
IČO:	50 250 931
DIČ:	2120261143
IČ pre DPH:	SK2120261143
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	IBAN SK95 0900 0000 0051 1208 5697
Zápis v OR	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 29673/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. IZ-19/2020 zo dňa 23.4.2020 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach“ – ČASŤ 2

Čl. II
Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 1 sa mení a nachádza príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. IZ-19/2020:
- Príloha č. 4: Harmonogram postupu prác - na podrobnejší rozpis stavebných prác

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v (piatich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 a zhotoviteľ 2 rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Ostatné zmluvné podmienky Zmluvy o dielo ostávajú nedotknuté.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

V Lednických Rovniach dňa 1.7.2020

V Lednických Rovniach dňa 1.7.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Marian Horečný
Starosta obce
Obec Lednické Rovne

.....
Ing. Richard Königsmark
konateľ spoločnosti
Last solution s.r.o.