

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE DOBUDOVANIA AMATÉRSKEJ
FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V RÁMCI PROJEKTU EURÁ Z EURA**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

a

Názov: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020615597
Číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001
V zastúpení: Mgr. Marian Horečný

(ďalej len "partner")

VZHLADOM NA TO, že Výkonný výbor SFZ dňa 17.1. 2023 č. 05/23 VV SFZ schválil návrh na predĺženie termínu realizácie projektu Eurá z EURA z 30. apríla 2023 na 30. september 2023, sa zmluvné strany dohodli, že príslušné ustanovenia zmluvy sa menia nasledovne:

1. Článok II. odsek. 1 sa mení nasledovne:

Partnerovi budú na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a za splnenia podmienok podľa tejto zmluvy poskytnuté v rokoch 2022 a 2023 finančné prostriedky z rozpočtu SFZ v maximálnej výške 10 000,00 - eur (slovom: „desaťtisíc – eur“). Oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov zo strany partnera je 1.1.2021 – 30.9.2023. Finančné prostriedky môžu byť partnerovi poskytnuté v maximálne dvoch splátkach, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

Článok. IV. odsek 3 a čl IV. odsek 4 sa menia nasledovne:

3. Kompletne podklady k refundácii oprávnených výdavkov partnera, ktoré partner žiada uhradiť do konca roka 2023, musia byť SFZ predložené najneskôr do 31.10.2023. v opačnom prípade nebudú finančné prostriedky zo strany SFZ vyplatené. Výdavky partnera uhradené po 30.9. 2023 nemôžu byť predmetom financovania.

4. Kompletne podklady k úhrade neuhradených dodávateľských faktúr, ktoré partner žiada uhradiť

dodávateľovi do konca roka 2023, musia byť SFZ predložené najneskôr do 31.10.2023.. Priama úhrada neuhradených dodávateľských faktúr uhradených po 30.9. 2023, nemôže byť predmetom financovania zo strany SFZ.

Článok V. ods. 1 písm. c) sa mení nasledovne:

c) účel zrealizuje tak, aby povolenia a rozhodnutia vyžadované k jeho riadnemu prevádzkovaní nadobudli právoplatnosť najneskôr do 30.9.2023,

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosti dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 9.6. 2023

Za SFZ

J. Kováčik
v.z.

Ján Kováčik, prezident SFZ

Mgr. Marian Horečný
Mgr. Marian Horečný