

Dodatok č. 2

**k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník, v znení neskorších predpisov,
zo dňa 10.11.2025**

ZMLUVNÉ STRANY

1/ Objednávateľ: **Obec Lednické Rovne**
Sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 00317462
DIČ: 2020 615597
Zastúpený: Mgr. Marian Horečný – starosta obce
Bankové spojenie: SK26 5600 0000 0029 9632 7001
Telefonický kontakt: +42142 28 53 401
E-mail: starosta@lednickerozne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2/ Zhotoviteľ: ASFA – KDK, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Rastislav Dzurko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 5030865841/0900
IČO: 46 704 507
DIČ: 2023558823
Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Pred realizáciou častí diela „**Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Lednické Rovne**“ - **SO_06_Chodníky Súhradka – BD 247, 248 a SO_07_Chodníky Súhradka – BD 211**, vzišla zo strany objednávateľa požiadavka na zmenu lokalít realizácie diela. Táto požiadavka vznikla z dôvodu, že Objednávateľ bude na mieste pôvodných lokalít realizovať projekt „Vybudovanie stojísk a zavedenie množstvového zberu v obci Lednické Rovne“, čo by viedlo k zásahom a poškodeniam zrekonštruovaných asfaltových chodníkov. Z tohto dôvodu je výhodnejšie dané časti diela nerealizovať a nahradiť ich za iné.

Preto sa zmluvné strany vzájomne dohodli na zmene znenia:

- bodu 2, v článku 3. Cena diela

Čl. I.

Nové znenie bodu 2 v Čl. 3. Cena diela

1. Na základe vzájomnej dohody cena za zhotovenie prác po vypustení prílohy č. 6 Chodník – Súhradka BD 247, 248 a prílohy č. 7 Súhradka – 211 a po doplnení prílohy č. 11 – chodník Súhradka pri BD 206, prílohy č. 12 – Záhradná ulica, prílohy č. 13 - Medné, ul. Sadová, a prílohy č. 14 - výtlky – Záhradná ulica, ktorými sú ponukové rozpočty zhotoviteľa zo dňa 06.08.2026 činí :

Nová cena diela		Pôvodná cena diela	
Bez DPH	32 627,10 €	Bez DPH	41 040,95 €
23 % DPH	7 504,23 €	23 % DPH	9 439,41 €
Celkom	40 131,33 €	Celkom	50 480,36 €

Celková cena diela podľa prílohy č. 2 až 9, ktorou sú ponukové rozpočty zhotoviteľa zo dňa 21.10.2025, prílohy č. 10, ktorou je ponukový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 24.01.2026 činí a prílohy č. 11 – 14, ktorými sú ponukové rozpočty zhotoviteľa zo dňa 06.08.2026:

Nová cena diela		Pôvodná cena diela	
Bez DPH	131 057,41 €	Bez DPH	139 471,26 €
23 % DPH	30 143,20 €	23 % DPH	32 078,38 €
Celkom	161 200,61 €	Celkom	171 549,64 €

ČLÁNOK II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.
2. Dodatok č. 2 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých si dva ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, v znení Dodatku č. 1, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č.2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Lednických Rovniach, dňa

V Dubnici nad Váhom, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Marian Horečný

Rastislav Dzurko