

HARMONOGRAM PRÁC A FINANČNÉHO PLNENIA

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Lednické Rovne - detské ihrisko

		júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	Finančné plnenie
1	SO 03.1 Detské ihrisko													27 000,00 €
2	1- Zemné práce													1 175,25 €
3	2 - Zakladanie													567,26 €
4	5 - Komunikácie													12 948,66 €
5	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie													687,21 €
6	99 - Presun hmôt HSV													1 323,10 €
7	ZP - Zariadenie parku													7 844,07 €
8	776 - Podlahy povlakové													14,08 €
9	783 - Dokončovacie práce - nátery													2 210,10 €
10	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby													230,28 €

SPOLU BEZ DPH:

27 000,00 €

V Lednických Rovniach dňa: 1.7.2020

SPOLU S DPH:

32 400,00 €

last solution s.r.o.
960 01 Zvolen, L. Medveckého 1392/2

IČO: 50 250 931

DIČ: 2120261143

