Zmluva o dielo ¢. ............

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
pravnych predpisov (dalej len ,,zmluva* alebo ,,zmluva o dielo “) za ucelom realizdcie projektu:

,,Vybudovanie denného stacionara v obci Lednické Rovne*

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nézov: Obec Lednické Rovne

Sidlo: Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Statutarny organ: Mgr. Marian Hore¢ny, starosta obce

ICO: 00317 462

DIC: 2020615597

IC pre DPH: nie je platitelom DPH

(d’alej len objednavatel’)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: Unistav Teplicka, s.r.o.

Sidlo: Fatranské 1326/124, 013 01 Teplicka nad Vahom

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

Anton ObSivan

organizacno-technickych: Milan Varga

ICO: 36418633

DIC: 2021851953

IC pre DPH: SK2021851953

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN: SK 16 0900 0000 0051 5612 7932

Zapisany v: OR Okr. Sudu v Ziline, oddiel: sro, vlozka &. 14956/L

(d’alej len "zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ spolu d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a riadne a vcas dielo
v ramci realizécie projektu s nazvom ,,Vybudovanie denného stacionara v obci Lednické Rovne*,
podl'a projektovej dokumentacie a v rozsahu rozpoctu vykaz/vymer (d’alej len "Rozpocet"), ktoré
st prilohami tejto zmluvy (d’alej len "dielo"), a taktiez zavazok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi
vsetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Dielo bude realizované na zaklade odstihlaseného Stavebného povolenia.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré st sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
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takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a doddvok uvedenu v Rozpocte (vid’
priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikéa zhotovitel'ovi v désledku vyuzitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajicej vete ziadny penazny narok a to ani titulom
nahrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitel'om, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstihlasenymi objednavatel'om, v sulade s
poziadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajacich sa diela (najma
v stulade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel' podrobne oboznamil), a d’al§imi
povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto
zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v sulade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ sicasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatel’a vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju za ucelom realizacie projektu ,,Vybudovanie denného stacionara
v obci Lednické Rovne* tuto zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy

ukoncenie realizacie: do 10 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat' toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela moze objednavatel’ urcit’ po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v€asnt alebo riadnu realizaciu dicla, a méze sposobit” omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
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CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 268 451,45 EUR
DPH 20%: 53 690,29 EUR
Cena celkom vratane DPH: 322 141,74 EUR

K fakturovanej cene bude uctovand DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny diela
vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktord tvori jej neoddelitelnu sucast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektort polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd’., buda vykonané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych
polozkach.

Cena za dielo bude financovana z rozpoctovych prostriedkov objednavatela a nenavratného
finan¢ného prispevku Opera¢ného programu: Integrovany regiondlny operacny program.
Vzhl'adom na tu skuto¢nost’, Ze cena za dielo bude financovana aj z nenavratného finanéného
prispevku Opera¢ného programu: Integrovany regionalny operany program, zavdzuje sa
zhotovitel' strpiet’ vykon kontroly zo strany prislusnych kontrolnych organov v zmysle
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a prava Eurépskej Unie, najma
zo strany Tren¢ianskeho samospravneho kraja, Statnych kontrolnych organov Slovenskej
republiky a Europskej Unie a tymto na vyzvanie poskytnat’ potrebnii sii¢innost. Zhotovitel je
zarovein povinny vsetku dokumentaciu, ktord vznikne v suvislosti s plnenim povinnosti
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy uchovavat’ a na poziadanie ju predlozit’ kontrolnym organom.
V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajuce mu z tohto bodu, zodpoveda v plnom
rozsahu za Skodu, ktora tymto objednéavatel'ovi vznikne.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou troch faktar vystavenych na zéklade zhotovitelom predlozenych,
objednavatelom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie.
Zhotovitel’ predlozi mesa¢ny stpis skutoéne vykonanych prac vzdy najneskor v posledny den
prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesaénému stpisu skuto¢ne vykonanych prac predloZzenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objednavatelovi opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZzenia tohto opraveného supisu. Stpis
skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy
o dielo su platby za ¢iastkové plnenia prac a dodavok objednavatel'om dohodnuté na zaklade
vystavenej faktary tak, Ze zhotovitel’ moZe vystavit’ prvu faktiru az na zaklade objednavatel'om
potvrdeného stipisu skutocne vykonanych prac a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému
dilu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 50% celkovej
ceny diela. Druht fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit' tak, aby splnil podmienky pre
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pozadovanu vysku tretej zdverecnej faktury. Tretiu zadverecnu faktiru je dodavatel opravneny
vystavit® po protokolarnom prevzati celého diela, pricom objem dodanych prac a dodavok musi
byt minimalne 5% celkovej ceny diela a nie viac ako 7% celkovej ceny diela.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitel'nym spdsobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte budi fakturované osobitne po ich predchddzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’ samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktir je max. 60 dni od ich dorucenia objednévatelovi.

Faktiry bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel’'ovi v §tyroch vyhotoveniach. Kazda faktara
musi mat’ nasledujlice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznacCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktuary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania prac,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac,

- oznacenie penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanti cenu s daiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel’a,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatel’a

- miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktary, zistovaci- protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré si predmetom predkladanej faktiry podla sGpisu prac v poéte minimalne 10
digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany
priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maju byt
sucast’ou faktiry, budi mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré
nie st predmetom faktary bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude
obsahovat’ kumulativne Gdaje so zapocitanim predchadzajucich faktur- pre Gcely ziadosti
o NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel
vytvarat’ len pre Gcely sledovania Cerpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktire musia byt priloZzené doklady umoziujice posudit’ opravnenost’ fakturacie, najma

supis skutocne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené nalezitosti alebo

k nej nebudi prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je oprdvneny

vratit’ faktaru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v Iehote do 8 dni od jej obdfzania.

Lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ diiom dorucenia faktiry obsahujucej vSetky nalezitosti

a prilohy objednavatelovi.

Zaverecnu faktaru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ aZ po protokolarnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zavereénej faktury nie je zhotovitel’ opravneny vystavit’ objednavatel'ovi ziadnu
d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatelovi. Uhradenim zavereénej faktiry objednavatelom zhotovitelovi sa
povazuju vSetky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele
do jeho odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto

zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3,

ods. 6.4), ako 1 zmluvné pokuty, na zdklade faktury objednavatela, ktorej splatnost’ je 7 dni od

jej vystavenia objednavatel’'om.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci

zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci
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objednavatelovi. Zapocet pohladdvok mozZe objednavatel’ uplatnit pri uhrade faktary

zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaja, ze vylucuji pravo

zhotovitel'a zapocitat' akukol'vek jeho pohladavku voci objednavatel'ovi oproti akejkol'vek

pohl'adavke objednévatel’a.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a iradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikécii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat’,

5.9.4 uvsetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a Cinnosti aze vnich st zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

59.5 mu je zname, Ze dielenski dokumenticiu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie su¢innosti objednavatel’a,

59.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny
na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvilujice cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidateI'nych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavizuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prislusSnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zadkon o DPH®) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom

Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat’ sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzana

suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového tiradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH
alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predlozenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, ze zhotovitel' ako danovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukdzania

skutoCnosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Peter Flasik, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatel'a)
Frantisek Chovanec, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela modze poverit svojim
zastupovanim d’alSich tsekovych stavebno-technickych dozorov objednavatel’a, ktori pdsobia
na stavbe.
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Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odbornu sposobilost’ v zmysle
zakona €. 136/1995 Z. z. o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovite sa zaviazuje vykonavat vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom osdb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkdm na technicka spdsobilost
pouZzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr.
budt znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade
pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednévatel je opravneny oznacit’
vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a ur¢ené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel’ povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne
viditel'nym oznacenim nevyhnutnym na dostatocnt identifikaciu tychto strojov a zariadeni.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizdcie diela udrziavat’ toto

oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditeI'né a CitateI'né.

Zhotovitel’ je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie

plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
modze ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdzneho materialu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel’a na svoje
vlastné naklady vyty¢it bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie
ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.7 Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na
pozemkoch urCenych objednavatelom. Povolenie na docasné uZzivanie verejnych
ainych ploch ana rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktort je v omeskani z dovodov na strane zhotovitela.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel’ v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajtci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii.

6.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskusat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
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pripadné nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda

zhotovitel.
6.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre

vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.
Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného
odkladu odstraiiovat’ odpady a necistoty, ktoré¢ vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote urcenej zastupcom objednavatel’a, vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na tcely tejto zmluvy povazuje ta
Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad.
Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel'ovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.
Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného ¢asu ur¢eného zhotovitel'om,
pri¢om tento sa zaviazuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov
tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel’ ich pouZzije na realizaciu diela.
Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné tillohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a st
dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’
opatrenia na ochrany majetku objednévatela a tretich osob.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, najmi vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z.,vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. a zékona €. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel’ mdze pouzit’ iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené
v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ $kolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
preverovat’ ich znalosti a stistavne zabezpeGovat’ kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany
majetku na stavenisku budi vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat’ v§eobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat' zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné
postupy, zabezpecit,, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v
pracovnom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich
moznosti zucastnovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innost’ou neohrozovali
ostatnych ti€astnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz
pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor(i na stavenisku vedie
zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujice skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predlozit
zastupcovi objednavatela denny zadznam najneskdr nasledujici den po zépise. Zastupca
objednavatel’a je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom
denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava
sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruKy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
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Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa koordinac¢nych pordd zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvold koordina¢nu poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemoze dostavit’, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dovodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pisomne vyzve objedndvatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela urci zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom préc zakryté alebo
sa stan0l nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat
naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych
dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujiice Gspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho
Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavazuje pisomne vyzvat’ objednavatel’a aspon 10 pracovnych dni vopred k Gi¢asti na skuskach
diela alebo jeho casti, pricom ucast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiiskach a odovzdat’ ich zapisnicne
objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo
jeho cCast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zéakladnych tidajov o diele bude
obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat' objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam
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zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materiadlov
a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady
o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vzt'ahuju
na dielo alebo jeho cCast’ podla prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a s uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne prace
na odstrafiovani tychto vad v¢as alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat'. Pracovisko
je zhotovitel’ povinny tiplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitel'ovi zastavit realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel’ povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v ozndmeni o
zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutocne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

Zhotovitel, ak ma v zdujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a wuviest udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zdujem =zadat urCity podiel predmetu zmluvy dalSiemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zdujem zmenit’ subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia
predmetu tejto zmluvy, moéze tak urobit az po odsuhlaseni Objednédvatela. Zmenu
subdodavatela ozndmi Objednavatel'ovi najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny.
Doplnenie subdodavatel’a, resp. zmena dodavatel’a sa po odsuhlaseni Objednavatel'om zapise
do zoznamu subdodavatel'ov, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Povinnost podla bodov 6.23 a6.24 tohto c¢lanku, nakolko predmetom zakazky je
uskuto¢novanie stavebnych prac, sa nevztahuju na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

] ] Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v cCase jeho odovzdania objednéavatelovi, a za vady, ktoré
vznikli po¢as zaruénej doby.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaru¢na
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynticej odo dna
odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sticast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba
sa predlzuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ celu stavbu alebo
jej Cast’ zodpovedajucu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel’ je povinny ozndmit' vadu zhotovitelovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel’ sa zavazuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia vady objednévatelom, pri vadich ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
doruCenia oznadmenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vadu v co
najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskor do 3 dni od dorucenia ozndmenia
vady objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednévatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati dicla sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je objedndvatel’ opravneny ziadat” dodanie ndhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady
na naklady zhotovitel’a tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady zhotovitel’a.
Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny
ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykona dielo vc€as, je objednavatel’ opravneny ziadat’® zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty deni omeskania.
Zhotovitel’ je povinny tito zmluvna pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.
Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny ziadat' zaplatitt zmluvna pokutu vo vyske 0,1% z ceny
materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného
harmonogramu postupu prac zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela,
a to za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' nezane odstraiiovat’ objedndvatelom oznamenu vadu vcas, je objednavatel
opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty
dent omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je objednavatel’ opravneny Ziadat' zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeSkania aZ do jej odstranenia.
Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany, alebo
v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
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predchadzajice poruSenie tej istej povinnosti, je objednavatel’ opravneny ziadat’ zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukdzate'né porusenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel’a.
Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizécii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
je objednavatel’ opravneny Ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 330,-
EUR za kazdé preukdzatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropne;j
latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’. Osoba,
ktora vykonadva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR
za kazdy deni omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovite] mé povinnost’ tuto pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny ziadat' zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kazdy dent omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel’ nepredloZi objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za skodu uvedenu v ¢l. XIII. Ods. 13.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel’ riadne a v¢as neuhradi svoje zavédzky svojim subdodavatel'om, je objednavatel’
opravneny ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitel'om riadne
a vCas nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 6.24 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deti omeskania. Zhotovitel
ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel’'ovi.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dovodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobenu objednavatelovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a ulozena objednavatel'ovi ako dosledok
nedodrzania harmonogramu ukonc¢enia stavebnych prac.

~ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
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ktora bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran

alebo podl'a ich povahy maju trvat’ aj po zéniku zmluvy odstapenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z doévodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel’ nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omesSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel’a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
urcenom zastupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v Cl. IIL. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedent v ¢l
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ neodovzda v¢as objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac podla
¢l. VL. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatelom ozndmenu vadu,

j) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitel'na,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l. XIII. ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou
¢innost’ou pri realizacii diela,

1) ak zhotovitel nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach
subdodavatel’a v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, priCom toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l. V.
ods. 5.10 tejto zmluvy.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstapit’ od zmluvy z toho istého dovodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
dojde k odstapeniu od zmluvy z doévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel’a, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na ziadost objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykla
cenu primerantl opotrebeniu a stavu tychto veci.
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V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitel'a méa objednavatel
narok na nahradu Skody spdsobenti omesSkanim realizdcie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

(Vj,lz'mok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na ndhradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti ulozenej zdkonom.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela postipit’
tretej osobe akukol'vek pohl'adavku, ktora mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zdkona upravujicich pradva a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

V pripade, ak budu splnené poziadavky uréené zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, je zhotovitel’ povinny byt’ zapisany
v tomto registri.

Clanok XII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych oso6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a EU, tejto zmluvy a Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku IROP-Z-302021X083-211-27.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na
mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zacatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac asluzieb na mieste realizacie diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku IROP-Z-302021X083-211-27. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastant
skuto€nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o Cas trvania tychto
skuto€nosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov zhotovitel’a,
ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatel’a a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a int1 potrebnt
dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace s
projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

c) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

d) vyhotovovat’ képie tdajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,
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b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle sprdvy z kontroly/auditu/overovania na

mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste.  Objednavatel je  povinny =zaslat osobam opravnenym na  vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu

zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku IROP-Z-302021X083-211-27

poskytnit’ opravnenym osobam vsetku potrebnu stcinnost. Zaroven sa zhotovitel' zavézuje

objednavatel'ovi predkladat’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpocétu,

ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu,

pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Clanok XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak
vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za ti¢elom krytia pripadnych $kéd sposobenych pri
realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely cas realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne a v¢éasné platenie poistného podl'a prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad, ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a v€as alebo sa dopusti iného
porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistni zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a na tucet
zhotovitel'a vykonat’ vSetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla
poistnej zmluvy.

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale iou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo
bude financované v ramci poskytnutého nenavratného financného prispevku. Na stavbe buda
uskuto¢nené len tie stavebné préce, ktoré urci objednavatel’ na zaklade opravnenosti vydavkov
projektu, vrozsahu vykazu vymer, ktory bol sicastou ponuky zhotovitela a ktoré buda
financované z prostriedkov OP: Integrovany regionalny operatny program a vlastnych
finan¢nych zdrojov. V pripade zmeny podmienok poskytovania finan¢nych prostriedkov zo
strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 13.3
tejto zmluvy upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.
Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uinnost’ tato
zmluva nadobtida diiom dorucenia objednavky zhotovitel'ovi za siicasne splnenej podmienky
zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela. K doruceniu objednavky



zhotovitel'ovi d6jde az po kontrole procesu zaddvania zédkazky zo strany poskytovatel’a pomoci
zo zdrojov ESIF na predmet diela.

13.5.  Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatel’a.

13.6.  Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vzt'ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznaceni zmluvne;j
strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej
k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako
k nej doslo, pricom na ozndmeni zmeny adresy musi byt’ podpis tradne osvedceny, inak plati,
Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, ze u¢inky dorucenia
nastali tretim diiom po jej odoslani.

13.7.  V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitené (obsoletné), nemd a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynttiteI'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institatov,
ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziji také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

13.8.  Osobné udaje dotknutych oséb sa spracvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri
spracuvani osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Informacie o spracuvani osobnych
udajov objednavatel'om ako prevadzkovatelom st vam plne k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vSetkych kontaktnych
miestach objednavatela.

13.9.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy dosledne precitali, jej obsahu a pravnym G¢inkom
z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné, jasné, urcité
a zrozumitel'né, nepodpisali zmluvu vnidzi ani za napadne nevyhodnych podmienok,
podpisujuce osoby st opravnené k podpisu zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali.

13.10. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v listinnej podobe

Priloha ¢. 2 Rozpocet (oceneny vykaz vymer) v elektronickej podobe vo formate MS Excel

Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia stavby v elektronickej podobe /predklada
objednavatel’/

Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada az uspeSny uchadzaé/

Priloha €. 5 Zoznam subdodavatel'ov /predklada az uspeSny uchadzac¢/

V Lednickych Rovniach dna 7/7.04.2022 V Teplicke nad Vahom dna 04.04.2022
za objednavatela: za zhotovitela:
Obec Lednické Rovne Unistav Teplicka, s.r.o.
Mgr. Marian Hore¢ny Anton Obsivan

starosta konatel’



