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Dodatok č. 1 ZMLUVY O DIELO č. EF-7/2022 

  

„Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach“  

v projekte   

„Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 

uzatvorený medzi: 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

1. OBJEDNÁVATEĽ  :   Obec Lednické Rovne 

sídlo:      Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

IČO:      00317462 

DIČ:     2020615597 

bankové spojenie:    Prima banka Slovensko a.s.  

číslo účtu:     SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

zastúpený:     Mgr. Marian Horečný (starosta obce)    

číslo telefónu:     042/28 53 401 

e-mail:      podatelna@lednickerovne.sk, starosta@lednickerovne.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

2. ZHOTOVITEĽ:                                PETMART plus,s.r.o.     

sídlo:      J.Kollára 700/3,01851 Nová Dubnica 

IČO:      50072943 

DIČ:      2120161670 

bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa,a.s. 

číslo účtu:                                                SK90 0900 0000 0050 8061 5592    

zastúpený:     Peter Horanský-konateľ 

číslo telefónu:                                          +421904995111       

e-mail:     peterhoro95@gmail.com 

zapísaný:     Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.Sro,číslo 

zápisu:32306/R  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné 

strany“) 

 

 

Preambula 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.07.2022 Zmluvu o dielo č. EF-7/2022 „Dodanie a výsadba nových 

stromov v parku v Lednických Rovniach“ v projekte „Obnova a revitalizácia historického parku v 

Lednických Rovniach“ podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania na predmet 
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zákazky „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – výsadba nových stromov v parku v Lednických 

Rovniach v rámci projektu č. CLT01028 s názvom „Obnova a revitalizácia historického parku 

v Lednických Rovniach“ (ďalej len „projekt“) v zmysle a v súlade s usmerneniami RO/SO RO, 

z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a nadväzujúcimi 

dokumentami zverejnenými príslušným RO/SO RO, ako aj s projektovou zmluvou 

uzatvorenej na základe schválenej žiadosti CLT01028“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s 

§ 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „Zmluva“). 

2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 je posunutie začiatku realizácie stavebných prác ako 

hlavnej aktivity projektu. 

3. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v súlade s článkom XIII bod 3 tejto Zmluvy dohodli 

na znení tohto Dodatku č. 1.  

  

 

Čl. II  

Predmet Dodatku č. 1  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie bodu 2. Článku 

II Čas plnenia Zmluvy o dielo č. EF-7/2022 zo dňa 29.07.2022 mení a nahrádza nasledovným 

znením: 

 „1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v tomto termíne: 

      Realizácia diela:  od 2.4.2023  do 31.5.2023 

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie Diela toto Dielo 

riadne vykonať a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto Dielo 

Objednávateľovi.“ 

2. Celková dĺžka realizácie diela sa nemení a zostáva aj naďalej 60 kalendárnych dní.“ 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva pre objednávateľa 

a jeden pre zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 

mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. EF-7/2022 zo dňa 29.07.2022 ostávajú nedotknuté. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prenajímateľom 

ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa     V Novej Dubnici, dňa  

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

___________________________                          ___________________________ 

Mgr. Marian Horečný               Peter Horanský         

      starosta obce                  konateľ 


