
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/10/2019/1 

uzatvorenej dňa 07.11.2019 podľa § 536 Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby: 

 
„Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne“ 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Lednické Rovne 

 Sídlo:   Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

 Štatutárny orgán: Mgr. Marian Horečný - starosta obce 

 IČO:   00317462  

DIČ:   2020615597 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:   SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

 

 (ďalej len objednávateľ) 

 

 

1.2 Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: Unistav Teplička, s.r.o. 

Sídlo:   Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom  

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    

Štatutárny orgán: Anton Obšivan – konateľ spoločnosti  

Zástupca vo veciach  

organizačno-technických: Milan Varga  

IČO:   36418633 

DIČ:   2021851953 

IČ pre DPH:  SK 2021851953 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK15 1100 0000 0026 2778 8531 

Zápis v OR.  Okresný súd Žilina, oddiel: sro, vložka č.: 14956/L 

  

(ďalej len "zhotoviteľ“) 

 

 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/10/2019/1 

uzatvorenej dňa 07.11.2019 podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení 

Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“). 

 

 

Článok II. 

PREDMET DODATKU 

 

2.1  Zmluvné strany pristúpili k úprave zmluvy z dôvodu nemožnosti podania dokumentácie 

z verejného obstarávania na druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy na riadiaci orgán, 

a preto sa dohodli na odložení účinnosti zmluvy o dielo. 

 

2.2  Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že bod 12.4 článku XII Záverečné ustanovenia, sa 

upravuje v nasledovnom znení:  

„12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou 

dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou deň nasledujúci po dni 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po kladnom schválení procesu 

verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.“ 
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Článok III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 17/10/2019 zo dňa 07.11.2019 nie sú týmto dodatkom 

dotknuté.  

3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho podpisujú. 

3.4 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa. 

 

 

 

 

    V Lednických Rovniach , dňa ......................................   

 

 

 

 

                  za objednávateľa:                                                                za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

        ____________________________   __________________________ 

      Mgr. Marian Horečný             Anton Obšivan 

 starosta obce                                                                 konateľ spoločnosti 

 

 


