Cislo zmluvy Objednavatela: 12-42/2026 Cislo zmluvy Zhotovitela: ZoD/01-08-2026

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

Objednavatel
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutdrny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik”)
(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Lednické Rovne

Namestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne
00317462

2020615597

Mgr. Marian Horecny, starosta

Prima banka Slovensko, a.s.

SK26 5600 0000 0029 9632 7001
KOMASK2X

(dalej len ,,Objednavatel ”)

Zhotovitel

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutdrny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zapisany v:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

AKTIV PRO, s.r.o.

Orlové 22, 017 01 PovaZska Bystrica

36 808 547

2022414713

SK2022414713

Martin Gabko, konatel

CSOB, a.s.

SK12 7500 0000 0040 1888 9862
CEKOSKBX

OR OS Tren¢in, Odd. Sro, vI. C. 18070/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj len ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,,Zmluvna

strana”)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahrfiaju aj jej zmeny pokial boli urobené spésobom v sulade s touto Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné Cislo, zahffaju aj mnozné ¢islo a naopak, pokial
vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahfnaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve su odkazmi na odseky, ¢lanky, dodatky
a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak;
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- pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi pravnymi
predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa takéto odkazy za odkazy
na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov v zneni platnom v ¢ase ich aplikacie,
ktoré su svojim obsahom najbliZSie pravnym predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov,
na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast, pokial vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy vZmluve slizia len k ulahéeniu orientdcie v zmluve a nemaju Ziaden vplyv na vyklad
ustanoveni zmluvy;

- ak sa vZmluve uvadza ,bezodkladne” mysli sa tym synonymum k ,bez zbyto¢ného odkladu®, ¢o
pre Ucely tejto zmluvy znamenad najneskoér do troch (kalenddrnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej aj ,,Projekt”) su
financované z prostriedkov v ramci projektu ,,ZniZzenie energetickej narocnosti pavilonu Zakladnej skoly
Eduarda Schreibera Lednické Rovne” z vyzvy MoF €. 6/2026 na predloZenie Ziadosti na poskytnutie
finan¢nych prostriedkov formou Dotdcie na projekty z prostriedkov Moderniza¢ného fondu na podporu
investicii na ZvySovanie energetickej hospodarnosti existujucich verejnych budov vyhlasenej
Environmentalnym fondom.“ Cerpanie tychto prostriedkov sa riadi prislunou legislativou a pokynmi.
Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom ,ZniZenie
energetickej narocnosti pavilénu ,,B“ Zakladnej skoly Eduarda Schreibera”.

Clanok |
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace zamerané na zniZzenie energetickej naro¢nosti budovy
pavilonu ,B” zakladnej skoly. Predmet Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentacii (dalej len ,,Dielo”).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych

v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

1.2.1 podla v stavebnom konani schvélenej projektovej dokumentdcie, vypracovanej spolo¢nostou
ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Véhom, ICO: 47834099, resp.
zodpovednym projektantom, Ing. Marcelom Zsékom, PhD. (dalej len ,Projektova
dokumentacia“);

1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsuhlaseného, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;

1.2.3  podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

1.2.4 v sucinnosti so subdodavatelmi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Pod zhotovenim Diela sa rozumie Uplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a

nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uZivaniu. Zhotovitel bude realizovat Dielo v rozsahu

detailne $pecifikovanom v Projektovej dokumentacii a prilohdch ktejto Zmluve, vratane vsetkych
prekladok na rozvodoch a infrastruktdre v termine ur¢enom v tejto Zmluve a podla tejto Zmluvy. Dielo
sa musi realizovat vo vsetkych svojich ¢astiach v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi

v Case realizacie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani Diela

sa Zhotovitel zavazuje reSpektovat a dodrzat vsetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych

povoleniach. Pre poZadované vykony, ktoré nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati

v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi standardami platnymi v ¢ase zhotovovania

Diela ako minimalny Standard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil a s vynalozenim odbornej

starostlivosti a vSetkého Usilia posudil do Uvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela, v

cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako

Strana 2 z 24



1.5

16

1.7

18

19

1.10

111

celku a ndkladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma transport, energie, naklady na zariadenia a
stroje, cestovné naklady, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé
osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na bankovl zéaruku/poistenie zaruky/zmluvnu
zabezpeku, ndklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny
Diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti oboznamil so
vsetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze
v priebehu realizdcie Diela nemdzZe uplatiiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodov,
ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit uz pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska. Zavazok Zhotovitela je vybudovat Dielo kompletne vo vietkych remeslach, aj v
pripade, Ze by Projektovd dokumentdcia ¢okolvek opomenula, pricom berie na vedomie, Ze Projektova
dokumentdcia je nadradend vykazu-vymer. V pripade, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zisti nedostatky v Projektovej dokumentdcii, musi tuto skutocnost uviest pri podani
ponuky, ak tak neucini predpoklada sa, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné
naklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su ceny Uplné, spravne, odborne, bezchybne,
bez vad zrealizované vykony, pri dodrZani ustanoveni Zmluvy a na su¢asnej technickej Urovni. Zhotovitel
potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze s mu zname
technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu
boli vyhotovené v sulade s riadnym sa obozndmenim s Projektom a boli vyhotovené Uplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohliv stvislosti s realizaciou Projektu,
resp. Diela vzniknut. V pripade, Ze Projektovda dokumentdcia niektoré skutocnosti opomenula
a Zhotovitel ich nemohol predpokladat ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, budd sa takto
vykonané préce Zhotovitela povaZovat za prace naviac a bude ich hradit Objedndvatel z vlastného
rozpoctu.

Zhotovitel je v ramci svojho plnenia povinny poskytnut sucinnost spocivajicu v koordindcii svojich prac
s realizaciou pripadnych prac a dodéavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalsimi zmluvnymi
partnermi, a to tak aby doslo k minimalnemu naruseniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitefom
podla tejto Zmluvy azaroven aby nedoslo k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo
Objednavatelom a jeho dalSimi zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s miestom vykondvania Diela
(povahou a stavom buduceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavazuje, su alebo méZu
byt aj pozadované skugky, plnenie véak vidy musi spltiat pozadované certifikaty a/alebo osvedéenia od
zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitefom, hotovych konstrukcii a celého Diela podla tejto
zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel povinny dodat spolu s Dielom, inak plati, Ze Dielo nie
je vykonané riadne.

Zavdzok Zhotovitela k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriuje i jeho povinnost vykonat v rdmci
zmluvnej ceny i prdce, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu Ucéelu tejto Zmluvy a stdcasne
potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, a ktoré su sicastou
definovaného rozsahu Diela daného projektovou dokumentdciou, dokumentdciou pre jednotlivé
povolenia a odsthlasenymi vychodiskovymi podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych
potrebu realizdcie mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvysuju celkovu
dohodnutd cenu Diela a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatelov inStalovat a zaistit vSetky prostriedky nevyhnutné pre
horizontdlnu a vertikdlnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre potrebu realizacie
predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahrnuje i uvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho Casti do prevadzky,
vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skusok, ak je to technicky
mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoénit do drfia odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie
prislusnych dokladov, dalej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré su sucastou Diela podla tejto zmluvy
a dalSej cinnosti sUvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu origindlov vsetkych
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dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému Dielu pride najneskor v def odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel ruci za ich Uplnost.

Zhotovitel je povinny zachovavat prava Objedndvatela v rdmci nafiho prenesenych vykonov v zmysle

tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je splnomocneny na uskutocriovanie akychkolvek pravnych rokovani, hlavne

nie na vydavanie pravne zavaznych vysvetleni, v mene Objednavatela bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel a jeho subdoddvatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré su odborne kvalifikované v ramci

povahy a déleZitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel ostava jedinym subjektom, ktory znd$a dosledky vyplyvajuce z nedostatocnej kvalifikacie

Zhotovitela alebo jeho subdodavatela vo vztahu k Objedndvatelovi v sivislosti s plnenim predmetu tejto

Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat prirealizacii

predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut si vzajomnu

sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Sucasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni;

1.16.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuziti a zneskodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknd realizaciou diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych
zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii; projektovd dokumentdciu skutocného
vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel zaroven aj v 1 vyhotoveni v.dwg a .pdf formate na CD
alebo inom vhodnom datovom nosici,

1.16.6 dodanie porealizatného geodetického zamerania,

Objedndvatel podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prava na pouzitie diela existujuceho vo

forme Projektovej dokumentacie, a to na vyhotovenie rozmnoZeniny, spracovanie do pripadnych dal3ich

faz projektovej dokumentacie, resp. projektu skutocného vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na

Ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Opravnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené Uzemim

Slovenskej republiky, kde sa méa Dielo realizovat, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu

nevyhnutnu do riadneho ukoncenia a odovzdania Diela Objedndavatelovi.

Clanok I
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat Dielo bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pradvom Eurdpskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, vsulade s projektovou dokumentdciou a metodickymi priru¢kami suvisiacimi s Planom
obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri
realizécii Diela nepouZije materidl, o ktorom je v ase jeho pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZije
materiély, ktoré splfiaji podmienky a poZziadavky uvedené v zékone ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto Zmluvy,
ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze
uplatriovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zéroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatocné na ocenenie
realizécie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade stechnickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 111

Strana 4 z 24



3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov
na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 1104 645,57 EUR
DPH 23% 254 068,48 EUR
SPOLU s DPH 1358 714,05 EUR
Slovom: Jedenmilidn tristopatdesiatosemtisic sedemstostrnast eur pat centov s DPH

(dalej len ,,cena za Dielo”)
Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrdhlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnutd zmluvna cena je fixna a Zhotovitel ju nezmeni pocas celej doby realizdcie Diela (az do
momentu dokoncenia, a prevzatia Diela bez vdd a nedorobkov), okrem pripadov definovanych v §18
zakona o verejnom obstaravani, a to na zaklade pisomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym predpisom
v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju,
Ze prilohy urcujuce Cenu za Dielo sU Uplné a zdvazné a kich zmene mdze dojst vylucne na zaklade
pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluc¢ne postupom, ktory je v silade so zdkonom o verejnom
obstaradvani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena zmluvna cena za Dielo zahfia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskudsaniu
a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie vsak vylucne) pomocnych nakladov na zriadenie a
odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky, podperné konstrukcie,
zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych Uprav, buracich a sekacich prac vratane spatnych
vyspravok, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poplatkov za zabery
verejného priestranstva spojené so zvlaStnym uZivanim verejnych pléch a rozkopavkovych povoleni,
umiestnenie a udrZovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného,
stocného a energii (elektrickd energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych cestnych komunikacidch, odvozu stavebnych
odpadkov, zbytkov materidlov, prebytocnej zeminy pri zemnych prdacach na skladku, straZenia
staveniska a pod. Vyssie uvedend zmluvna cena zahrfna aj vSetky opatrenia, ktoré su potrebné
a nevyhnutné pre dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych préac, nadcasy, zmenova
praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrZiavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. Vyssie uvedend zmluvnd cena zahfna vsetky opatrenia na ochranu susediacich
zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mozu vzniknut bezprostredne pri realizacii Diela.
Objednavatel sa zavadzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé
Casti, ktord je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela menit obsah a
rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto Zmluvy. V pripade,
Ze pocas platnosti Zmluvy sa prestane niektory z tovarov resp. technolégii uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy vyrabat alebo sa stane nedostupnym a lehota jeho dodania by zna¢ne predfZila alebo stazila
realizaciu Diela, mbéze ho Zhotovitel, po dohode s Objedndvatelom, nahradit inym tovarom resp.
technoldgiou, ale len vsulade s kvalitativnymi parametrami, resp. zadefinovanymi minimalnymi
poZiadavkami pre dany tovar alebo technoldgiu avzazmluvnenej jednotkovej cene. Nahradenie
takéhoto tovaru alebo technoldgie bude rieSené dodatkom k Zmluve ako nepodstatnd zmena. Dokaz
0 neexistencii, zamedzeniu vyroby alebo nedostupnosti tovaru resp. technoldgie znasa Zhotovitel.
Objedndvatel zaplati Zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych prdc na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objedndvatela o zvyseni alebo znizeni rozsahu
Diela sa bude pri zvyseni alebo zniZeni celkovej ceny Diela vychddzat z jednotkovych cien uvedenych
v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Cena Diela bude fakturovana na zaklade Objednavatelom potvrdeného Supisu vykonanych prac
spracovaného Zhotovitefom overitelnym spdsobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych prac pri pouZiti
sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktorych rozsah musi byt potvrdeny a odsuhlaseny zo strany
stavebného dozoru azaznamenany v stavebnom denniku, a to na zdklade ciastkovych faktur za
vykonané prace v trojmesacnom intervale. Faktlra sa vystavuje vidy k poslednému driu v danom
mesiaci. V pripade ukoncenia Diela alebo jeho Casti v rozsahu stavebného objektu, sa konecna faktura
vystavi ku dfiu odovzdania Diela. Rozsah rozostavanosti Diela potvrdzuje stavebny dozor.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur bude 60 dni od dorucenia faktury Objedndvatelovi, pokial
tdto Zmluva nepripusta odlisné dojednanie.

Zhotovitel zasle Objednavatelovi 3 originaly prislusnej faktury v listinnej podobe a tieto Objedndavatelovi
doruci bud osobne, alebo prostrednictvom doporucenej postovej zasielky. Zhotovitel sa taktiez zavazuje
na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.
Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni.
Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena fakttra bude obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené
v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,
)

D

meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

) prilohou faktury bude supis dodanych prac odsuhlaseny stavebnym dozorom za fakturované
obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena
a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informacia, Ze Dielo je financované z vyzvy MoF ¢. 6/2026 na predloZenie Ziadosti na poskytnutie

finan¢nych prostriedkov formou Dotdcie na projekty z prostriedkov Modernizacného fondu na

podporu investicii na ZvySovanie energetickej hospodarnosti existujucich verejnych budov

vyhldsenej Environmentalnym fondom.

—

4

V pripade, Ze faktura (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné Udaje, Objedndvatel

je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad) podla

charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravne] alebo neudplnej faktlry nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynut odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Neoddelitelnou sucastou faktury podla tejto Zmluvy bude:

3.13.1 supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatelsa,

3.13.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatriuje),

3.13.3 podrobna fotodokumentécia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujlca zrealizovanie vsetkych
fakturovanych prac, dodavok a pouZitych materidlov v sulade s polozkami schvaleného
rozpoctu. Z fotodokumentdcie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materilu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.13.4 atesty, certifikdty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov uvedenych v
supise vykonanych prac.

Ak faktura bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac Objedndvatelom alebo v sume nad rdmec sUpisov vykonanych

prac alebo nad rdmec skutocného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
polozZiek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze vymer, a to ¢o i len z nedbanlivosti
alebo omylu Zhotovitela, alebo ak faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle zdkona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov plati, Ze faktdra nie je spdsobild

na jej Uhradu, objedndvatel nie je v omeskani s Uhradou ceny Diela a je oprdavneny vratit faktdru

Zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 15 (patnast) pracovnych dni. Vratenim faktlry sa prerusi

splatnost faktlry a nova lehota splatnosti zacina plynut od dorucenia novej riadnej faktury.
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zarucenej elektronickej fakturdcie pre
Objednavatela alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzdjom poskytnu sucinnost pri prechode na novy
systém vzmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. ozarucenej elektronickej fakturdcii acentradlnom
ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela
ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi
tak Objedndvatel na ndklady Zhotovitela. Ndklady musia byt primerané v danom case a mieste
vykondvania Diela a Objednavatel je povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat Zhotovitelovi.

V pripade, ak kedykolvek pocas trvania Zmluvy dbjde k zverejneniu Zhotovitela v prislushom zozname
os6b (dalej len ,,Zoznam”) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky v sdlade s § 69 ods.
15 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel povinny Objednavatela bezodkladne
pisomne informovat o tejto skutocnosti. Len ¢o sa Objedndvatel dozvie o zverejneni Zhotovitela
v Zozname, je Objedndvatel opravneny zadrzat Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane
z pridanej hodnoty vyplyvajucej z faktury Zhotovitela vystavenej Objednavatelovi podfa zmluvy, a to aZ
do momentu, kedy Zhotovitel preukaze Objedndvatelovi, Ze uhradil Statu nezaplatenu dan, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Ak danovy Urad rozhodne tak, Zze Objednavatelovi ako rucitelovi ulozi
povinnost uhradit nezaplatend dan, alebo tak, Ze na jej Uhradu pouZije nadmerny odpocet
Objedndvatela, pohladdvka Zhotovitela na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava
s pohladdvkou Objedndvatela na ndhradu sumy plnenej dafovému Uradu na zdklade takého
rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez suhlasu Objedndvatela opravneny postupit akukolvek svoju pohladavku voci
Objedndvatelovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavazuje Ze riadne avcas plne uhradi splatné a opravnené platby vsetkym svojim
subdoddvatelom a dodavatelom sluZieb a energii v silade s uzatvorenymi zmluvami. Vo svojich vztahoch
so subdodavatelmi Zhotovitel nesmie podmienovat Ghradu odplaty za ktorukolvek cast Diela riadne
dodanu subdodévatelom Uhradou Ceny Diela Objedndvatelom.

V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo sp6sobu poskytovania platieb zo strany SIEA
resp. riadiaceho orgdnu ako Poskytovatel NFP zmenia, tak aby boli vyhodnejSie pre dosiahnutie
ekonomickych a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovsetkym s ohladom na plnenie lehot,
napr. zo systému predfinancovania na zalohové platby alebo refundacie, Zmluvné strany su opravnené
Dodatkom k tejto Zmluve upravit si vzajomné prava a povinnosti vyplyvajice z uvedenej zmeny.

Cenu za Dielo je mozné zmenit v zmysle §18 ods. 1 pism. a) a v sUvislosti s ods. 6 zékona o verejnom
obstaravani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa ukdZe,
Ze Cenu za Dielo je potrebné navysit alebo zniZit v désledku, v danom ¢ase, neocakavaného narastu
alebo poklesu aktualnych indexov cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve na Uzemi Slovenskej republiky, ktoré su $tvrtro¢ne vydavané Statistickym Gradom SR (dalej
ako ,Index cien”), s Zmluvné strany opravnené vstupit do rokovania o navyseni a pripadnom zniZeni
Ceny za Dielo v jednotlivych poloZzkach, v pripade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvySia
alebo zniZia o viac ako 5 (slovom: pat) % alebo budd prave 5 (slovom: pat) % v porovnani s cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze-vymer (rozpocte). Pripadné zohladnenie podla predchddzajucej vety
bude realizované indexaciou supisov vykonanych prac v prislusnom kalenddrnom mesiaci vynasobené
Indexom cien za prislusny odbor vystavby, resp. klasifikaciu urcent v Indexe cien, pricom zakladom pre
vypocet pre pociatocny index, bude predchadzajlci zverejneny Index cien. Pri fakturacii v medziobdobi
od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol narast alebo pokles cien vyssi ako 5 (slovom: pat)
% alebo budu préve 5 (slovom: pdt) % v porovnani s cenami uvedenymiv ocenenom vykaze-vymer
(rozpocte), sa predbezne pouzije Index cien predchadzajluceho kalendarneho Stvrtroka a nasledne po
zverejneni nového Indexu cien sa Cena Diela vysporiada.

Clanok IV
CAS PLNENIA
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

Zhotovitelom, v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany najneskor

pri prevzati staveniska. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy

Objedndvatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia Zmluvné strany

zapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zdstupcami oboch Zmluvnych stran. Pokial

Zhotovitel bezdbévodne neprevezme Stavenisko, povaZuje sa za derl zahdjenia zhotovovania Diela den

nasledujuci po bezdévodnom neprevzati staveniska. Za bezddvodné neprevzatie staveniska podla

predchadzajucej vety sa nepovaZzuje pripad, ak Stavenisko v den planovaného odovzdania nebude
spbsobilé pre riadne zacatie realizdcie Diela a ndsledné riadne zhotovovanie Diela.

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym

spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane

Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske

0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty der omeskania, a pravo Ziadat nahradu Skody. Objednavatel

uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoc¢ny ¢as pInenia Zmluvy ak to bude v stlade so zmluvou o poskytnuti

NFP. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodato¢nej lehoty Objednavatel si méze uplatnit pravo

na odstupenie od Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel pravo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy der prerusenia prac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu vy$sej moci

a/alebo v zmysle § 374, a to najma v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel pocitat ako s objektivnym
faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych nie je mozné
v zmysle Prislusnych STN, vykondvat Dielo, alebo jeho ¢ast;

4.6.3 zavySsiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto strane brani
v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyvriuje plnenie jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a
Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekdzku predvidala alebo mohla predvidat (napriklad vojna,
obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna katastrofa, nepredvidatelny Ubytok alebo
nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatelov, zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na
strane orgdnov verejnej spravy, alebo epidémia ¢i pandémia). Za VySSiu moc sa nepovazuje
prekdzka, ktora vznikla z hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vyS$Siu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky konflikt na Ukrajine,
ani iny v vojensky konflikt znamy v ¢ase predloZenia ponuky Zhotovitela do sutaze, nakolko ide
o okolnosti zndme a povinna strana s nimi musi pocitat ako so vieobecne zndmym rizikom,
ktorého nasledky je mozné dévodne predpokladat, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej
povinnosti alebo podstatne ovplyviuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel opravneny z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku prerusit len na nevyhnutne nutnu

dobu. Tieto skuto€nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit Objedndvatela na vSetky skuto¢nosti, ktoré

mdzu mat za ndsledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit prace vzdy, ak pokracovanie v pracach by mohlo spdsobit alebo by

spbsobilo Objednavatelovi v dalSom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecénost pri

praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi 0s6b alebo by
bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne Objednavatela upozornit na vsetky nedostatky,

nespravnosti alebo chyby najma projektovej dokumentacie, inej dokumentacie, podkladu, spravy a i.

predloZzenej mu Objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania Diela vyjdu najavo. Objedndvatel

prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5

dni od upozornenia

49.1 prerusit prace
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4.10

4.11

412

4.13

414

4.15

4.16

4.17

4.18

4.9.2 urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

4.9.3 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej dokumentacie alebo

inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predlzit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto

¢lanku objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani Diela, ak sa vjeho vykondvani
nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou,

Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych nedostatkom alebo

chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za

podstatné porusenie Zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych nedostatkom alebo chybou je

Zhotovitel povinny vykonavat prace podla Harmonogramu. V pripade dokazovania oprdvnenosti

takéhoto postupu si Objedndvatel mdze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.

odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Pre Ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

- ,chybou” nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

O dobu, po ktord bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy, je

Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokon&enia Diela. Preru$enie vykonu Diela

je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu oznamit Objednavatelovi a sucasne oznamit

predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu
na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizdcie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné

Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo

Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu dokonéenia

Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie

uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokoncit za dohodnutych podmienok

v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu

pbévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Harmonograme,

je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit

viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenu odmenu.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,

ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky

predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel

povinny vykonat len prace, ktoré zabrdania vzniku bezprostrednej Skody na doposial zhotovenom Diele a

je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je

povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia

Diela, a Zhotovitel ma ndrok na Uhradu preukadzanych a ucelne vynaloZenych nakladov suvisiacich

s prerusenim realizacie Diela.

V pripade docasného prerusenia prac na Diele z dévodov uvedenych v bode 4.9., 4.12 a4.13 tejto

Zmluvy, z dévodov na strane Objednavatela, z dévodov pravnych prekazok, z dovodov vyssej moci alebo

nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekazok

v plneni, bude Zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku dniu prerusenia, vo vyske vzajomne

dohodnutého podielu z Ceny za Dielo podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s

pripadnymi zabezpecovacimi a konzervacnymi pracami, pripadne udrzZiavacimi a dekonzervacnymi

pracami a straZzenim, suvisiacimi s docasnym prerusenim prac na Diele budu prerokované, odsuhlasené
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51
5.2

53

54

55

6.1

a dorieSené medzi Objedndvatelom a Zhotoviteflom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak v sulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pocnlc uzavretim
predmetnej dohody viest pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého
bude zastupca Zhotovitela priebeZne zapisovat vietky skutocnosti vyplyvajlce z predmetnej dohody, a
ktoré budu nasledne podkladom k fakturacii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky su dané v Projektovej dokumentdcii.

Od okamihu protokoldrneho prevzatia Staveniska od Objedndvatela az do dna protokoldrneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel za Skody nim spdsobené na tychto nehnutelnostiach suvisiacich
s realizovanym Dielom v zmysle zaddvacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.

Objednavatel je vlastnikom Diela v ktorejkolvek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych veci, ktoré
Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel. Takéto dojednanie
musi byt dohodnuté s kazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania
a prevzatia Diela.

Zodpovednost za Skodu na prevzatych nehnutelnostiach a do¢asne zabratej ploche pre Ucely realizacie
Diela nesie Zhotovitel odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich vypratania a spatného
odovzdania.

Zodpovednost za Skodu sposobenu tretej osobe alebo Objednavatelovi v suvislosti s vykondvanim Diela,
ktoré je vykonavané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, aktord bola preukazatelne spdsobend
Zhotovitelom, ma Zhotovitel.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:
6.1.1 Objedndavatel najneskoér ku driu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitelovi informéaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednéavatela, ktora
bude konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné
plnomocenstvo, kontaktné uUdaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami
Zhotovitelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi objednavatela a to
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruci Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu oprdvneného konat
v mene Objedndvatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii.

6.1.2 Objedndvatel je prostrednictvom opravnenych osdb uvedenych v tejto Zmluve opravneny
davat zavazné pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak su tieto pokyny v rozpore
so vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, eurdpskymi normami,
slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore s odbornymi postupmi v stavebnictve,
Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednavatela. Zhotovitel
je dalej povinny bez zbytocného odkladu upozornit opravnend osobu Objednavatela na
nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou
Objednavatela na vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel nespini povinnost podla tohto bodu Zmluvy,
nesie zodpovednost za vsetky Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouZiti vadnych veci
a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitelom na ich nevhodnost a/alebo vady
upozorneny.

6.1.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
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6.2

6.1.4

6.1.5

Prava a

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykondvané spravidla (nie vsak nevyhnutne) jedenkrét tyZzdenne a to
tak, aby ¢asovy Usek medzi kontrolnymi driami nepresiahol 14 kalenddrnych dni, a vidy v tyZdni
pred planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢lanku Ill, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. v sulade
so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majucimi vplyv na Uhradu plnej ceny, pricom posledna
faktura bude predloZzend po protokolarnom odovzdani celého Diela.

povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnU na zabezpecenie

predmetu Zmluvy vrozsahu, kvalite aterminoch danych touto Zmluvou, Specifikdciami,

podmienkami a Projektovou dokumentéciou.

Zhotovitel najneskdr ku dfiu prevzatia Staveniska:

6.2.2.1 oznami Objedndvatelovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitela, ktord

bude konat v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia - pisomné
plnomocenstvo, kontaktné Udaje na poverenld osobu (v pripade zmeny ozndmi
objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi Zhotovitela
najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

6.2.2.2 doruci Objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zdstupcu opravneného konat

v mene Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii,

Zhotovitel je povinny predloZit Objedndvatelovi zoznam svojich subdoddvatelov spolu s

predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim staveniska. Ak

Zhotovitel planuje zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr 5 dni, ktoré

predchadzaju dnu, v ktorom ma zmena subdoddvatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu

subdodavatela Zhotovitela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodavok,

e doklady preukazujlce, 7e subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu splfia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

Objedndvatel ma pravo poZadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak dochadza

k porusovaniu tejto Zmluvy. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvdlit subdodavatelov, ktorf

neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci verejného obstaravania a to v lehote

5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu Zhotovitelom, alebo od ozndmenia ozmene

subdoddvatela. Zoznam, v ¢ase uzavretia Zmluvy, zhotovitelovi zndmych subdodavatelov tvori

Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je tieZz povinny na poziadanie Objedndvatela predlozit vSetky zmluvy so

subdodavatelmi, ktori sa maju podielat na realizacii Diela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku dnu prevzatia Staveniska, uzavriet

a udrziavat v platnosti po cell dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie

zodpovednosti za skodu spdsobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,

ktora bude spbsobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo

a képiu poistnej zmluvy je povinny na vyziadanie odovzdat Objednavatelovi. Poistenim musi byt

kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje na Stavenisku dodrziavat platné predpisy v oblasti bezpecnosti prace a

ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zakonnika

prace tykajuce sa najma (avsak nielen) minimalnej mzdy, ¢asového hodinového fondu, formy
zamestnavania. Zhotovitel je povinny pisomne obozndmit zamestnancov a subdodavatelov
zUcCastrujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi a opatreniami. Zhotovitel je povinny
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6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

udrziavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny, bezpelnostné, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku;
Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat Objedndvatela
o tom, aby sa v pracovnych drfoch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Takato
vyzva bude urobend najneskdr tri pracovné dni pred ich realizdciou zapisom v stavebnom
denniku. Pokial sa zdstupca Objedndvatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je
Zhotovitel povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu a poskytnut mu dodatocny jeden pracovny
den a notifikovat ho zdrovern mailom. Pokial sa zdstupca Objednavatela nedostavi ku kontrole
ani v takto urenej dodatocnej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt, pokial
neddjde kinej pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objedndvatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodato¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nesposobuje predizenie
lehét na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objedndvatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené; Zhotovitel je povinny zabudovat
materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné
zmeny musia byt vopred odsuhlasené objedndvatelom pisomnou formou.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani préac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom ¢. 124/2006
Z. 2. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych prdcach aprdcach snimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a dalSimi osobitnymi predpismi,
a vykondvat sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri Cinnosti na pracoviskach
Objedndvatela v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost je povinny preukazatelne
vykonat aj u svojich Subdodavateloy;

Zhotovitel je povinny vykondvat cCinnosti a plnit pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri
ktorych mdze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitela len na zdklade platného
preukazu, osvedcéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornd spbsobilost potrebnu na
vykon prace preukazat prislusnou dokumentéciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou; Objednavatel je
opravneny poziadat Zhotovitela o vykonanie kontroly uZivania alkoholu resp. omamnych latok
u vSetkych oséb, ktoré sa zdrZiavaju na stavenisku. V pripade kaZzdého zdokumentovaného
zistenia alkoholu, resp. omamnych latok u zamestnancov Zhotovitela a jeho subdodavatels, je
Zhotovitel povinny ich okamZite vykdazat so staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych
so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykondva;

Osoby vykondvajuce technicky a stavebny dozor, su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o ochrane Zivotného prostredia a Ziadat
Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeci
odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej
lehoty k ndprave, je Objednavatel oprdvneny zabezpecit ich odstranenie tretou osobou.
Vzniknuté Ucelne vynalozené a preukdzané naklady Objednavatela sa Zhotovitel zavazuje
uhradit na zaklade faktury predlozenej Objednavatelom.

Zhotovitel v plnom rozsahu ana vlastné ndaklady zodpovedd za dodrZiavanie pokynov
Koordindtora bezpecénosti stavby, najmda vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecénosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006
Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni jeho
zmien a doplnkov.
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6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

6.2.22

6.2.23

6.2.24

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestndvanie cudzincov a 0sdb bez statnej prislusnosti. Ak déjde k zamestnaniu
zahrani¢nych os6b, Zhotovitel je povinny dodrzat vietky platné predpisy, najma Zakon C¢.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom zneni, prislusné ustanovenia slovenského
Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavazné pravne
predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil na zadklade zmluvného vztahu iného ako
pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel povinny dodrzat ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika
prace ohladom zavislej prace.
Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie Diela poskodit alebo znic¢it majetok v
sprave objedndvatela; v pripade jeho znicenia alebo poskodenia je povinny uviest majetok bez
zbytocného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol pred poSkodenim.
Zhotovitel nebude zbytocne alebo nevhodne obmedzovat:
6.2.17.1 uzivanie priestorov Objedndvatela, resp. skrati toto obmedzenie na nevyhnutny
rozsah,
6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objednavatela, resp. nebude zasahovat do Ziadnych
zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie st stavebnou ¢innostou
priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat so zastupcom Objedndvatela,
6.2.17.3 pristup a pouZivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, i su verejné alebo
vo vlastnictve, resp. sprave Objednavatela alebo inych oséb alebo
6.2.17.4 pohodlie verejnosti.
Zhotovitel zabezpedi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a neohrozoval
riadny chod prevadzky. Zhotovitel nesie plnU zodpovednost za materidl a zariadenie
nachdadzajlce sa na Stavenisku. Zhotovitel nesie zodpovedat za ochranu Zivotného prostredia i
okolitych priestorov, za dodrZiavanie nocného a nedelného pokoja.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedli v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo
voci pristupu nepovolanych os6b beznym spdsobom. Naklady s tymto spojené su zahrnuté v
cene Diela. Zhotovitel zabezpedi pocas celej doby vykonania Diela na ploche fasddy montaz a
udrzbu ochrannej siete lesSenia.
Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpedit ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikacnych vedeni a verejného osvetlenia a
zavazuje sa, ze pocas realizacie Diela nebude stavebny materidl ukladat na cestné teleso.
Zhotovitel je povinny udrzovat pracovisko v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykondvat
pravidelne denne hrubé Cistenie po skonceni svojich prac. Pokial objedndvatel vyzve marne
zhotovitela na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného odkladu nevykond, ma
objedndvatel pravo vykonat vycistenie stavby na naklady, riziko a nebezpelenstvo zhotovitela.
Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky je treba vecne, spravne a odborne
zlikvidovat, a to v sulade s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a
vSeobecne platnymi pravnymi predpismi, predovsetkym v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia ¢. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.
Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vsetkych zavdzkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzdd prace Objednavatelovi a
Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstrédnenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.
Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, ndradia, materidlu a pod., ktoré dopravil na stavbu, ako aj
ochranu staveniska ako celku, pricom tuto ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.
Zhotovitel sa zavazuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky efektivnych zariadeni a
zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich pocas realizacie stavby.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

6.2.25 Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku putace so svojim firemnym menom a udajmi
o svojej firme, a tieZ svojich subdoddvatelov. Zhotovitel je su¢asne povinny oznacit realizovanu
stavbu Udajmi podla prislusnych predpisov a rozhodnuti, a to najma podla Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané Stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov materialu,
ktoré maju suvislost s plnenim Zmluvy. Vypratanie staveniska a docasne zabranych pléch je
Zhotovitel' v ramci svojho plnenia povinny realizovat najneskér do 2 pracovnych dni od podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v uréenom
termine stavenisko Objedndvatel moze od Zhotovitela Ziadat zmluvnd pokutu vo vyske
500,00 EUR za kazdy deri omeskania.

6.2.27 Zhotovitel je povinny predlozZit a odovzdat Objedndvatelovi dodacie listy k jednotlivym pouzitym
materidlom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zaplati Objedndvatelovi v pripade porusenia svojich
nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel porusi akykolvek vseobecne zavazny pravny predpis v oblasti BOZP,

alebo rozhodnutie orgdnu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla Staveniska,

alebo akykolvek pokyn Objedndvatela v oblasti BOZP, Objednavatel ma od

Zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dévodu porusenia bolo nevyhnutné
prerusit prace z dévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr. vady leSenia,
Zeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak Zhotovitel poskodil
bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam, a podobne);

b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit bez
nutnosti prerusit prace;

c) 50EUR za kazdy pripad porusenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych ochrannych
prostriedkov, a podobne).

6.2.29 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly v stlade s podmienkami vyzvy MoF ¢. 6/2026 na
predloZenie Ziadosti na poskytnutie finanénych prostriedkov formou Dotacie na projekty z
prostriedkov Modernizaéného fondu na podporu investicii na ZvySovanie energetickej
hospodarnosti existujucich verejnych budov vyhlasenej Environmentalnym fondom.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku Il tejto Zmluvy,
Zhotovitel ma pravo pozadovat Uhradu Uroku z omeskania vo vyske vo vyske podla § 369 ods. 2
Obchodného zdkonnika.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhd Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.
Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne
ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel je povinny zabezpecit vytyCenie existujucich inZinierskych sieti na svoje naklady, v pripade
potreby objednavatel poskytne sucinnost.

Zhotovitel bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vietkych dalSich
energii a dalsich sluZieb, ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvdzenia Zhotovitela), ktoré moéze pri
realizécii Diela potrebovat, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. VSetky naklady na energie znasa
Zhotovitel.

Clanok VII
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objedndvatela bude ozndameny najneskdr sucasne so zaslanim vyzvy na prevzatie
staveniska.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zdpisy vstavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym
Objednéavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela,
ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvedidceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: MARTINA GABKA, ¢. osv. SKSI 11547*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpovedd za kontrolu prace, je povinnd informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych
zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd dobu
plnenia zadvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zadkona a pokyny stavebného dozoru predloiené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah
dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfa zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za
bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skuto¢nostiinformovat
stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickd
siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonleni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Povinnost viest stavebny dennik konci dfiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyveduceho Zhotovitela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej
osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu realizdcie Diela kedykolvek pocas pracovnej doby,
vratane pripadnych predizenych ¢ noénych zmien. Objednavatel a zastupcovia dalsich opravnenych
organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat aZiadat z neho vypisy. Stavebny dennik je
vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky Objedndvatela k spésobu vedenia stavebného dennika su
pre Zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukonceni

vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom rozsahu. Nebezpecdenstvo

Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach potrebnych na zhotovenie Uplného

diela zndsa Zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objedndvatelom.

Objedndvatel prevezme Cast dokonéeného Diela, ak je to moZné, len v rozsahu celého stavebného

objektu definovaného v projektovej dokumentdcii vsulade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati ¢asti Diela, ktorého navrh

pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran

a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objedndvatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavdaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sldzilo
k uréenému ucelu.

8.2.2  Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne najneskor 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie
podla bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Strana 15z 24



8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost Casti Diela najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skdsok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skdskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutoného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD formate,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela,

j) Technické listy k dodanym materidlom.

8.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych v pism.
a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu.
V danom pripade moéze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna cast Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

Objedndvatel prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo zodpoveda

vlastnostiam vymienenym objednavatelom v Zmluve, kvantitativnym a kvalitativnym poziadavkam

kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohdch a tieto vlastnosti a poZiadavky su preukdzané vykonanim
dohodnutych skusok Dokumentaciou kvality. Za derl odovzdania alebo der ukoncenia uUspesného
preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok IX) nie je odovzdanim

Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zadstupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho

Casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady

a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto

prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon péat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoc¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu poslednej

Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,

alebo je moZné ich odovzdat a7 pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest dévody.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v Protokole,

a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto

vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani,

je Objednavatel oprdavneny dat ich odstranit tretej osobe alebo vady odstranit sdm a je opravneny
uhradit naklady potrebné na odstréanenie takychto vad z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvySny materidl a odpad na

pracovisku tak, aby mohol Objedndvatel Dielo riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny Uplne

vypratat do dvoch pracovnych dni odo dna protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych
na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade s ustanovenim
Clanku | a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavézuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku | tejto Zmluvy v sulade
s Projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami,
vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku 60
mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba
alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaru¢na doba (zaruc¢na doba vyrobcu).

Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objedndvatel je povinny pripadnud reklamdciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskdr do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do
troch dni od jej oznamenia a odstranit ju najneskoér do 5 dni odo dna jej ozndmenia, ak sa
s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto Zmluvy. V pripade zdvainej
reklamacie, ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zdapis,
ktory urci podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne
uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia
problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den
odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objedndvatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoc¢ného
odkladu, najneskdr vsak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit vady
predmetu Zmluvy ozndmené mu Objedndvatelom, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole
uvedené ind lehota. Za tym Ucelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, resp. ak
je to mozné, jeho casti, t. j. dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela alebo
kompletného Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberani Diela alebo jeho ¢asti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia préva
Objedndvatela na odstranenie vad doru¢enim reklamdcie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za kone¢nu moZnost
reklamdcie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela
Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z ceny Diela,
alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit odstranenie vady na
naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady
na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit
z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zébezpeky. Ak Objednavatel zvoli narok na
dodanie ndhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku,
ak sa nedohodol so zastupcom Objedndvatela inak.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarucnej doby, odstrarniovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit vsetky vady
a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
z iného dbévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
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9.13

9.14

9.15

9.16

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe
a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujdce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uZ
zrealizovanych prdc a to pocinajuc kontrolou doddvanych materiadlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
Zarucna lehota na reklamovanu Cast Diela sa predlZuje o dobu od dfa uplatnenia opravnenej reklamacie
do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objednavatela, pripadne ich pravnych ndastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky
a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktorakolvek zo Zmluvnych stran
v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny
k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, nembze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatoc¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objednavatelovi v doésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord bola
Objedndvatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej strane,
sa mdze druhd zmluvna strana domahat nahrady vzniknutej Skody.

Zmluvné strany sa dojednali, a Zhotovitel je uzrozumeny s tym, Ze v stlade s Preambulou tejto Zmluvy
plnenia, ktoré Objedndvatel poskytuje na zdklade tejto Zmluvy pochadzaju z prostriedkov z projektu
,Znizenie energetickej narocnosti pavildonu Zakladnej skoly Eduarda Schreibera Lednické Rovne” z vyzvy
MoF ¢&. 6/2026 na predloZenie Ziadosti na poskytnutie financnych prostriedkov formou Dotéacie na
projekty z prostriedkov Modernizacného fondu na podporu investicii na ZvySovanie energetickej
hospodarnosti existujucich verejnych budov vyhldsenej Environmentdlnym fondom, a teda porusenie
zmluvnych povinnosti podfa tejto Zmluvy ¢i omeskanie s realizdciou Diela m6éZzu mat za nasledok
povinnost Objedndvatela vratit pInenie poskytnuté z prostriedkov fondu podla Preambuly tejto Zmluvy.
Pre zamedzenie pochybnosti Zmluvné strany zhodne uvadzaju, Ze Skodou sa rozumie aj povinnost
Objedndvatela spocivajuica vjeho povinnosti vratit Ciastocne alebo Uplne prostriedky ziskané
prostrednictvom Projektu podla Preambuly tejto Zmluvy, neziskanie uvedenych prostriedkov, ako aj
sankcia uloZend zo strany Poskytovatela prostriedkov najma, avSak nielen, v pripade, ak v sulade s tymto
ustanovenim nebude Dielo riadne a v lehote vykonané z dévodov na strane Zhotovitela. Narok na
ndhradu Skody podla tohto ustanovenia nevylucuje ndrok Objedndvatela na nahradu Skody podla
ustanoveni tejto Zmluvy.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, vsulade s § 379 Obchodného zakonnika, Ze pripadnd Skodu podla
predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy predvida a je s nou uzrozumeny.
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11.2

11.3

Clanok XI
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia je Zhotovitel povinny
tieto pokuty Objedndavatelovi uhradit:

11.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

11.1.2 Za omeSkanie sodstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom v odovzddvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy denl omeskania
Zhotovitela az do doby ich skutocného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zarucnych) vtermine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

11.1.4 V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena individudina
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to
aj opakovane.

11.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdoddvatelov sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy; alebo
- nazmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodavatelska dolozka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdoddavatela byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednavatel pravo:

- odstupit od Zmluvy; a
- nazmluvnud pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitela byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania zmluvy
ma Objedndvatel pravo:
- odstupit od Zmluvy; a
- nazmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na vyZiadanie: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitela financné prostriedky alebo ii) poskytnut bankovu zaruku (pripadne poistenie zavazku) v

prospech Objednavatela, pricom jedind podmienka Ccerpania bankovej zaruky bude Ziadost

Objednavatela, alebo iii) zloZit na Ucet Objednavatela sumu, a to:

a) vykonovu zabezpeku vo vyske 6% z Ceny za Dielo s DPH najneskor ku diu prevzatia staveniska.
NezloZenie vykonovej zaruky zakladd dévod na odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndavatela.
Vykonova zaruka vo vyske 6% bude vystavena do odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

b) garancnu zabezpeku vo vyske 3% z Ceny za Dielo s DPH vystavenu k terminu odovzdania Diela.
Garancna zabezpeka ako zadrzné vo vyske 3% bude vystavena pocas zarucnej doby — podla
vSeobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v

odovzddvacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani ¢asti Diela, bude mu

vykonova zéruka vo vyske 6% z celkovej Ceny za Dielo uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na naklady

Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z

titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v slvislosti s vadami,
nedorobkami, nedostatkami v lehotach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto

Zmluvy jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena

vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstrdnenia vad ao sumu

zmluvnych pokut. Objedndavatel a zhotovitel sa méziu dohodnut, Ze po riadnom odovzdani diela
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114

11.5

11.6
11.7

12.1

Za
a)
b)

Z4

a zaCiatku plynutia zaru€nej doby sa Zhotovitelovi vrati len Cast z vykonovej zaruky a zvySok do vysky 3%
Diela bude predstavovat garan¢nu zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v€as neodstrani, mbéze
Objedndvatel zabezpedit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méZze Objedndvatel jednostranne zapocitat s garanénou
zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli
v suvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami v lehotach, ako aj v suvislosti s porusenim inej
povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne zapocitat s garanénou zdbezpekou. V pripade zapocitania
bude Zhotovitelovi vratena garancna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 3% z Ceny za Dielo znizend
o zapocitané pohladavky a o sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garanc¢nej zabezpeky mdze Zhotovitel
pisomne poziadat najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z
vykonovej zaruky a garancnej zdbezpeky (ak boli zloZzené na Ucet Objedndvatela az do ich vyplatenia
patria Objednavatelovi, a teda Objedndvatelovi patria aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu
pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto Zmluvy su
splatné do 15 dni odo dfia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednavatelom, pokial
jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373
Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo faxom (e-
mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu zasielané
doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené
v zadhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

Zhotovitela:
pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti: (meno, e-mail, telefonicky kontakt)
pre rieSenie stavebnych a odbornych zélezitosti: (meno, e-mail, telefonicky kontakt)

Objednavatela:

a)
b)

12.2

12.3

12.4

pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti: (meno, e-mail, telefonicky kontakt)
pre rieSenie stavebnych a odbornych zaleZitosti: (meno, e-mail, telefonicky kontakt)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, sa
Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy
alebo v suvislosti s nou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo
Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktord
nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej
7e by v ¢ase vzniku zévazku tuto prekazku predvidala. U¢inky vylu€ujice zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
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12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zhotovitel, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného sektora

s povinnostou zapisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zakona o VO zapisani v registri partnerov

verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o RPVS“) v case

uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel neuzatvori Zmluvu so Zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia

Zmluvy nebude mat on, jeho subdoddvatelia alebo subdoddvatelia podla zdkona o RPVS splnenu

podmienku zdpisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotovitelovi bude uloZeny zdkaz

Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o VO. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak

nebol Zhotovitel a/alebo jeho subdodédvatel v case uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy

o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra

partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zdkaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism.

b) zakona o VO.

Zhotovitel predklada v Prilohe €. 2 Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodavatelov s uvedenim ich

identifikacnych Udajov, podielu a predmetu subdoddavky a Udajov o osobe opravnenej konat za kazdého

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla §

32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a dokaz o zépise do RPVS, ak zdkon pre takéhoto

subdodavatela tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vietkych zdvazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je

zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

Objednavatel je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého Zhotovitelom, ak

ma na to zavainé dbévody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodédvatelom na

predchadzajucich zdkazkach a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti Objednavatela podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatelovi najneskor

12.8.1 v cCase jej uzavretia uviest Udaje o vSetkych zndmych subdoddvateloch v rozsahu nazov, adresa
sidla, ICO a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia,

12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena Udajov subdodavatela,
oznamit akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi,

12.8.3 najneskdr v den, ktory predchadza driu, v ktorom nastane (akakolvek) zmena subdodavatelsa,
predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma Zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, uUdaje navrhovaného
subdoddvatela vrozsahu nazov, adresa sidla, ICO a udaje o osobe opravnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Objednévatel vyZaduje, aby kazdy subdodavatel splfial povinnosti podla zakona o RPVS, ako aj

podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla §

40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani a nebol mu pravoplatne uloZeny

zdkaz Ucasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani; opravnenie doddvat tovar,

uskutolniovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu

Zmluvy, ktord ma subdoddvatel plnit.

12.10 Ak navrhovany subdodavatel nesplfia podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto ¢lanku,

Objedndvatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel dorudi navrh nového
subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dfia dorucenia Ziadosti podla prvej vety, ak Objednavatel
neurcil dIhsiu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykolvek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich subdodavatelov, novy

subdodavatel musi spliiat podmienky podla bodu 12.9 tohto ¢lanku (t. j. podmienky Gcasti tykajlice sa
osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani).

12.12 Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia

tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zdvazkov zo Zmluvy voci Objednavatelovi,
vratane zdvdzkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
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12.13 Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani podla zdkona o

verejnom obstardvani tretou osobou (a to najméa v nadvaznosti na § 34 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnu Cast touto tretou osobou aj realizovat.

12.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavate/mi nebude

dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované Dielo
alebo akakolvek jeho Cast je aZz do Uplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastnictve subdodavatela. Dielo
musi vidy priamo prechadzat do vlastnictva Objedndvatela podla tejto Zmluvy. Objedndavatel je
opravneny vyziadat si na nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi Zhotovitefom a jeho subdoddvatelmi a
Zhotovitel je povinny mu tieto predlozit. Na Ziadost Objednavatela zabezpeci Zhotovitel na vlastné
naklady prislusné képie vyZziadanych zmllv. Akékolvek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a
subdoddvate/mi nesmu obsahovat ustanovenia o dévernosti informdcii vo vztahu k Objednavatelovi.
Kedykolvek o to Objednavatel poZiada, je Zhotovitel povinny poskytnidt Objedndvatelovi vsetky
informacie a podklady suvisiace s vykonavanim Diela podla tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

12.15.1 obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené objedndvatelom,
nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto informacie a iné
skutocnosti nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

12.15.2 bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutocnostiach a udajoch, vratane technickych a
priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v suvislosti s
plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost mlc¢anlivosti sa vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu
na zdaklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdoddvatela Zmluvu plnit. Tato povinnost
micanlivosti trva aj po skoneni zmluvného vztahu.

12.16 Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme dodatkov

k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na
vedomie povinnost Objedndvatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich
z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom tejto zmluvy

13.1
13.2

13.3
13.4

opravnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost opravnenym osobam na vykon tohto auditu, a to
najma v suvislosti s financovanim z EFRR.

Clanok X1
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran

v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia zmluvného

vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla

bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mb6ze ktordkolvek zo Zmluvnych strédn odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené v tejto

Zmluve:

a) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci Harmonogramu podla
Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 15 dni;

f) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend od Zmluvy odstupit bez

zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia

Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost

aniv dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia

Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto

pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstUpeni od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej

Zmluvnej strane mailom na vedomie, a ndaslednym dorucenim odstUpenia ajeho uUcinnostou je

ktoré su nevyhnutné pre bezpecnost a zachovanie Diela a na ktorych sa s Objedndvatelom dohodol.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvne;j

strany pred uUcinnostou odstUpenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace

s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto

Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do

odstupenia zrealizované.

Strany si po odstUpeni nie su povinné vracat poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa neuplatni. Objednavatel v takom pripade zaplati Zhotovitelovi ¢ast ceny zodpovedajucej

prislusnej casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objedndvatelovi do dna ucinnosti odstupenia v sulade

s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva vlastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dra nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Uc¢innosti odstUpenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku Il tejto Zmluvy.

13.10 V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych

materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak déjde k odstUpeniu od Zmluvy
pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objedndvatel narok na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikli
s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na
predmete Zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objedndvatela previest bez zbyto¢ného odkladu na
Objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom, vyrobkom a stavebnym
dielcom, a to za obvykld cenu primeranud opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje vypratat Stavenisko a odovzdat ho

Objednavatelovi do piatich dni od odstUpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim na dokoncéené
Casti Diela a ¢innost ostatnych oséb na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj odovzdat Objednavatelovi
vsetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou castou Diela (manudly, zarucné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou voci

Objednavatelovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela.

13.13 Zhotovitel nie je opravneny zriadit zaloZzné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto zmluvy voci

Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujlcej banky Zhotovitela.

13.14 Zhotovitel sa nebude méct nahradit akoukolvek inou spolo¢nostou a nebude moct postupit prava

a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej ¢asti na tretiu osobu bez vyslovného predchdadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela.
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13.15 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je opradvneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak sa zo

14.1

14.2

143

14.4

14.5
14.6

14.7

Zmluvy eSte nezacalo plnit.

Clanok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa

primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne zavaznych

pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Gcinnost po jej zverejneni

v Centralnom registri zmliv v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a zaroven po nadobudnuti Gd¢innosti

zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na realizaciu stavby.

Objednavatel neuzatvori Zmluvu so Zhotovitelom, ktory vziSiel ako Uspesny uchadzac z verejného

obstaravania, ktory ma povinnost zapisovat sa do RPVS a nie je zapisany v RPVS alebo ktorého

subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do

RPVS a nie su zapisani v RPVS.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer

b) Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov

c) Priloha ¢. 3 —Harmonogram prac

d) Priloha €. 4 - Zmluva medzi zhotovitelom a inou osobou, ktorej spdsobilost vyuZil na preukdzanie
technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti (plati len v pripade preukazovania inou
osobou, zmluva nebude zverejnena).

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitela a dva pre Objednavatela.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,

nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa

v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie

ustanovenim platnym alebo Gcinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpovedd povodne zamyslanému

Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajlca

pravna Uprava vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a

pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.

Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho suhlasu ju

podpisali.

Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:
V Lednickych Rovniach, dfia ........cccccoveenes V Orlovom, dna 24.08.2026
Mgr. Marian Horecny Martin Gabko
starosta konatel
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