
Harmonogram prác na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Lednické Rovné

Investor: Obec Lednické Rovné

Zateplenie fasády

ZEMNÉ PRÁCE

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTERY

Elektromontáže
 Zateplenie strešného plašťa
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

POVLAKOVÉ KRYTINY

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

NÁTERY

Elektromontáže

 Výmena otvorových konštrukcií
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Vnútorné prostredie
ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

PODLAHY POVLAKOVÉ

OBKLADY KERAMICKÉ

NÁTERY

MAĽBY

ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY

 MONTÁŽ OZNAM., SIGNAL. A ZABEZ. ZARIADENÍ

 Modernizácia systému vykurovania, vetrania 
ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POTRUBNÉ ROZVODY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

 Bezbarierovosť
ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

PODLAHY POVLAKOVÉ

Montáž dopravných zariadení

Opatrenia na  zábranenie vzlínanej vlhkosti
ZÁKLADY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRESUNY HMÔT

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

Fotovoltický zdroj
Umelé osvetlenie a vnútorné silové rozvody

SPOLU

V Považskej Bystrici: 18.8.2026. Vypracoval:
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Kópia - harmonogram  KD Lednické Rovne HBH a.s., Považská Bystrica


