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Číslo zmluvy Objednávateľa: EF-9/2025   Číslo zmluvy Zhotoviteľa: SK-2/2025 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 
 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ 
Názov: Obec Lednické Rovne 
Sídlo: Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne 
IČO: 00317462 
DIČ: 2020615597 
Štatutárny zástupca: Mgr. Marian Horečný, starosta 
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001 
SWIFT: KOMASK2X 
 
(ďalej len „Objednávateľ ”) 
 
a 
 
Zhotoviteľ 
Názov: KRÁLIK SK, s.r.o.  
Sídlo: Malobytčianska 1442,014 01 Bytča   
IČO: 43867961    
DIČ: 2022503373   
IČ DPH: AK2022503373   
Štatutárny zástupca: Alojz Králik - konateľ 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK0302000000002401200555   
SWIFT: SUBASKBX  
Zapísaný v: Okr. Súd Žilina oddiel Sro, vložka č. 19920/L 

  
(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná  
strana“) 

 
VÝKLAD 

 
V  zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách: 
- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto 

Zmluvou; 
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo 

a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak; 
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby; 
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, 

dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak; 
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- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené 
inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa 
takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov 
v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym 
predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva; 

- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak; 
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na 

výklad ustanovení zmluvy; 
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum k „bez zbytočného 

odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní. 
 
 

PREAMBULA 
 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj 
„Projekt“) sú financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len 
„EFRR“) v rámci Programu Slovensko z projektu s názvom „Zateplenie budovy školskej 
jedálne Lednické Rovne“, číslo projektu: 401201D131 realizovaného v rámci Výzvy 
zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách. 
Čerpanie týchto prostriedkov sa riadi príslušnou legislatívou a pokynmi Poskytovateľa 
Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorým je Slovenská inovačná 
energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) a prípadne z vlastného rozpočtu verejného 
obstarávateľa. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov s názvom „Zníženie energetickej náročnosti pavilónu jedálne ZŠ 
Eduarda Schreibera“. 

 
Článok I  

PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti 

budovy pavilónu jedálne základnej školy. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej 
len „Dielo“). 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:  
1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej 

spoločnosťou ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
IČO: 47834099, resp. zodpovedným projektantom, Ing. Marcelom Zsókom, PhD. 
(ďalej len „Projektová dokumentácia“); 

1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý 
tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy; 

1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 
1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez vád a 
nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo 
v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, 
vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre v termíne určenom v tejto Zmluve 
a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite 
vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené 
a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje 



 

 

  Strana 3 z 29 

 

rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. 
Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí 
v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase 
zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela. 

1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou 
Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na 
dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, 
energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady 
na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné 
opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné 
náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 
oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 
poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na 
úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je 
vybudovať Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová 
dokumentácia čokoľvek opomenula, pričom berie na vedomie, že Projektová dokumentácia je 
nadradená výkazu-výmer. V prípade, že  Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistí nedostatky v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, 
ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky 
potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 
k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, 
správne, odborne, bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy 
a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 
s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky 
k jeho realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli 
vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne 
a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli 
v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová 
dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za 
práce naviac a bude ich hradiť Objednávateľ z vlastného rozpočtu. 

1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii 
svojich  prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom 
a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu 
zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo 
k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími 
zmluvnými partnermi. 

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania 
Diela (povahou a stavom budúceho staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými 
a skladovacími možnosťami). 

1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú 
alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty 
a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových 
konštrukcií a celého Diela  podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ 
povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne. 

1.9 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť 
vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu 
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účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou 
dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými 
podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ 
pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela 
a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela. 

1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 
nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom 
pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných 
partneroch Objednávateľa. 

1.11 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do 
prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných 
skúšok, ak je to technický možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a 
prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré 
sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku 
komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému 
Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť. 

1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov 
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek 
právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene 
Objednávateľa bez udelenia plnej moci. 

1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované 
v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. 

1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej 
kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti 
s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

1.16 Súčasne je predmetom Diela: 
1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov; 
1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení; 
1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok; 
1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú 

realizáciou diela; 
1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením 

všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v 1 
vyhotovení v .dwg a .pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči, 

1.16.6 dodanie porealizačného geodetického zamerania, 
1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela 

existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, 
spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného 
vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. 
Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má 
Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho 
ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi. 
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Článok II 
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 
2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 
a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a metodickými 
príručkami súvisiacimi s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazaný 
prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré 
spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  

2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie kompletného Diela. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

Článok III  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 
 
SPOLU bez DPH EUR     660 456,44,- 
DPH 23% EUR    151 904,98,- 
SPOLU s DPH EUR    812 361,42,- 
Slovom:  osemsto dvanásť tisíc tristo šesťdesiatjeden eur a štyridsaťdva centov. 
 
(ďalej len „cena za Dielo“) 

 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela 

(až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov), okrem prípadov 
definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, a to na základe písomnej dohody 
o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve. 

3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže 
dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý 
je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou. 

3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k 
vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov 
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na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, 
podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích 
a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym 
užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných 
značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií 
(elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie 
poriadku na stavbe a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných 
odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia 
staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné 
a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, 
zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní 
stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky 
opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu 
vzniknúť bezprostredne pri realizácií Diela.   

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. 
jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  

3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 
obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto 
Zmluvy. V prípade, že počas platnosti Zmluvy sa prestane niektorý z tovarov resp. 
technológií uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy vyrábať alebo sa stane nedostupným 
a lehota jeho dodania by značne predĺžila alebo sťažila realizáciu Diela, môže ho Zhotoviteľ, 
po dohode s Objednávateľom, nahradiť iným tovarom resp. technológiou, ale len v súlade s 
kvalitatívnymi parametrami, resp. zadefinovanými minimálnymi požiadavkami pre daný tovar 
alebo technológiu a v zazmluvnenej jednotkovej cene. Nahradenie takéhoto tovaru alebo 
technológie bude riešené dodatkom k Zmluve ako nepodstatná zmena. Dôkaz o neexistencii, 
zamedzeniu výroby alebo nedostupnosti tovaru resp. technológie znáša Zhotoviteľ. 

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z prostriedkov EFRR v rámci Programu 
Slovensko z projektu s názvom „Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne“, číslo 
projektu: 401201D131  realizovaného v rámci vy zameranej na podporu energetickej 
efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách. Čerpanie týchto prostriedkov sa riadi 
príslušnou legislatívou a pokynmi Poskytovateľa NFP, ktorým je SIEA a prípadne z vlastného 
rozpočtu verejného obstarávateľa.  

3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe 
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o 
zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela 
vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

3.10 Cena Diela bude fakturovaná na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných 
prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných 
prác pri použití sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorých rozsah musí byť potvrdený 
a odsúhlasený zo strany stavebného dozoru a zaznamenaný v stavebnom denníku, a to na 
základe čiastkových faktúr za vykonané práce v dvojmesačnom intervale. Faktúra sa 
vystavuje vždy k poslednému dňu v danom mesiaci. V prípade ukončenia Diela alebo jeho 
časti v rozsahu stavebného objektu, sa konečná faktúra vystaví ku dňu odovzdania Diela. 
Rozsah rozostavanosti Diela potvrdzuje stavebný dozor.  

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry 
Objednávateľovi, pokiaľ táto Zmluva nepripúšťa odlišné dojednanie. 

3.12 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry v listinnej podobe a tieto 
Objednávateľovi doručí buď osobne, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky. 
Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených 
prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  
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3.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 
údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f)    prílohou faktúry bude  súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom, 

g) informácia, že Dielo je financované z Programu Slovensko z projektu s názvom 
„Zateplenie budovy školskej jedálne Lednické Rovne“, číslo projektu: 401201D131. 

 
       V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 
faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu 
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ 
v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

3.14 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude: 
3.14.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a 

potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa, 
3.14.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje), 
3.14.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca 

zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s 
položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä: 
- typ výrobku alebo materiálu, 
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, 
- ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby. 

3.14.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov 
uvedených v súpise vykonaných prác. 

3.15 Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez 
odsúhlasenia súpisov vykonaných prác Objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov 
vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej 
výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Výkaze 
výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu Zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie 
je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie 
v lehote do 15 (pätnásť) pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry. 

3.16 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri 
prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov. 

3.17 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných 
zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V 
prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady 
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Zhotoviteľa. Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela 
a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi. 

3.18 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa 
v príslušnom zozname osôb (ďalej len „Zoznam“) vedenom Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto 
skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je 
Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane 
z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa 
zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu 
nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že 
Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej 
úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie 
zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy 
plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia. 

3.19 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju 
pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu.  

3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým 
svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. 
Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za 
ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom. 

3.21 V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo 
strany SIEA resp. riadiaceho orgánu ako Poskytovateľ NFP zmenia, tak aby boli výhodnejšie 
pre dosiahnutie ekonomických a hospodárskych cieľov Zmluvných strán, predovšetkým 
s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo systému predfinancovania na zálohové platby alebo 
refundácie, Zmluvné strany sú oprávnené Dodatkom k tejto Zmluve upraviť si vzájomné 
práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny. 

3.22 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 1 písm. a) a v súvislosti s ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade, ak sa ukáže, že Cenu za Dielo je potrebné navýšiť alebo znížiť v dôsledku, 
v danom čase, neočakávaného nárastu alebo poklesu aktuálnych indexov cien stavebných 
prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, 
ktoré sú štvrťročne vydávané Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), sú Zmluvné 
strany oprávnené vstúpiť do rokovania o navýšení a prípadnom znížení Ceny za Dielo v 
jednotlivých položkách, v prípade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia alebo 
znížia o viac ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní 
s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte). Prípadné zohľadnenie podľa 
predchádzajúcej vety bude realizované indexáciou súpisov vykonaných prác v príslušnom 
kalendárnom mesiaci vynásobené Indexom cien za príslušný odbor výstavby, resp. 
klasifikáciu určenú v Indexe cien, pričom základom pre výpočet pre počiatočný index, bude 
predchádzajúci zverejnený Index cien. Pri fakturácií v medziobdobí od zverejnenia 
posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast alebo pokles cien vyšší ako 5 (slovom: päť) % 
alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-
výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka 
a následne po zverejnení nového Indexu cien sa Cena Diela vysporiada. 
 

Článok IV 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 9 mesiacov od prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom, najneskôr však do 30.06.2026 a v časovom harmonograme, 
ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy 
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(ďalej len „harmonogram“). Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je mesiac júl 2025, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia 
Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch 
Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme Stavenisko, považuje sa za deň 
zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za 
bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak 
Stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie 
Diela a následné riadne zhotovovanie Diela. 

4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym 
a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 
dohodnutým v tejto Zmluve.  

4.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a 
právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 
plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na 
odstúpenie od Zmluvy. 

4.5 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia 
prác. 

4.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu 
vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností: 
4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako 

s objektívnym faktom); 
4.6.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je 

možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť; 
4.6.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto 

strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej 
následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, 
terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov 
a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov 
verejnej správy, alebo epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, 
ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.  

4.6.4 za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský 
konflikt na Ukrajine, ani iný v vojenský konflikt známy v čase predloženia ponuky 
Zhotoviteľa do súťaže, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi 
musí počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné 
dôvodne predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti 
alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.  

4.7 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na 
nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť 
Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť 
alebo by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola 
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ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma 
na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.  

4.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky 
nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, 
podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú 
najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia  
4.9.1 prerušiť práce 
4.9.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,  
4.9.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej 

dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne 
4.9.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam 

podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho 
vykonávaní nepokračovalo. 

4.10 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom 
alebo chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela 
nedotknutých nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré 
bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela 
nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa 
Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže 
obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v 
oblasti stavebníctva. 

4.11 Pre účely tohto článku sa rozumie: 
- „nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami 
požadovanými pre danú časť plnenia Diela 

- „chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo 
pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v 
projektovej dokumentácii). 

4.12 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov uvedených v tomto článku 
Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť 
Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s 
plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac 
ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných 
postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ 
najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

4.13 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 
dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 
vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

4.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 
časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. 

4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo 
tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

4.17 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V 
prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia 
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Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku 
bezprostrednej škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť 
na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a 
Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a  účelne vynaložených nákladov súvisiacich 
s prerušením realizácie Diela. 

4.18 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených v bode 4.9., 4.12 a 4.13 
tejto Zmluvy, z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov 
vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie 
zmluvy na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované 
ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z Ceny za Dielo podľa bodu 3.1 
tejto Zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a 
konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, 
súvisiacimi s dočasným prerušením prác na Diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak v súlade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počnúc 
uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) 
prepismi, do ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti 
vyplývajúce z predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. 

 
Článok V 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  
 
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky sú dané v Projektovej dokumentácii. 
5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia Staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho 

odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach 
súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom 
Diele. 

5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, 
ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. 
Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu 
zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela. 

5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely 
realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich 
vypratania a spätného odovzdania. 

5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti 
s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola 
preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ. 

 
Článok VI 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 
 
6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa: 

6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska: 
6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - 
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi 
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením 
zmeny kontaktnej osoby) 
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6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného 
konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií 

6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v  tejto Zmluve 
oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú 
tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore 
s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného 
odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného 
odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 
vecí, podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na 
vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie 
zodpovednosť za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže 
Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na 
použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich 
nevhodnosť a/alebo vady upozornený. 

6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 
žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy 
a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne 
Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ 
právo odstúpiť od Zmluvy. 

6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát 
týždenne a to tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 
kalendárnych dní, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany 
Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej 
strany, alebo na základe časového plánu. 

6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy 
resp. v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej 
ceny, pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého 
Diela. 

 
6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, 
špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou. 

6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 
6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - 
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi 
Zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu 
oprávneného konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho 
kompetencií, 

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu 
s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím 
staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je 
povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto 
oznámení uviesť min. nasledovné:  
 podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh 

na zmenu,  
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 navrhovaného subdodávateľa,  
 predmety subdodávok,  
 doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

  Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak 
dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť 
subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci 
verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu 
Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia 
Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela. 

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska, 
uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu 
na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný 
na vyžiadanie odovzdať Objednávateľovi. Poistením musí byť kryté Dielo spolu so 
zariadením Staveniska.  

6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia 
Zákonníka práce týkajúce sa najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového 
hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť 
zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela s týmito 
predpismi a opatreniami. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch 
Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické 
predpisy na pracovisku; 

6.2.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať 
Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil 
k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich 
realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví 
ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 
kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň 
mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej 
dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť, pokiaľ nedôjde 
k inej písomnej dohode (napr. e-mailovou komunikáciou) medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje 
predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť 
Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 
Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou 
dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom písomnou formou. 

6.2.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
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a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu 
nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa 
v zmysle § 147 Zákonníka práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj 
u svojich Subdodávateľov;  

6.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším 
rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo 
pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len 
na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný 
odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

6.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 
prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 
osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly 
užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na 
stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných 
látok u  zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich 
okamžite vykázať so staveniska. 

6.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva; 

6.2.13 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o 
ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 
V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani 
po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané 
náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
Objednávateľom. 

6.2.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie 
pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu 
dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov. 

6.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 
a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a 
právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej 
príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať 
všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom 
znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom 
znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl 
na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ 
povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce. 

6.2.16 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo 
zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je 
povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného 
stavu aký bol pred poškodením.  

6.2.17 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:  
6.2.17.1 užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na 

nevyhnutný rozsah, 
6.2.17.2 prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do 

žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú 
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stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so 
zástupcom Objednávateľa,  

6.2.17.3 prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú 
verejné alebo vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb 
alebo  

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.  
6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a 

neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a 
zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovedať za ochranu 
životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného 
pokoja.  

6.2.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané 
priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto 
spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania 
Diela na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. 

6.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, 
kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a 
verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál 
ukladať na cestné teleso. 

6.2.21 Zhotoviteľ je povinný udržovať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a 
vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ 
objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného 
odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko 
a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné 
prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými 
hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi 
predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

6.2.22 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 
odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

6.2.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie 
a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia, materiálu a pod., ktoré dopravil na 
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje 
vlastné náklady. 

6.2.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace 
životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky 
efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich 
počas realizácie stavby. 

6.2.25 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom 
a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný 
označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to 
najmä podľa Stavebného zákona. 

6.2.26 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané Stavenisko a zbavené akýchkoľvek 
zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením Zmluvy. Vypratanie staveniska a 
dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať 
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najneskôr do 2 pracovných dní od  podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
podľa tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko 
Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každý deň omeškania. 

6.2.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy 
k jednotlivým použitým materiálom na Diele. 

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade 
porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty: 
6.2.28.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti 

BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá 
Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, 
Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške: 
a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo 

nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. 
vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak 
Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie 
jám, a podobne); 

b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť 
bez nutnosti prerušiť práce; 

c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší 
bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných 
ochranných prostriedkov, a podobne). 

 
6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III 

tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z  omeškania vo výške vo výške 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.  

6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí na svoje náklady, 
v prípade potreby objednávateľ poskytne súčinnosť.  

6.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých 
ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia  
Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne 
inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 
  

 
Článok VII 

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 
 

7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na 
prevzatie staveniska. 

7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. 
Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
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stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť 
za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Pavol Líška s evidenčným číslom 
09090.  

7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, 
resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 
zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 
resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, 
v priebehu vykonávania prác. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po 
celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené 
stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný 
dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu 
v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, 
je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 
stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 
a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska 
a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch 
v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí 
a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Stavebný denník bude 
umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u 
preukázateľne poverenej zodpovednej osoby. 

7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej 
doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších 
oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. 
Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 
vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými 
právnymi predpismi. 

 
Článok VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 
riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 
rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčastiach 
potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia 
Diela Objednávateľom. 

8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela, ak je to možné, len v rozsahu celého 
stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa 
časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti 
Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými 
zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
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8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 
odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov 
tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ 
pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.  

8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez 

závad, 
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty, 
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými, 
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela, 
j) Technické listy k dodaným materiálom. 

 
8.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedených 

v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne 
pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie 
Diela.  

8.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa 
nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 
Dielo alebo jeho časť neprevziať.  

8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo 
zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym 
a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a 
požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň 
odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá. 

8.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 
resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky. 

8.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  
8.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
a) Kompletný stavebný denník; 
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 
8.8 Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.  
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8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v 
Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej 
rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto 
vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe 
alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto 
vád z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. 
Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do dvoch pracovných dní odo dňa 
protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a 
nedorobkov. 

Článok IX 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy 

v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo 
európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť 
zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola 
subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná 
doba (záručná doba výrobcu).  

9.3 Plnenie má vady, ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 

9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať 
odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej 
oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto 
Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 
pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – 
reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania 
faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 
Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 
spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, 
v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy 
oznámené mu Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná 
lehota. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov 
Objednávateľa. 

9.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez 
vád, resp. ak je to možné, jeho časti, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti 
Diela alebo kompletného Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád 
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela alebo jeho časti. Plynutie záručnej doby 
sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 
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9.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za 
 konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela 
 sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 
Obchodného zákonníka. 

9.9 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z 
ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na 
náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou 
treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia 
záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu 
plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so 
zástupcom Objednávateľa inak. 

9.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

9.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady 
diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

9.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 
bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

9.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej 
dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto 
Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo 
poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 
a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác 
a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

9.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

9.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 
prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 
zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

9.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto 
pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 
vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 
Článok X 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 
bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody. 

10.4 Zmluvné strany sa dojednali, a Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že v súlade s Preambulou 
tejto Zmluvy plnenia, ktoré Objednávateľ poskytuje na základe tejto Zmluvy pochádzajú 
z prostriedkov EFRR v rámci Programu Slovensko z projektu s názvom „Zníženie  
energetickej náročnosti budovy obecného úradu Lednické Rovne“, číslo projektu: 
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401201FDA5, a teda porušenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy či omeškanie 
s realizáciou Diela môžu mať za následok povinnosť Objednávateľa vrátiť plnenie poskytnuté 
z prostriedkov EFRR podľa Preambuly tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné 
strany zhodne uvádzajú, že škodou sa rozumie aj povinnosť Objednávateľa spočívajúca v jeho 
povinnosti vrátiť čiastočne alebo úplne prostriedky získané prostredníctvom Projektu podľa 
Preambuly tejto Zmluvy, nezískanie uvedených prostriedkov, ako aj sankcia uložená zo strany 
Poskytovateľa prostriedkov najmä, avšak nielen, v prípade, ak v súlade s týmto ustanovením 
nebude Dielo riadne a v lehote vykonané z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu 
škody podľa tohto ustanovenia nevylučuje nárok Objednávateľa na náhradu škody podľa 
ustanovení tejto Zmluvy. 

10.5 Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, v súlade s § 379 Obchodného zákonníka, že prípadnú škodu 
podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto Zmluvy predvída a je s ňou uzrozumený. 
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Článok XI 
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ  

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia 
je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť: 
11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
11.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 
podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 
za každý začatý kalendárny deň omeškania.  

11.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

11.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa 
toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 
- odstúpiť od Zmluvy; alebo 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

11.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa 
byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu 
z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo: 
- odstúpiť od Zmluvy; a 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

11.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri  
partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania 
zmluvy má Objednávateľ právo: 
-  odstúpiť od Zmluvy; a 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie: i) vinkulovať na 
bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku 
(prípadne poistenie záväzku) v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania 
bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, 
a to:  
a) výkonovú zábezpeku vo výške 6% z Ceny za Dielo s DPH najneskôr ku dňu 

prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky zakladá dôvod na odstúpenie od 
Zmluvy zo strany Objednávateľa. Výkonová záruka vo výške 6% bude vystavená do 
odovzdania diela bez vád a nedorobkov.  

b) garančnú zábezpeku vo výške 3% z Ceny za Dielo s DPH vystavenú k  termínu 
odovzdania Diela. Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 3% bude vystavená 
počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk. 

11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 
stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní 
časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 6% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na 
základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a 
nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady 
neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia 
vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa 
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dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s  vadami, 
nedorobkami, nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa 
tejto Zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu 
odstránenia vád a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že 
po riadnom odovzdaní diela a začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť 
z výkonovej záruky a zvyšok do výšky 3% Diela bude predstavovať garančnú záruku. 

11.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 
neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s  vadami, nedorobkami a 
nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 3% z Ceny za Dielo znížená o 
započítané pohľadávky a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže 
Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, 
že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet 
Objednávateľa až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj 
úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet. 

11.5 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 
Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 
Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak. 

11.6 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 
11.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 

ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 
Článok XII 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
 
12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 
zodpovedné osoby:  

 
za Zhotoviteľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: (Alojz Králik ; kraliksk10@gmail.com ; 

+421 918 179 706 ) 
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: (Alojz Králik ; kraliksk10@gmail.com ; 

+421 918 179 706 ) 
 
 

 za Objednávateľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Mgr. Marian Horečný ; 

starosta@lednickerovne.sk  ; 042/2853402 
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Martin Havránek ; 

m.havranek@lednickerovne.sk ; 042/2853414 
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12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak. 

12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

12.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 
sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 
v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. 

12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí 
Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. 
b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ 
a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. 
b) zákona o VO. 

12.6 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 2 Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
s uvedením  ich identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe 
oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz 
o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do RPVS, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa 
tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je 
zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

12.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého 
Zhotoviteľom, ak má  na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný 
žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť 
subdodávateľa. 

12.8 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr 
12.8.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu 

názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 

12.8.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov 
subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

12.8.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena 
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
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obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, 
IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

12.9 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako 
aj podmienky  účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol 
mu právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. 

12.10 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto 
článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí 
návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa 
prvej vety, ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

12.11 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich 
subdodávateľov, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 12.9 tohto článku 
(t. j. podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní). 

12.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo 
Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových 
sankcií. 

12.13 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj 
realizovať. 

12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi 
nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že 
zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo 
vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa 
podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavreté 
medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na 
žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadaných 
zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú 
obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o 
to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky 
informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy. 

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
12.15.1obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené 

objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto 
informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. 
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a 
skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni 
zodpovedajúcim spôsobom,  

12.15.2bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane 
technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli 
poskytnuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa 
vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľa Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 
zmluvného vzťahu.  
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12.16 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či 
doplnenie Zmluvy neplatné. 

12.17 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

12.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 
tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť oprávneným osobám na 
výkon tohto auditu, a to najmä v súvislosti s financovaním z EFRR. 
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Článok XIII 
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  

 
13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 

strán. 
13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy. 

13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 
porušenia Zmluvy. 

13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené 
v tejto Zmluve: 
a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 
v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 
v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 
Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac 
ako 15 dní; 

f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 
13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 
Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude 
považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré 
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia 
a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú 
mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na 
ktorých sa s Objednávateľom dohodol. 

13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti 
pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 
Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 
Obchodného  zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi 
časť ceny zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do 
dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou. 

13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 
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b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do 
dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 
od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto 
Zmluvy. 

13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a 
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s 
prihliadnutím na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky 
vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností 
Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním 
nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na 
predmete Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného 
odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, 
výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto 
vecí. 

13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať 
ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím 
na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj 
odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela 
(manuály, záručné listiny, a pod.). 

13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto 
zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 
zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej 
banky Zhotoviteľa. 

13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

13.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy 
v prípade, ak sa zo Zmluvy ešte nezačalo plniť. 

 
Článok XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 

14.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej 
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

14.3 Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač 
z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je zapísaný v 
RPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS. 

14.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
a) Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer 
b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác (predkladá sa pri podpise zmluvy)  
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d) Príloha č. 4 - Zmluva medzi zhotoviteľom a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil  na  
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (platí len v prípade 
preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnená). 

14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa. 
14.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. 
Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

V Lednické Rovne dňa ...................... V Lednické Rovne dňa ....................... 
 
 
 
 
 

........................................................... 
Mgr. Marian Horečný 

starosta 

...................................................... 
Alojz Králik 

konateľ 
 
 
 
 
 


