ZMLUVA O DIELO é&.

,» Realizacia mensich stavebnych tGprav — Obnova sklarskeho muzea a galérie “

pre projekt ,,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych Rovniach*

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL :
sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

zastupeny:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

Cislo telefonu:
e-mail:
spolo€nost je zapisana:

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

2. ZHOTOVITEL:
sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:
Cislo uctu:

zastupeny:

Cislo telefonu:

e-mail:

spolo¢nost je zapisana:
(dalej len ,,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel' dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany*)

Vv zneni neskorsich predpisov

RONA a.s.

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
31642403

2020442182

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s.
SK96 7500 1712 8007 1165 2603

Ing. Pavol Brnka - ¢len predstavenstva
Ing. Peter Vacko - ¢len predstavenstva

Ing. DuSan Hajdik, vykonny riaditef

Ing. Peter Vrabel, vyrobno-technicky riaditel

Ing. Viliam Gazdik, veduci odboru IMaS

+421 902 977 793 / Ing. Viliam Gazdik
azdik@rona.sk

v Obchodnom registri Okresného sudu Trengin,

Oddiel: Sa, Vlozka: 299/R

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara v ramci projektu ,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych
Rovniach® z vyzvy CLTO01 programu ,PODNIKANIE V OBLASTI KULTURY, KULTURNE
DEDICSTVO A KULTURNA SPOLUPRACA* z Finanéného mechanizmu - Granty EHP 2014-
2021 a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. Zmluvné strany prehlasuji, ze su si vedomé
skuto¢nosti, ze zmluva, ako aj vSetky jej pripadné dodatky, mozu byt zverejnené na webovom
sidle spravcu programu, prijimatela grantu a budu zverejnené na webovom sidle objednavatela.

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky
»Realizacia mensich stavebnych uprav — Obnova sklarskeho muzea v ramci projektu €.
CLTO01028 s nazvom ,,Obnova a revitalizacia historického parku v Lednickych Rovniach*
(d'alej len ,,projekt“) v zmysle a v sulade s usmerneniami RO/SO RO, z finanéného
mechanizmu Eurépskeho hospodarskeho priestoru 2014 - 2021 a nadvazujucimi
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dokumentami zverejnenymi prislusnym RO/SO RO, ako aj s projektovou zmluvou
uzatvorenej na zaklade schvalenej ziadosti CLT01028 ako aj Dohodou o partnerstve (¢.
zmluvy 71/2021) uzavretou medzi Prijimatelom: Obec Lednické Rovne a Partnerom ¢.1:
RONA a.s.“, ktoré realizoval Objednavatel v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 verejnom obstaravani“). Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako
ponuka uspedného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie
ponuk. Na zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢&lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatefa Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podfa €lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je:
Rekons$trukcia socialneho zazemia muzea a galérie a vybudovanie bezbariérového vstupu do

priestorov muzea a galérie. Rekonstrukcia zahffia baranie existujicich priecok, instalaciu novych
elektrickych rozvodov a zdravotechniky, murovanie novych prie€ok vzmysle nového
architektonického navrhu. Renovacia zahffia vybudovanie nového bezbariérového vstupu do
priestorov galérie a muzea. Druh a mnozstvo prac su presne popisané v rozpocte (priloha €. 1)
a projektovej dokumentacii (priloha €. 4).

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto €lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskuto€ni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sullade s vykazom vymer, dokumentéciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

C) v sllade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani,

d) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebné. V pripade, ak svoj zavazok (jeho €ast) plni zhotovitel prostrednictvom tretej
osoby (subdodavatel), zodpoveda voci objednavatelovi ako keby zavazok (jeho €ast) vykonaval
sam.

V nadvéaznosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto élanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Z2e Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V
takom pripade sa zniZi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte
(vid priloha €. 1 Zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznikéa zhotovitelovi v dosledku
vyuzitia prava objednavatela uvedeného v predchadzajucej vete ziadny penazny narok a to ani
titulom nahrady Skody, uslého zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Rozsah plnenia tejto zmluvy je opravnenym vydavkom v ramci uvedeného projektu a budu
financované z finanéného mechanizmu Eurdpskeho hospodarskeho priestoru a z vlastnych
zdrojov Objednavatela ako Partnera projektu ¢.1 .



Miesto plnenia zmluvy je: Hospodarsky objekte €.3 v ramci arealu kastiel v Lednickych Rovniach
parcela parcela C ¢. 2/7 v k.u. Lednické Rovne (narodna kultirna pamiatka)

_Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
buduceho pracoviska Zhotovitelovi za Uc¢elom realizacie Diela minimalne 2 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude vykonané Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované
za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje riadne a v€as v tomto termine:

Ukoncéenie realizacie diela: do 31.12.2022.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukoné&enia realizacie Diela toto Dielo
riadne vykonat ana zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto Dielo
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom prac, ktory tvori prilohu &. 2
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto Clanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitefné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vble Zmluvnych stran a tieto ich nemdzu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylu€ujuce vykon prac, zZivelna
pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatefa dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu €oho doslo k prerudeniu vykonavania Diela,

C) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto &lanku Zmluvy, nasledkom
&¢oho je potreba prediZenia lehét podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto¢nosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j.
0 dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé od vble Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatefla vykonat zmenu Zmluvy
v sullade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
al/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle Harmonogramu prac,
ktoré nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skutoCnostiach Objednavatela. Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze na
odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas Objednavatela a Zmluvné strany nie su povinné
uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porudenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatefa o posune vo vykone prac oproti
Harmonogramu vystavby alebo omeSkanie Zhotovitefa s vykonom prac oproti harmonogramu
o0 viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené Objednavatelom, sa povaZuje za podstatné
poruSenie povinnosti podla tejto Zmluvy.



Clanok Il
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CENADEZ DPH: ..o

DT o 0L S
cena spolu S DPH: ...

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
Clanku.

K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast. Priloha je vyplneny
vykaz/vymer vo vSetkych polozkach. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku nevyplni, ma sa
za to, ze takéto prace, montaze, dodavky materialov atd., budu vykonané aich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy ucétovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u€innymi v den vzniku dafnovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat dar
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa Upravy ceny podfla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a koneéna zahffia vSetky naklady Zhotovitelfa suvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii po€as realizacie Diela,

- Uhradu vodného a sto€ného v priebehu realizacie Diela,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- v8etky mzdové a vedlajdie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatefom,

- naklady na zabezpelenie dokladovej &asti k preberaciemu konaniu (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruSenia
povinnosti Zhotovitefom,

- naklady na zariadenie pracoviska a na vypratanie pracoviska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie pracoviska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po€as realizacie Diela,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas realizacie Diela,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu realizacie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom pracoviska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania prac v soboty prip. nedele,



- naklady, suvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobithym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na uvedenie pracoviska do pévodného stavu,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy

je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podfa odseku 7 pism.
e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny
postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2  Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo drfia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoc¢tovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet pinenia,

c) pri poloZkach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navySenie celkove;j
ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je niZSia ako 20 000 eur bez DPH a zaroven
hodnota vSetkych zmien je nizSia ako 15 % =z celkovej ceny Diela s DPH osoba
Objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo dna
doruc€enia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, €i trva na vykonani zmeny rozsahu
vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny
je vy$Sia ako 20 000 eur alebo ak hodnota vSetkych zmien celkovej ceny Diela presiahla
15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien kona
0soba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny vykonat
zmenu Zmluvy len v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

5.4 V pripade, Ze Objednéavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnia postup podla odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucCastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentécia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
a na zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost.



Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dbsledku svojvofného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitefa, resp. povinnost Objednavatefa na Uhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych strdn vykonavané
pozadu, formou jednej faktary vystavenej na zaklade Zhotovitelom predlozenych a
Objednavatefom potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac. Zhotovitel predlozi supis
skuto€ne vykonanych prac po uplnom vykonani diela a objednavatel tento odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V
pripade ak Objednavatel k supisu skutoéne vykonanych prac predlozenému Zhotovitelom uvedie
v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi
opraveny supis skutoéne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny supis skuto¢ne
vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predlozenia tohto opraveného supisu. V zmysle zmluvy o dielo je platba za upIné pinenia
prac a dodavok Objednavatelom dohodnuta na zaklade vystavenej faktury tak, ze Zhotovitel
méze vystavit fakturu az po uplnom vykonani predmetu zmluvy a na zaklade Objednavatelom
potvrdeného supisu skuto€ne vykonanych prac a dodavok.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedent v ¢lanku lll ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

vecne vykonané prace dokladované odsuhlasenymi supismi,

den zdanitelného pinenia,

den vystavenia faktury a defi splatnosti faktury,

oznaCenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora fakturu vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vySka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O 0O O O O O O O

O

Pisomna faktura sa doruéuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktdry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori su uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitefovi na doplnenie alebo

prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynat diom doru€enia spravne vyplnenej alebo
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10.

11.

12.

13.

prepracovanej faktury Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované
podfa skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost uUhrady vznikne Zhotovitefovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vycislenu $kodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatefom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukéze, Zze Zhotovitel neméa uhradené v3etky splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, nalezité platby za tovar, prace alebo sluzby je opravneny Objednavatel uhradit
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoCnil prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi,
ak o to subdodavatel poziada. Objednavatel je povinny spdsob uhrad aich vySku podfa
predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelfovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi vo i
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mbdze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voé&i objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vSetky bezpe€nostné a
protipoziarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatefa.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel po&as
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto€ni v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,

b) podmienkami uvedenymi v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

C) zakonom ¢€. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon)
v zneni neskorsich predpisov,

d) zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vilady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,

f) nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpel&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,



)
h)

i)

vyhlaSkou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

<)

d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

p)

a)

dodrzat’ v8etky v3eobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

pine reSpektovat’ vdeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky prac a zhotovit
Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom poc€as zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela,

zuc&astiovat sa 1x za 1 tyzderi kontrolného dna Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi,

zabezpecCit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurépsku uniu a zarover Dielo musi spifiat prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpec&ny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat' v8estranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpeCit bezpelnost a ochranu zdravia vSetkych osb6b v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu oséb v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri€¢inenym ¢innostou Zhotovitela poCas vykonavania Diela,
zodpovedat za Skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade spbsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté 8kody, najma uviest' vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknutu Skodu, priom nemda narok
na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v €ase pred jej
poskodenim,

zodpovedat za posSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych c&asti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dfiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit pracovisko, ak dbjde k zaniku jeho zavazku vykonat' Dielo
podla tejto Zmluvy,

Zhotovitel nesie zodpovednost za funk&nost' inZinierskych sieti po€as doby realizacie
Diela. V pripade poskodenia po&as jeho €innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na
prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:
a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,
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b)

<)
d)
e)

f)

g)
i)

z4pisov, protokolov a osved€eni o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite kon$trukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané v slovenskom
alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do
slovenciny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi
obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené
mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej
odpad pochadza,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vSetky zmluvy
so subdodavatelmi.

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zakazky, a to kedykolvek poc&as trvania platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti uvedeného NFP
uzavretej objednavatefom a poskytovatelom NFP az do uplynutia doby povinnej archivacie tychto
dokumentov, na to opravnenymi osobami, dalej Zhotovitel sa zavazuje poskytnut tymto osobam
vykonavajucim kontrolu/audit/overovanie, vietku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:
a) Poskytovatel pomoci a poskytovatefom poverené osoby;
b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, NajvysSieho kontrolného Uradu, prislusnej
spravy finan€nej kontroly, Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR;
c) Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpoc&tovych pravidlach verejnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a v zmysle zakona
502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich predpisov;
d) Riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES;
e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az c/ v sulade s prisluSnymi
predpismi;
f)  Uradu vlady Slovenskej republiky;
g) Uradu pre finanény mechanizmus;
h) Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralovstva;
i)  Vyboru pre finan€ny mechanizmus;
i) Uradu generalneho auditora Nérskeho kralovstva a dal§im kontrolnym organom a organom
opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR.
k) Zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov.

Objednavatel ma pravo si uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny zékazky a
nahradu 8kody v pripade, ak Zhotovitel nedodrzi podmienky Uplného pristupu k uctovnictvu
Zhotovitela alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa Zhotovitel dopustil konania, ktoré by
bolo povaZzované za koluzne spravanie (konflikt zaujmov, koordinacia ponuk a pod.) alebo inym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber UspeSného uchadzaa z verejného obstaravania,
ktorého vysledkom je tato zmluva. Zmluvnu pokutu ma narok si objednavatel uplatnit u
Zhotovitela aj opakovane za kazdé takéto porusenie. Co sa povaZuje za kollzne spravanie je
definované v Priru¢ke pre prijimatela a projektového partnera pre Finanény mechanizmus EHP
a Nérsky finanény mechanizmus 2014-2021 vedenej Uradom vlady ako Usmernenie U-NKB-
6/2019 k Prirucke pre prijimatela a projektového partnera.

Zhotovitel zodpoveda za bezodkladné odborné oSetrenie drevin poSkodenych pri vyrube a
manipulacii s drevnou hmotou. Pri poSkodeni drevin Zhotovitel bezodkladne oznami tato
skuto&nost' objednavatelovi.

Pocas vykonavania sluzby Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo Skody spésobenej na pozemkoch
a veciach objednavatela. Zhotovitel po€as vykonavania sluzby zodpoveda aj za $kody spdsobené
voCi tretim osobam.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pracovnici vykonavajuci vyrub budu disponovat dokladmi o
absolvovani predpisanych Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej
bezpecnosti a preukazmi spdsobilosti na vykon vybranych innosti.

Zhotovitel nesie pInu zodpovednost za material a zariadenie nachadzajuce sa na pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa bude odvazat drevna hmota alebo
iny material potrebny na vykonanie sluzby.

Objednavatel pocas realizacie sluzby ma pravo kontrolovat vykonanie mnozstva a kvality sluzieb
a priebezne Zhotovitela upozorfiovat (zapisom v stavebnom denniku) na pripadné vady s
poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla &lanku Il tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢&. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budu prejednané na spolo€nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za u€elom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat Udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu
realizovanych prac, udaje dblezité na posudenie prac organmi S$tatnej spravy, popis
uskuto€nenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoéfovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a
priezvisko, €islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vZdy v defi, kedy boli prace vykonané alebo
ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalSi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt oc&islované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho méZe do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo v8etkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podfa tejto Zmluvy.
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Vykon tychto €innosti nenahrddza &innost Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu
zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatef je povinny v lehote do 7 dni odo drfia nadobudnutia U€innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlatenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred zaCatim prac vSetky lokality riadne skontroluje a preberie zapisom
v stavebnom denniku.

Objednavatel je  opravneny kontrolovat  priebeh  prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti pritomnost
neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné
porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov
alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatefov na stavbe je podstatnym
porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat d&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Zhotovitel, ak bude mat zaujem zadat’ urcity podiel predmetu zmluvy dalSiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat zaujem zmenit
subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto zmluvy,
mdze tak urobit az po odsuhlaseni Objednavatelom. Zmenu subdodavatela oznami
Objednavatelovi najneskér 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Doplnenie
subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po odsuhlaseni Objednavatelom zapiSe do zoznamu
subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest' udaje

o0 flom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skuto¢nost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat pinenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

Q) datum zmeny alebo pribratia subdodavatefla.

Subdodavatel uvedeny v prilohe &. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, ze priloha €. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a UpIné Udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov, ktorého navrh je
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povinny pripravit Zhotovitel. Ak v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické normy alebo
projektova dokumentéacia ur€uju vykonanie skusSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela,
musi uspesSné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatocne
vopred tak, aby bola dodrzand lehota podla &lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe tejto Zmluvy —
Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
6 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v &lanku V ods.
6 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat. V pripade, ze Zhotovitel nezaéne prace na odstrafovani tychto
vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Dokladom o spineni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je suCastou ceny Diela podla &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatefom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpeclenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v8eobecne zavaznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci
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11.

12.

doklad alebo pisomnost, ktoru podfa tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
pri pisomnom odovzdani Diela alebo €asti Diela.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 6 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objedndvatefom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel poCas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je dva (2) roky a zaCina plynut dfiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze Dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej zZivotnosti. Pocas
zaru€nej doby mé Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnlu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zatne najneskér do 3 pracovnych dni
odo dfia doru€enia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto &lanku Zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje kazdu pisomne ozndmenu vadu na Diele odstranit bezodkladne, najneskér vSak do 30
kalendarnych dni od doru€enia pisomného oznamenia o vade na diele. V pripade ak je vada na
diele zavazného charakteru a naprava takejto vady nie je mozna v lehote 30 kalendarnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia o vade na diele, zavazuje sa Zhotovitel odstranit vadu na diele
v lehote do 60 kalendarnych dni od okamihu doru€enia pisomného oznamenia o vade na diele.
Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpe it odstranenie vady na
naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit na naklady Zhotovitela.

O odstraneni vady spide Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zfavu z dohodnutej
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody.
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Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 2 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaCaty deri omeSkania. Ak doslo k
omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pdsobenia vy$Sej moci (zivelna pohroma,
vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu vo&i Zhotovitelovi za dobu
trvania vy88ej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v
omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela pred uplynutim lehoty podla &lanku Il ods.
2 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, ato
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v Clanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Ak sa Zhotovitel omeSka s ktorymkolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
Harmonograme prac, ktory je prilohou Zmluvy o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené Objednavatelom, je Objednavatel opravneny ziadat zaplatit zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z ceny materialov, prac a vykonov (finan¢ny objem plnenia), a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, ktoré mal Zhotovitel v zmysle
uvedeného Harmonogramu prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému terminu realiz&cie
diela, a to za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vysSke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty deri omesSkania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu
pokutu vo vy8ke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa ¢lanku VIl ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 200
(dvesto) EUR za kazdé opakované poruSenie. Za opakované poruSenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatnym poruSenim, sa povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti,
méa Zhotovitel narok na urok z omeSkania vo vy8ke 0,05 % z dlZznej sumy za kazdy
aj zaCaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, do usporiadania v8etkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy,

c) odstupenim Objednavatela od Zmluvy v pripade kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy
medzi Objednavatefom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly
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Poskytovatefa neumoziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluZieb, prac alebo inych postupov.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaruCenym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdéze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, ze svoj zavazok nespini,
mdze druha strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato&né plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto &lanku Zmluvy.

Objednavatel mbéze odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od odstupenia od Zmluvy,
pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 14 dni od doruéenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitefl je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu
vratane zaru€nych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel
neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo
neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady
Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia
od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XII
Doévernost’ informacii a ml€anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat mi€anlivost’ o vSetkych informéaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len
~,déverné informacie®) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut
doverné informacie inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.
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Dévernymi informaciami nie su informécie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruSeni dozvedia.

Zavazok ml€anlivosti plati aj po ukon&eni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutoCnit vSetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spifialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracivani osobnych tdajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII
Zaverec¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
ucinnost’ diiom odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelovi. K odovzdaniu a prevzatiu
staveniska zhotovitelovi dojde aZ po kontrole procesu zadavania zakazky zo strany poskytovatela
pomoci, resp. spravcu programu.

Tato Zmluva sa zverejfiuje na webovom sidle objednavatefla.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych strdn slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov a dalSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov,
posudia sa v sulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak suU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju uCinnost stratia,
nebude tym dotknuta pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa €o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moZnda, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
su prislusné vieobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruCovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doruc€ovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznagenim
posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim poSty
.-adresat neznamy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruéeného osobne,
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10.

11.

12.

13.

sa tieto povaZuju za doru¢ené driom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov
alebo i spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto&ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vsetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlu€eni, splynuti, rozdeleni spolo€nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo restrukturalizaného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatefovi uskutoCnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej u€innosti, inak zodpoveda za v3etky Skody z toho vyplyvajace.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
dva rovnopisy a Zhotovitel' jeden rovnopis a dva rovnopisy dostane Prijimatel projektu (Obec
Lednické Rovne).

Osobné Udaje dotknutych osdb sa spractvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Informéacie o spracuvani osobnych udajov
Objednavatelom ako prevadzkovatelom su vam pine k dispozicii na webovom sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sidle a na vSetkych kontaktnych
miestach prevadzkovatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna,
tuto Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju vblu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha ¢é. 1 — Rozpocet - oceneny vykaz vymer v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe
vo formate MS Excel (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

Priloha €. 2 - Harmonogram prac - preukazujuci postupy a realizaciu diela /vecny, ¢asovy,
finanény/ - predklada az uspeSny uchadzag pri podpise zmluvy

Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok — predklada az uspesny uchadzaé
pri podpise zmluvy

Priloha €. 4 — Projektova dokumentacia — predklada Objednavatel

V Lednickych Rovniach, dfa \Y, , diia

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Ing. Pavol Brnka
Clen prestavenstva

Ing. Peter Vacko
Clen predstavenstva
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