
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  

Názov Projektu 
Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Podstránie - Lednické Rovne - zníženie záťaže 
na životné prostredie 

Kód ITMS 24140110054 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR) 
Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

HT44 Hospodárenie s domácim 
a priemyselným odpadom 

100% SF01 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

EA21 Činnosti súvisiace so životným 
prostredím  

100% 
UZ05 Vidiecke oblasti (iné ako horské, 
ostrovné alebo riedko a veľmi riedko 
osídlené oblasti) 

 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II SK02 Západné Slovensko 
NUTS III SK022 Trenčiansky kraj 
Okres SK0228 Púchov 
Obec SK0228513326 Lednické Rovne 
Ulica - 
Číslo - 
 

3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Podstránie – Lednické Rovne, zlepšenie 
infraštruktúry odpadového hospodárstva regiónu, eliminácia potenciálnych ekologických 
hrozieb na životné prostredie. 

Špecifický cieľ projektu 1 
Zamedzenie tvorby priesakových kvapalín na skládke odpadov a eliminácia potenciálnej 
kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd nebezpečnými látkami. 

Špecifický cieľ projektu 2 
Zamedzenie úletov ľahkého odpadu do okolia, ktoré sú potencionálne nebezpečným 
zdrojom nákazy v oblasti a šíreniu znečistenia ovzduším. 

Špecifický cieľ projektu 3 Zamedzenie prístupu živočíchom k odpadom na skládke. 
Špecifický cieľ projektu 4 Kontrola tvorby plynov a odvetrávanie skládky. 
Špecifický cieľ projektu 5 Obmedzenie iných priamych negatívnych vplyvov skládky odpadov na životné prostredie. 
Špecifický cieľ projektu 6 Kontrola používania zdraviu škodlivých látok najhoršie vplývajúcich na vek a zdravie ľudí. 

Špecifický cieľ projektu 7 
Skultivovanie územia devastovaného skládkou revitalizovanie, vytvorenie oblasti s vyšším 
stupňom ekologickej stability a zvýšenie estetickej funkcie územia. 

Špecifický cieľ projektu 8 
Vybudovanie potrebnej infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo a s tým  súvisiaci rozvoj 
regiónu a príprava pre vstup investorov, budovanie výrobných kapacít a zvyšovanie 
zamestnanosti v regióne. 

Špecifický cieľ projektu 9 
Trvalo udržateľný rozvoj regiónu a uplatňovanie zvýšenej ochrany a racionálneho 
využívania prírodných zdrojov a ekologicky stabilných území. 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sl
ed

ok
 

Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 

počet 0 2008 1 2011 

D
op

ad
 

Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 
skládky 

m2 0 2008 73 776 2016 

 
 
 
 
 



Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl
ed

ok
 

Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 

počet 0 2008 1 2011 

D
op

ad
 

Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 
skládky 

m2 0 2008 73 776 2016 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sl
ed

ok
 

Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 

počet 0 2008 1 2011 

D
op

ad
 

Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy 
skládky 

m2 0 2008 73 776 2016 

 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 

1. Aktivita - stavebné práce uzatvorenie 
skládky odpadov – realizácia zmluvy o dielo 
(Etapa 1 - 5) vrátane rezervy na stavebné 
práce 2 % a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu 

Počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

2 
2. Aktivita  - Výkon činností stavebného 
dozoru investora 

Počet uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

počet 1 

 

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1. Aktivita - stavebné práce uzatvorenie 
skládky odpadov – realizácia zmluvy 
o dielo (Etapa 1 - 5) vrátane rezervy na 
stavebné práce 2 % a vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu  

12/2008 08/2011 

2. Aktivita  - Výkon činností stavebného 
dozoru investora 

12/2008 08/2011 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 12/2008 08/2011 
Publicita a informovanosť 12/2008 08/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637004 Všeobecné služby 5 311,03 0,00 5 311,03  
 5 311,03 0,00 5 311,03 Publicita a informovanosť 
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné 
úpravy 

3 357 778,87 7 521,17 3 365 300,04  

 3 341 567,09 7 521,17 3 349 088,26 

1. Aktivita - stavebné práce 
uzatvorenie skládky odpadov 
– realizácia zmluvy o dielo 
(Etapa 1 - 5) vrátane rezervy 
na stavebné práce 2 % 
a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu 

 16 211,78 0,00 16 211,78 
2. Aktivita  - Výkon činností 
stavebného dozoru investora 

920 Rezerva na nepredvídané stavebné 
výdavky 

66 814,87 0,00 66 814,87  

 66 814,87 0,00 66 814,87 

1. Aktivita - stavebné práce 
uzatvorenie skládky odpadov 
– realizácia zmluvy o dielo 
(Etapa 1 - 5) vrátane rezervy 
na stavebné práce 2 % 
a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu 

CELKOVO 3 429 904,77 7 521,17 3 437 425,94  
 

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov) 3 424 593,74 7 521,17 3 432 114,91 

1 

1. Aktivita - stavebné práce 
uzatvorenie skládky odpadov – 
realizácia zmluvy o dielo (Etapa 1 - 5) 
vrátane rezervy na stavebné práce 
2 % a vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu 

3 408 381,96 7 521,17 3 415 903,13 

2 
2. Aktivita  - Výkon činností 
stavebného dozoru investora 

16 211,78 0,00 16 211,78 

Podporné aktivity 5 311,03 0,00 5 311,03 
Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 
Publicita a informovanosť 5 311,03 0,00 5 311,03 

CELKOVO 3 429 904,77 7 521,17 3 437 425,94 
 


